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ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические указания составлены для нижеперечисленных на-
правлений, и результатом освоения дисциплины является освоение следующих 
компетенций по направлениям подготовки 

направление профиль дисциплина 
38.03.01 

«Экономи-
ка» 

Экономика предприятий и 
организаций 

Организация строительного про-
изводства 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответст-
венность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 

ПК-2  способностью на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-
зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-
дартами. 

38.03.02 
«Менедж-

мент» Менеджмент Организация строительного про-
изводства 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений  

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операцион-
ной (производственной) деятельностью организаций 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятель-
ности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-
плана всеми участниками  

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распоряди-
тельных документов, необходимых для создания новых предприни-
мательских структур 
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08.03.01 «Строитель-
ство» 

Менеджмент строительных 
организаций 

Спецкурс по организа-
ции строительного про-

изводства 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

ДПК-3 владением методами  принятия решений  в управлении операцион-
ной (производственной) деятельностью организаций 

ДПК-9 способностью использовать современные методы управления про-
ектом, направленные на своевременное получение качественных ре-
зультатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием современных ин-
новационных технологий 

ДПК-10 способностью использовать современные методы исследования 
операций, экономико-статистических методов, планирования и про-
гнозирования при исследовании конкурентной среды и анализе 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, от-
дельных бизнес - единиц и структурных подразделений 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и математического (компьютерного) мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 
для решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-14 владением методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекти-
рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владе-
ние методами испытаний строительных конструкций и изделий, ме-
тодами постановки и проведения экспериментов по заданным мето-
дикам 

ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строи-
тельстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разра-
батывать меры по повышению технической и экономической эф-
фективности работы строительных организаций и организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

1.1. Определить затраты времени и стоимость разработки проекта органи-
зации строительства (ПОС) для предприятия пищевой промышленности II кате-
гории сложности, состоящего из 7 объектов и занимающего территорию 12 га. 

1.2. Определить стоимость разработки проекта производства работ и от-
дельных его разделов для экспериментального 9-этажного жилого дома стои-
мостью строительно-монтажных работ 823 тыс. руб. 

1.3. Необходимо на основе Общесоюзного классификатора (изд. 1977 г.) 
расшифровать цифровые коды 481123 и 583222, выделив классы, подклассы, 
группы, подгруппы и виды и установив таким образом, какую продукцию они 
обозначают, а также найти цифровой код на типовое здание столовой с дере-
вянными конструкциями заводского изготовления. 
 

2. ПОТОЧНЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

2.1. Разноритмичный поток, состоящий из четырех строительных процес-
сов, организуется на пяти захватках одноэтажного промышленного объекта с 
продолжительностью в условных единицах времени: t1 = 2; t2 = 4; t3 = 3; 
t4 = 5. Требуется определить аналитически и на матрице:  

1) продолжительность каждого специализированного потока Тi;  
2) величину интервалов между началами смежных процессов ин

iit )1( +− ;  
3) время начала н

it  и окончания о
it  каждого процесса;  

4) общий срок строительства Тобщ;  
5) разрывы между смежными процессами по каждой захватке и места 

критических сближений; 
6) построить циклограмму. 
2.2. По исходным данным о продолжительности четырех процессов не-

ритмичного потока, выполняемого на 4 разнотипных объектах, необходимо: 
1) рассчитать общую продолжительность строительства и найти места 

критических сближений между смежными процессами;  
2) определить продолжительность возведения каждого объекта Тоб с уче-

том и без учета разрывов (простоев фронта работ), а также продолжительность 
каждого специализированного потока Тi; 

3) найти величины разрывов между смежными процессами на каждом 
объекте;  

4) определить коэффициент плотности матрицы kпл и коэффициент со-
вмещения процессов kсов;  

5) выполнить поиск безразрывного пути и при его наличии нанести на 
матрицу;  

6) построить циклограмму, показать на ней места критического сближе-
ния и безразрывный путь. 
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Объекты Процессы 
1 2 3 4 

I 3 4 5 3 
II 5 6 5 3 
III 6 2 5 4 
IV 4 2 3 1 

 
2.3. Найти наиболее рациональную очередность возведения объектов с 

однородными конструкциями, обеспечивающую сокращение общего срока 
строительства. Продолжительность каждого комплекса работ на каждом из 
объектов задана в условных единицах времени. 
 

объекты 
Строительно - монтаж-

ные работы объекты 
Строительно - монтаж-

ные работы 
1 2 3 4 1 2 3 4 

I 2 2 5 4 IV 4 4 5 5 
II 3 4 4 1 V 4 5 4 3 
III 3 3 4 2 VI 2 4 6 7 

 
2.4. Рассчитать общую продолжительность строительства при возведении 

4 разнотипных объектов при условии, что после 2-го процесса должен быть 
технологический перерыв, в течение 3 сут, а на перебазирование людей и тех-
ники со II на III объект затрачивается дополнительное время по два дня по 1-му 
и 2-му процессам и по одному дню по 3-му и 4-му процессам. Построить цик-
лограмму. 
 

объекты Процессы объекты Процессы 
1 2 3 4 1 2 3 4 

I 7 5 4 3 III 8 7 6 6 
II 5 6 7 8 IV 4 8 5 4 

 
2.5. Пять комплексных процессов выполняются на 5 разнотипных объек-

тах с продолжительностью в условных единицах времени. При этом 2, 3 и 4-й 
процессы выполняются параллельно и независимо друг от друга, но каждый из 
них увязывается с 1-м. Последний процесс (5-й) увязывается с 4:м. Требуется 
проверить, как изменится продолжительность строительства, если последний, 
наиболее трудоемкий процесс выполнять двумя параллельными бригадами (5а, 
5б), и как распределить между ними объекты, чтобы получить наиболее корот-
кий срок строительства. Построить циклограмму. 
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объекты Процессы объекты Процессы 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I 4 5 4 1 6 IV 5 4 5 2 6 
II 6 7 5 2 8 V 3 3 4 1 4 
III 8 6 5 3 10  

 
2.6. Составить и рассчитать матрицу неритмичных потоков на возведение 

трех 9-этажных 5-, 4- и 3-секционных жилых домов при совмещенном выпол-
нении санитарно-технических, электромонтажных и отделочных работ при ус-
ловии готовности монтажных работ и устройства кровли соответственно на 50; 
70 и 90%. Определить сроки возведения каждого дома и сверить их с нормати-
вами. Продолжительность работ приведена в таблице. 

 
Исходные данные 

 

№ 
домов 

Число 
этажей Работы 

«нулевого» 
цикла 

Монтаж 
и кров-

ля 

Сантехни-
ческие 
работы 

Электро-
монтажные 

работы . 

Отде-
лочные 
работы 

Тнорм число 
секций 

I 9 42 39 60 65 66 233 5 

II 9 34 30 48 525 53 209 4 

III 9 25 23 36 39 40 198 3 
 

2.7. Монтажные работы начинаются после того, как на одном из домов 
выполнено не менее 50% работ «нулевого» цикла. Санитарно-технические ра-
боты начинаются при готовности 70% монтажных работ. Начало электромон-
тажных работ сдвигается по отношению к началу санитарно-технических на 
10%, а отделка начинается при готовности электромонтажных работ не менее 
чем на 30% на одном из домов. Продолжительность работ приведена в табл. 
Рассчитать продолжительность возведения каждого из 4 домов в днях и сверить 
ее с нормативной.  
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Исходные данные 

№ домов 

Работы 
«нулево-
го цик-

ла» 

монтаж и 
кровля 

Саньех-
нические 
работы 

Элек-
тромон-
тажные 
работы 

Отде-
лочные 
работы 

Тнорм

I 50 46 72 79 80 229 
II 48 63 32 24 49 198 
III 17 15 24 26 27 166 
IV 33 57 23 16 37 172 

2.8. Определить продолжительность строительства 20 9-этажных одно-
типных жилых домов площадью по 7,5 тыс. м2 поточным методом при условии, 
что продолжительность работ с учетом трудоемкости двухсменного выполне-
ния механизированных работ и размера фронта работ на одном доме может 
быть принята (в днях): земляные — 14; возведение подземной части — 24; воз-
ведение стен, перекрытий и выполнение сопутствующих работ — 50; устройст-
во кровли — 12; внутренние плотничные работы; затирка стен и потолков, под-
готовка под полы — 35; отделочные работы, устройство чистых полов, плот-
ничные работы — 50; наружное благоустройство и озеленение — 12. 

3. СЕТЕВОЕ И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3.1. При заданных зависимостях начала одних работ от полного или час-
тичного окончания других и при условии, что работы А и Б начинаются одно-
временно, постройте фрагмент сетевого графика с минимальным числом фик-
тивных связей и закодируйте его. 

Окончание Начало Окончание Начало 
- А } В, Г (часть) Д 
- Б В, Г (часть) Е 

А, Б (часть) В Б, Г Ж 
А, Б (часть) Г Д, Е, Ж З 

3.2. По заданным кодам работ (i-j) и их продолжительности t построить 
фрагмент сетевого графика, избегая пересечений, и рассчитать его способом 
дроби с определением общих и частных резервов времени (R/r), нахождением 
критического и подкритического путей. 
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Исходные данные 
 

i-j t i-j t i-j t i-j t 
1-2 1 2-6 6 5-7 2 7-9 3 
1-3 3 3-5 5 5-8 3 8-10 8 
2-3 4 4-5 0 5-9 2 9-10 9 
2-4 2 4-7 8 6-7 5   

 
3.3. Построить сетевой график по кодам работ и их продолжительности в 

условных единицах времени ti и рассчитать его табличным способом. Критиче-
ские работы выделить на графике и в таблице. 

 
Исходные данные 

 
i-j t i-j t i-j t i-j t 
1-2 5 2-4 0 5-6 3 6-8 2 
1-3 2 3-4 2 5-7 2 7-8 1 
1-4 4 4-5 6 6-7 4  

 
3.4. По заданным кодам работ и их продолжительности t построить сете-

вой график, рассчитать его секторным способом, привязать к календарю по 
ранним началам, построив шкалу времени с начальной датой 10/V1. Все даты 
вписать в нижний сектор сетевого графика. 
 

Исходные данные 
 

i-j t i-j t i-j t i-j t 
1-2 6 2-3 0 5-8 5 7-11 6 
1-3 7 2-4 5 6-9 0 8-9 0 
1-6 8 3-5 8 6-11 9 8-10 4 
1-7 10 4-9 4 7-9 0 9-10 7 

10-11 3 
3.5. По заданным кодам работ и их продолжительности построить два се-

тевых графика: 1 — безмасштабный с расчетом всех его параметров методом 
потенциалов, 2 — в масштабе времени по ранним началам с выделением на нем 
частных резервов времени. 
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Исходные данные 
 

i-j t i-j t i-j t i-j t 
0-1 1 1-4 8 3-4 0 5-6 6 
0-2 10 2-3 4 3-5 8 

 1-2 2 2-4 8 4-5 5 
1-3 7 2-6 10 4-6 2 

 
3.6. По заданным условиям построить два локальных сетевых графика, 

сшить их по заданным граничным событиям, перекодировать, сохранив перво-
начальную систему кодов, рассчитать любым способом и нанести критический 
путь. Граничные события:  1-11; 3-12;  15-6; 7-17. 

 
Исходные данные 

 
i-j t i-j t i-j t i-j t 
1-2 4 3-5 7 11-12 3 13-16 5 
1-3 6 4-6 4 11-13 6 14-16 8 
1-4 5 5-6 8 11-14 7 15-16 8 
2-3 0 5-7 5 12-13 8 15-17 4 
2-5 2 6-7 7 12-15 6 16-17 9 
3-4 4  13-14 0  

 
3.7. Руководствуясь заданными условиями связи, сшить локальные сете-

вые графики различных организаций, состоящие из граничных событий. Полу-
ченный сводный сетевой график заново закодировать и рассчитать любым спо-
собом. 

Коды граничных событий и время между ними 
I t II t III t IV t V t VI t 

1-2 2 11-12 3 21-24 5 31-35 7 41-42 2 51-53 3 
2-4 7 12-13 4 24-26 3 35-38 2 42-44 3 53-56 3 
4-7 6 13-14 5 26-28 12 38-40 3 44-45 3 

 7-9 1 14-17 3  45-47 5 
 17-19 10  

Условия связи: 2-11; 9-19; 12-21; 12-31; 17-51; 19-28; 26-53; 28-40; 31-41;  
35-53; 40-47; 14-4; 24-17; 42-13; 26-44; 45-7; 56-38. 
 

3.8. По заданным кодам работ и их продолжительности построить и рас-
считать локальный сетевой график, а затем укрупнить его для вышестоящей ор-
ганизации, сохранив неизменным конечный срок. Граничными событиями яв-
ляются: 6 - для входящей связи; 9 - для выходящей. 
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Исходные данные 
 

i-j t i-j t i-j t i-j t 
1-2 4 3-5 7 11-12 3 13-16 5 
1-3 6 4-6 4 11-13 6 14-16 8 
1-4 5 5-6 8 11-14 7 15-16 8 
2-3 0 5-7 5 12-13 8 15-17 4 
2-5 2 6-7 7 12-15 6 16-17 9 
3-4 4  13-14 0  

 
3.9. Построить и рассчитать по заданным кодам работ и их продолжи-

тельности многоцелевой сетевой график. Расчет выполнить на графике методом 
дроби. События 18, 19 и 20 являются конечными. 

 
Исходные данные 

 
i-j t i-j t i-j t i-j t i-j t i-j t 
1-2 2 3-6 4 6-9 0 8-11 1 11-15 2 14-19 7 
1-3 7 4-7 0 6-10 5 9-10 0 12-15 0 15-18 8 
2-4 1   7-8 0. 9-12 2 12-16 5 15-16 4 
2-5 4 5-7 5 7-12 4 10-13 1 13-16 2 16-17 1 
3-5 3 5-9 3 8-14 3 10-17 3 14-15 5 16-20 6 

 17-19 2 
 

3.10. По заданным кодам работ и их продолжительности построить и рас-
считать сетевой график с учетом следующих ограничений: работа 2-6 должна 
быть закончена и принята комиссией не позднее чем на 20-й день после начала 
строительства; работа 9-11 предусматривает монтаж технологического обору-
дования, которое будет поставлено не ранее чем на 40-й день после начала 
строительства. 

 
Исходные данные 

 
i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j 

1-2 7 2-3 6 5-8 4 7-9 10 9-12 8 
1-3 5 2-6 10 6-7 5 8-10 4 10-13 5 
1-4 6 3-6 9 6-8 6 9-10 0 11-14 5 
1-5 8 4-7 7 7-8 7 9-11 7 12-14 8 

 13-14 4 
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3.11. Построить сетевой график поточного строительства на основе рас-
считанной матрицы согласно исходным данным о продолжительности процес-
сов в днях. 

 

Объекты Процессы 
1 2 3 4 

I 2 6 4 5 
II 4 8 6 8 
III 6 10 5 6 

 
3.12. По заданным кодам работ специализированной организации и их 

продолжительности построить и рассчитать (любым способом) сетевой график, 
затем оптимизировать по времени при условии, что директивный срок равен 40 
дн. Оптимизацию выполнить за счет внутренних ресурсов, используя частные 
резервы времени. Проверить, как изменится суммарная величина частных ре-
зервов времени после оптимизации. 

 
Исходные данные 

 
i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j 

1-2 6 2-6 5 4-5 3 8-9 6 
1-3 8 3-6 6 5-7 8 8-10 10 
1-4 9 3-9 7 6-9 5 8-11 6 
1-5 4 4-8 10 7-8 3 9-11 7 

 10-11 12 
 

3.13. По заданным кодам работ, их продолжительности и числу рабочих 
Ri-j построить и рассчитать сетевой график, а также построить график измене-
ния численности рабочих. В пределах расчетного срока выполнить оптимиза-
цию сетевого графика по трудовому ресурсу, добиваясь за счет использования 
частных резервов времени более равномерного изменения' числа рабочих. По-
вторно рассчитать сетевой график с новыми данными и построить на его основе 
новый график изменения численности рабочих, совместив его с пер-
воначальным.  

Исходные данные 
 

i-j ti-j Ri-j i-j ti-j Ri-j i-j ti-j Ri-j 
1-2 1 4 3-4 4 4 4-6 8 10 
1-3 10 10 3-5 8 12 5-6 5 8 
2-3 2 8 3-7 10 16 5-7 2 10 
2-4 7 14 4-5 0 0 6-7 6 10 
2-5 8   
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3.14. По заданной продолжительности и стоимости работ построить сете-
вой график в масштабе времени, выделить на нем частные резервы времени и 
выполнить оптимизацию по денежным ресурсам, т. е. добиться более равно-
мерного их распределения по месяцам и уложиться в планируемый годовой 
объем в размере 7,5 млн. руб. Построить график изменения денежных средств 
до и после оптимизации. 

 
Исходные данные 

 
Код Месяц Млн. руб. Код Месяц Млн. руб. 
1-2 1 0,1 3-5 5 1,5 
1-3 5 1,0 4-5 0 - 
2-3 3 0,9 4-6 5 2,0 
2-4 2 0,6 5-6 3 1,5 
3-4 6 3,0  

 
3.15. По заданной продолжительности 5 разноритмичных потоков (А, Б, 

В, Г, Д), выполняемых последовательно на 4 захватках, построить расчетную 
обобщенную сетевую модель, соблюдая связи «начало - начало» и «окончание-
окончание», и рассчитать ее, найдя ранние и поздние сроки начала и окончания 
каждой работы. 
Продолжительность процессов на каждой захватке составляет: t1 = 2; t2 = 4; 
 t3 =3; t4 = 5; t5 = 2. Расчет выполнить аналитически. 
 

3.16. По данным предварительно составленной и рассчитанной матрицы 5 
неритмичных потоков (А, Б, В, Г, Д), выполняемых на 4 захватках, построить и 
рассчитать обобщенную сетевую модель со связями «начало - начало» и «окон-
чание-окончание». 

 

Захватки A Б В Г Д Захватки A Б В Г Д 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I 2 6 4 5 7 III 6 10 5 6 5 
II 4 8 6 4 9 IV 8 6 3 8 3 

 
3.17. Для 9 процессов определенной продолжительности построить и рас-

считать комбинированную обобщенную сетевую модель при следующих усло-
виях связи: 1) процесс 2 начинается после окончания процесса 1; 2) процесс 3 
начинается после выполнения 50% процесса 2, а заканчивается на 28% после 
него; 3) процесс 4 начинается после окончания процесса 3; 4) процесс 5 начина-
ется после 75% выполнения процесса 4, а заканчивается на 25% позже него; 5) 
процесс 6 начинается спустя 1 день после окончания процесса 5; 6) процесс 7 
зависит от процесса 5, но начинается сразу же после его окончания; 7) процесс 
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8 зависит от процесса 6 и начинается после его окончания; 8) процесс 9 зависит 
от процессов 7 и 8, но может начаться только спустя 1 день после окончания 
процесса 7. 

Продолжительность работ составляет: t1 =8; t2 = 10; t3 = 7; t4 = 12;  
t5 = 4; t6 = 2; t7 = 4; t8 = 1; t9 = 2. 

 
3.18. Построить и рассчитать фрагмент календарного плана в сетевом ис-

полнении на отделочные работы 14-этажного 4-секционного крупнопанельного 
жилого дома, обеспечивая непрерывность работы бригад. 

 
 Трудоемкость 

работ, чел-см 
Число рабочих 

в смену 
Побелка  192 6 
Окраска  336 6 
Настилка паркета  768 16 
Оклейка обоями  384 6 
После малярные работы  640 8 
Острожка и циклевка паркета 512 16 
 

Побелку, настилку, острожку и циклевку паркета выполнять в одну сме-
ну, а остальные работы в две смены. Расчет выполнить на графике любым спо-
собом. Отделка начинается на 110-й день после начала строительства. Номер 
начального события 86. 

 
3.19. Определить фактический уровень ритмичности производства строи-

тельно-монтажных работ в строительно-монтажной организации, если в про-
центах к годовому итогу объемы выполненных работ по кварталам 1985 г. рас-
пределить в следующих размерах: I квартал – 22,8%- II - 26,2%; III-26,7%; IV-
24,3%. 

 
3.20. Как следует распределить бригады рабочих численностью 1-я - 20, 

2-я - 15 и 3-я - 10 чел., работающих соответственно на объектах I, II, III при их 
переводе на новые объекты IV, V и VI трудоемкостью соответственно 540, 120 
и 280 чел-дн, чтобы получить наименьший срок окончания всех работ. В день 
съема информации выяснилось, что 1-й бригаде осталось работать на I объекте 
24 дн, 2-й на II - 9 дн и 3-й на III - 10 дн. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

4.1. Составить оптимальный план доставки арматурной стали, обеспечи-
вающий наименьший грузооборот в тонно-километрах. Расчет выполнить ме-
тодом минимума по матрице, а проверку на оптимальность методом коэффици-
ентов. 
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Исходные данные 

Возможности по-
ставщика Ai, тыс.т 

Потребности строек Вj и расстояния доставки lij

В1=3 В2=6 В3=1 В4=4 В5=2 В6=4 
А1=8 2 3 1 2 4 3 
А2=5 1 2 3 4 1 3 
А3=7 5 1 3 2 4 2 

4.2. Составить оптимальный план перевозок керамзитовых плит (3-й 
класс груза) автомобильным транспортом от 3 поставщиков Аi мощностью 6,8 и 
7 тыс. т на 4 строительные площадки Вj с потребностью 3, 6, 4 и 9 тыс. т, обес-
печивая минимальные транспортные расходы. Расчет выполнить методом 
двойного предпочтения. Стоимость доставки 1т груза составляет (руб): 

В1 В2 В3 В4 
А1 1 3 2 1 
А2 4 2 1 1 
А3 2 3 1 2 

4.3. Произвести оптимальное закрепление трех поставщиков за тремя по-
требителями, обеспечивающее наименьший грузооборот (Qili) в тонно-
километрах. Построение плана выполнить по методу северо-западного угла, а 
проверку на оптимальность методом цепей. 

В1 В2 В3 
А1 2 1 2 
А2 1 3 2 
А3 3 1 1 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОЙГЕНПЛАНА

5.1. Найти, у какого из 5 объектов линейной застройки следует располо-
жить бетоносмесительную установку, если потребность в бетоне соответст-
вующими объектами определяется в следующем объеме, м2: 

№1 – Q1 = 500, №2 - Q2 = 350,  №3 - Q3 = 850, №4 - Q4 = 600,  №5 - Q5 = 
1000. 

5.2. Найти наивыгоднейшее место расположения центральной бетонной 
установки, обслуживающей на площадке 3 объекта. Два из них расположены на 
одной линии на расстоянии друг от друга 200 м и потребляют одинаковое ко-
личество бетона - по 400 м3, а третий, потребляющий 600 м3, находится посере-
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дине между ними, но расположен в глубине на расстоянии 300 м от красной 
линии (рис. 1.1). 

l1 l2

a=100 a=100 

x

b=300 O 

N1

Q1 

N2

Q2 

N3   Q3

l3

Рис. 1.1. Схема для расчета месторасположения 
бетонной установки

5.3. Найти наивыгоднейшее место расположения на строительной пло-
щадке центрального растворного узла, если потребность в растворе составляет, 
м3: для объекта №1 – Q1 = 500, №2 – Q2 = 300, №3 - Q3 = 400. Расположение 
объектов приведено на рис. 1.2. 

Рис. 1.2. Схема для расчета 
месторасположения растворного узла

x

N2

Q2 

N1

Q1 

a=300 b=100 

c=100 

O 

N3   Q3
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