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Введение 

 

В данном методическом указании по самостоятельным работам 
представлен комплекс задач из трех разделов. 

Первый раздел содержит задачи по разработке элементов 
стройгенплана. Подготовка организаторов строительства затрагивает 
вопросы правильной планировки строительной площадки – размещения на 

нем временной инфраструктуры, обеспечения мер промышленной 
безопасности, и рациональной расстановке строительных машин. 

Второй раздел включил в себя задачи на разработку технологических 
карт в упрощенном виде. Составление технологической карты дает 
студенту возможность проявить инициативу при выборе подходящей и 
наиболее эффективной технологии выполнения процесса, подбора 
техники, материалов, усиливает навыки составления рабочей 
документации на строительной площадке. 

Третий раздел посвящен составлению всех видов графиков 
строительного производства. Каждый студент должен уметь составить 
систему календарных графиков плана и хода строительных работ, загрузки 
персонала, строительных машин, материалов, а также уметь построить 
сетевой график. Сетевой график является одним из специфических знаний 
в области управления проектов, который должен знать современный 
управляющий. 

Четвертый раздел направлен на закрепление теоретических знаний 
студентов о классификации строительных технологий. Будущие 
профессионалы в области строительства должны знать все виды типовых 
технологических процессов, известные подходы и технологии возведения 
типовых видов зданий. Также рекомендуется рассмотреть и 
дополнительные процессы и подходы, например по строительству 
железнодорожных, гидротехнических, сельскохозяйственных, военных 
объектов. Также необходимо изучить современные и инновационные 
технологические процессы. 
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1. Задачи на разработку стройгенплана 

 

Задача 1.1 – Рассчитать временные бытовые здания 
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Пример решения Варианта 1: 
1.Определяем численность инженерно-технических работников по 
формуле: 
ИТР = Численность людей на стройке * % ИТР = 30 * 0,05 = 1,5 = 2 чел. 
2. Смотрим в таблице 1.1 нормы по количеству и видам временных зданий 
для заданного количества людей на стройплощадке 

Для 30 человек нужна вместимость городка на 50 чел. В этот городок 
должны входить: контора производителя работ, красный уголок, 
гардеробная, здание для отдыха и обогрева рабочих, душевая, умывальная, 
сушилка для одежды и обуви, уборная с помещениями, буфет 

Затем, из таблиц 1.2, 1.3, 1.4 используем нормы площадей. 
3.Прорабская контора – 4 кв м на 1 чел.  * 2 чел = 8 кв.м. (сборно-щитовое) 
Бытовое помещение на 25 человек (1 шт) 2,1 * 8,0 м (сборно-щитовое) 
Столовая – 9,12*2,93 м (автофургон) 
Медпункт – 8,0 * 7,0 м (сбрно-щитовой) 
Душ – 8,0*3,5 м (автофургон) 
Туалет (2 шт) – 8,0*3,5м (сборно-щитовой) 
4.Чертеж компоновки бытовых зданий 
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Задача 1.2 – Рассчитать временное водоснабжение 

Вариант Число 
рабочих в 
одну смену 

Вид строительно-монтаных работ 

1 30 Приготовление 5 куб.м. раствора бетона 

Штукатурка 3 кв.м 

2 20 Приготовление 4 куб.м. раствора бетона 

Штукатурка 11 кв.м 

3 40 Приготовление 5 куб.м. раствора бетона 

Штукатурка 6 кв.м 

4 40 Приготовление 5 куб.м. раствора бетона 

Штукатурка 6 кв.м 

5 50 Приготовление 7 куб.м. раствора бетона 

Штукатурка 8 кв.м 

6 20 Приготовление 4,5 куб.м. раствора бетона 

Штукатурка 8 кв.м 

Пример решения: Вариант 1 

1) По таблице 1.5 определяем нормы потребления воды на технические 
и хозяйственные нужды. Складываем все расходы и получаем Qрасч. 

2) Рассчитываем диаметр трубопровода по формуле: 
 

 

 

где, V – скорость движения воды по трубе (2,0 м/с). 
 

 

 

tсм = 8 часов 

Решение представим в виде таблицы: 
Цель Норма  Объем работ Расход, л в 

смену (Qрасч) 
Расход, л/с 

(Qрасч л/с) 
Приготовление 
бетона 

2000 л/куб.м 5 куб.м 10 000 л 0,35 

Приготовление 
штукатурки 

4 л/кв.м 3 кв.м 12 л 0 

Хозяйственные 
нужды 

85 л/чел 30 чел 2550 л 0,8 

Суммарный расход 12562 л 1,2 л/с 

Диаметр трубы =63,25 * 0,44 = 28 мм 

Полученные значения округляются до ближайшего диаметра по ГОСТ. Но, 
на основании требований пожарной безопасности диаметр труб должен 
быть не менее 100 мм. 
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Задача 1.3 – Рассчитать временное электроснабжение  
Вариа
нт 

Потребители электроэнергии Потребители сжатого 
воздуха 

1 Башенные краны и другие машины: установки для 
технологических процессов; освещение объектов на 
территории строительства в зоне производства работ 

Площадь = 200 кв м 

Отбойный молоток 

2шт 

2 Электросварочные агрегаты: сварочные трансформаторы; 
установки для технологических процессов; освещение 
объектов в зоне монтажа строительных конструкций и 
каменной кладки. Площадь =  150 кв м 

Бурильный молоток 5 

шт 

3 Установки для технологических процессов: однопостовые 
генераторы; устройства освещения помещений при 
отделочных работах. Площадь = 100 

Отбойный молоток 2 

шт., бурильный 
молоток 2шт. 

4 Башенные краны и другие машины: установки для 
технологических процессов; освещение  закрытого склада 
площадью 90 кв м.  

Отбойный молоток 
3шт, бурильный 
молоток 4шт 

5 Электросварочные агрегаты: сварочные трансформаторы; 
установки для технологических процессов; освещение 
прорабской площадью 6 кв м.  

Отбойный молоток 
2шт, бурильный 
молоток 4шт 

6 Установки для технологических процессов: однопостовые 
генераторы; устройства освещения диспетчерской 
площадью 15 кв м.  

Отбойный молоток 
3шт 

 

Пример решения: Вариант 1 

1) по таблицам 1.6, 1.7, 1.8 определяем нормы потребления 
электроэнергии 

2) выбираем трансформатор из таблиц 1.9 и 1.10 

 

 
 

Решение: 
1.Смотрим по таблице нормы потребления мощности и коэффициенты 
спроса и cos. 

2.Складываем все мощности и по таблице выбираем нужный источник 
энергии.  
 

Башенные краны и другие машины – 0,3 кВт;  
Установки для технологических процессов – 0,3 кВт;  
Освещение объектов (площадь 200 кв м) – 3 вт/кв.м * 200 = 0,6 кВт 

Итого, суммарная мощность = 1,2 кВт 

 

P= 0,3 кВт * 0,2/0,5 + 0,3 кВт * 0,15/0,6 + 0,6кВт * 1,0/1,0 = 0,12 + 0,12 + 0,6 
= 0,9 кВт  
По таблице 1.10 достаточным источником тока будет станция АБ-4Т/230. 
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Задача 1.4 - Установить краны на площадке и обозначить зоны их работы 
Вариан
т 

Наименование 
задания 

Длина 
здания, 
м 

A 

Ширина 
здания,, 
м, Б 

Высота 
этажа, 
м, В 

Кол-

во 
этаже
й 

Г 

Монтажные 
элементы железо-

бетонного 
каркаса здания 

1 Литейный цех 50 40 3 1 Плиты 5*2 м вес 
5т 

Колонны вес 10т 
2 9 этажная гостиница 100 50 

 

3 9 

3 Кузнечный цех 150 50 5 2 

4 Цех водоподготовки 50 20 

 

3 1 

5 Складской комплекс 100 50 5 2 

6 Автобусное депо 150 100 3 1 Плиты 10*5 м вес 
10т 

Колонны вес 5т 
7 Птицеферма 50 40 5 1 

8 Цех лазерной резки 100 50 3 1 

9 Цех 
электродвигателей 

150 100 5 1 

10 Торгово-складской 
комплекс 

50 40 5 2 

11 Фабрика 
производства мебели 

100 50 

 

5 3 

12 Механический цех 150 100 5 2 

 

Пример решения: Вариант 1 

Требуемые параметры: 
- грузоподъемность = m груза + m оснастки = 10 т + 0,1 т = 10,1 т  
- высота подъема крюка = h здания + h оснастки + h груза + h запас 1м = 0м 
+ 1м + 3м + 1м = 5м 

- вылет крюка (max) = ½ ширины здания + 5 м (min расстояние от крана до 
здания) + 1м (расстояние от края стрелы до края здания) = (40/2)м + 5м + 
1м = 26 м 

Подходящие модели кранов из таблиц 2.2 и 2.3:  

Башенные – КБ-674, БК-405, БК-406 

Стреловые гусеничные и автомобильные  – не хватает вылета 

 



9 

 

2. Задачи на разработку технологической карты 

 

Задача 2.1  - Выбрать самоходный кран для монтажа надземной части 
здания. Одноэтажное каркасно-панельное здание; шаг и пролет – 6м. 
Сечение колонны 0,5 м. 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Параметры 
здания 

12*18 6*18 12*30 12*24 18*24 12*18 18*36 12*30 

Высота 
здания 

4,5 5 5,5 6 6,5 7 5 5,5 

Высота 

колонны, м 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 4,5 5 

Масса 
колонны, т 

3,5 4 2,3 2,8 3 3,5 1,2 1,6 

Масса 
фермы 
перекрытия 

10 12 15 20 15 20 15 10 

Длина, 
ширина и 
высота 
фермы, м 

6*0,3*0,5        

 

Пример решения: Вариант 1 

1. Требуемые параметры: 
- грузоподъемность = 10 т + 0,2 т = 10,2 т 

- высота подъема крюка = 4м + 0,5 м + 1м + 2,5м = 8м  
- вылет крюка = 12/2 + 5м = 11 м 

Подходящие модели кранов из таблиц 2.3:  

2. По таблице 7 определяем требуемую монтажную оснастку 

3. По таблице сборника ГЭСН 7 нормативов монтажных работ выбираем 
норму расхода времени, материалов, людей. 
 

Оснастка из таблицы 2.1: 

 

 
 

Чертеж-схема работы: 
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Нормы по ГЭСН: (на 100 шт) 
Трудоемкости  машин – 96,34 маш-час (ИТОГО 11 маш-час) 
Трудоемкости людей – 404,04 чел-час (ИТОГО 45 чел-час) 
Материалов –  

Электроды диам 6мм Э42 0,1 т (ИТОГО 0,15 т) 
Проволока горячекатанная в мотках диам 6,3 мм – 0,008 т (ИТОГО 0,001т) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 32—40м, IV сорта – 0,166 куб.м (ИТОГО 0,02 куб.м) 
Бетон - 1,73 куб.м (ИТОГО 0,26 куб.м) 
Конструкции сборные железобетонные – 100 шт. (ИТОГО 15 шт) 
 

Требования к качеству и безопасности: 
ГОСТ 13015-2012. Межгосударственный стандарт.  
Изделия бетонные и железобетонные для строительства Общие 
технические требования. Правила приемки, маркировки, 
транспортирования и. хранения 

СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции 

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения 
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Задача 2.2 - Выбрать башенный кран и оснастку для здания 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количест
во этажей 

9 8 11 7 8 9 10 11 

Высота 
этажа 

2,8 3 2,8 3 2,8 3 2,8 3 

Длина и 
ширина 
здания 

14*30 16*36 18*40 14*36 18*36 12*24 14*48 16*24 

Масса 
стеновой 
панели, т 

4 4,5 4,6 4,8 5 5,3 5,8 6 

Длина,  
ширина и 
толщина 

стеновой 
панели 

6*2,8*0

,3 

7*3*0,4 8*2,8*0

,3 

6*3*0,4 7*2,8*0

,3 

8*3*0,4 9*2,8*0

,3 

7*3*0,4 

Масса 
панели 
перекрыт
ия 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

Длина,  
ширина и 
толщина 

панели 
перекрыт
ия, м 

7*1,5*0

,3 

8*1,5*0

,4 

7*1,5*0

,3 

8*1,5*0

,4 

7*1,5*0

,3 

8*1,5*0

,4 

7*1,5*0

,3 

8*1,5*0

,4 

 

Пример решения: Вариант 1 

1. Требуемые параметры: 
- грузоподъемность = 4т + 0,2 т = 4,2 т 

- высота подъема крюка = (9*2,8) + 1,0 м + 0,3м + 2м = 28,5 м 

- вылет крюка = 14м / 2 + 5 м = 12 м 

Подходящие модели башенных кранов из таблицы 2.2:  

МСК 5-20, МСК 5-30. 

  

2. По таблице 7 определяем требуемую монтажную оснастку 

3. По таблице сборника ГЭСН 7 нормативов монтажных работ выбираем 
норму расхода времени, материалов, людей. 
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Оснастка из таблицы 2.1 
 

 

 
 

 

Нормы по ГЭСН: (на 100 шт) 
Трудоемкости  машин – 96,34 маш-час (ИТОГО 495 маш-час) 
Трудоемкости людей – 404,04 чел-час (ИТОГО 2000 чел-час) 
Материалов –  

Электроды диам 6мм Э42 0,1 т (ИТОГО 0,5 т) 



13 

 

Проволока горячекатаная в мотках диам 6,3 мм – 0,008 т (ИТОГО 0,04т) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 32—40м, IV сорта – 0,166 куб.м (ИТОГО 0,8 куб.м) 
Бетон - 1,73 куб.м (ИТОГО 0,9 куб.м) 
Конструкции сборные железобетонные – 100 шт. (ИТОГО 40*9 шт панели 
перекрытия + 15*9 шт стеновые панели = 495 шт. ) 
 

Требования к качеству и безопасности: 
ГОСТ 13015-2012. Межгосударственный стандарт.  
Изделия бетонные и железобетонные для строительства Общие 
технические требования. Правила приемки, маркировки, 
транспортирования и. хранения 

СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции 

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения 
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Задача 2.3 -  Разработать технологическую карту на ручные работы по 
укладке защитных изоляционных покрытий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Размеры 
здания по 
наружному 
контуру 

12*16 14*18 10*18 12*16 14*18 10*18 12*16 14*18 

 

 

Пример решения: 
1. Нормирование операции по ГЭСН: длительность, нормы материалов 

(таблица 4.1) 
2. Создание краткого чертежа и схемы работы 

3. Указание по контролю качества работы и технике безопасности 
 

Объем работ = 12м*16м = 192 кв.м. 
Норма трудоемкости – 14,6 чел-час / 100 кв.м 

Трудоемкость = 192 кв.м. * 14,6 машино-ч/100кв.м = 28 чел-час. 
Материалы: 

Мастика битумная кровельная горячая 0,712 т/100кв.м. (ИТОГО 1,3 т) 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 115 кв.м/100 кв.м. 
(ИТОГО 200 кв.м) 
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев 226 кв.м./100кв.м 

(ИТОГО 400 кв.м) 
Инструменты и машины: 
Котлы битумные передвижные 400 л – 5,8 маш-час / 100 кв.м. (ИТОГО 10 
маш-час) 
Автомобили бортовые, гп 5т – 0,14 маш-час / 100 кв.м. (ИТОГО 0,2 мащ-

час) 
 

Чертеж 
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Задача 2.4 - Разработать технологическую карту на земляные работы 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина*ширин
а* 

глубина 
котлована, м 

 

15*16*3 

 

5*6*

2 

 

15*16*3 

5*6*

2 

 

15*16*3 

5*6*

2 

 

15*16*3 

5*6*

2 

Крутизна 
откоса 
котлована, 
градусов 

45 60 90 90 45 60 90 90 

Грунт 

Гр
уп

па
 1

 

Гр
уп

па
 2

 

Гр
уп

па
 3

 

Гр
уп

па
 4

 

Гр
уп

па
 1

 

Гр
уп

па
 2

 

Гр
уп

па
 3

 

Гр
уп

па
 4

 

Место 
выгрузки 
грунта 

Самосва
л 

Отва
л 

Самосва
л 

Отва
л 

Самосва
л 

Отва
л 

Самосва
л 

Отва
л 

 

Пример решения: Вариант 1 

 

Глубина копания – 3 м 

Объем работ = 48*36*3м = 5184 куб.м. 
Норма трудоемкости – 25,96 чел-час и машино-час 

Трудоемкость = 5184куб.м. * 25,96машино-ч/1000куб.м = 130 машино-час. 
В таблицах 3.1 и 3.2 выбираем подходящую технику. 
Подходящие модели – ЭО-2621А емкость ковша 0,25 куб.м 

Самосвал ЗИЛ ММЗ-555 

 

Чертеж 
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Задача 2.5 – Разработать технологическую карту для земляных работ 

Н
ом

ер
 в

ар
иа

нт
а 

Ра
зм

ер
 

со
ор

уж
е

ни
, м

 

О
тм

ет
ки

, м
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
и 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

гр
ун

та
 

С
ре

дн
яя

 
пл

ос
ко

ст
ь 

гр
ун

та
 

в 
ес

те
ст

ве
нн

ом
 

за
ле

га
ни

и,
 р

, т
/м

2 
К

оэ
фф

иц
ие

нт
 

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ог
о 

ра
зр

ы
хл

ен
ия

, К
р 

Д
ли

на
, 

А
 

Ш
ир

ин
а

, В
 

В
ер

ха
, 

зе
мл

и,
 H

 

Д
но

 
ко

тл
ов

а
на

, H
 

1 48 36 41 38 Суглинок 
тяжелый с 
примесью щебня 
свыше 10% по 
объему 

1,95 1,27 

2 52 30 32 29 Супесь с 
примесью гальки 
до 10% по 
объемы 

1,65 1,15 

3 58 38 77 74 Глина тяжелая 
ломовая 
сланцевая 

2 1,37 

4 36 28 59 54 Суглинок легкий 
без примесей 

1,7 1,21 

5 44 32 45 40 Песок без 
примесей 

1,6 1,13 

6 34 20 96 91 Глина жирная 
мягкая 

1,8 1,26 

Пример решения: Вариант 1 

Глубина копания – 3 м 

Объем работ = 48*36*3м = 5184 куб.м. 
Норма трудоемкости – 25,96 чел-час и машино-час 

Трудоемкость = 5184куб.м. * 25,96машино-ч/1000куб.м = 130 машино-час. 
Подходящие модели – ЭО-2621А емкость ковша 0,25 куб.м 

(таблицы 3.1, 3.2, 4.2) 
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Задача 2.6 - Разработать технологическую карту укладки бетонной смеси   
Вариант 1 2 3 4 5 

Кол-во 
изготавливаемых 

элементов, шт. 

10 20 30 50 100 

В
ар

иа
нт

 

Размеры конструкций, мм Способ подачи 
бетонной смеси 

Характер 
армирования 
фундаментной 
плиты, стен и плиты 
покрытия 

Длина Ширина Высота 

1 3000 3000 5400 Краном с бадьей С арматурой 

2 5000 5000 15000 Автобетононасосом Без арматуры 

3 6000 2000 2000 Краном с бадьей С арматурой 

4 2000 2000 4000 Автобетононасосом Без арматуры 

5 12000 12000 8000 Краном с бадьей С арматурой 

6 10000 5000 3000 Автобетононасосом Без арматуры 

 

Пример решения Варианта1: 

См. таблицу 4.3 с нормами. 
Объем работ: 3,0м*3,0м*5,4м*10шт=486 куб.м 

Нормы трудоемкости: 358,02 чел-часов и 22,87 машино-часов на 100 м3 
работы. Расчет ведем по человеко-часам. 
Трудоемкость = 486 куб.м * 358,02 чел-ч/100куб.м = 1740 чел-час  
Нормы расхода материалов:  
Вода 0.077 куб.м (ИТОГО 0,35 куб.м) 

Болты с гайками и шайбами строительные 0,05 т (ИТОГО 0,25 куб.м)  

Гвозди строительные 0,043 т (ИТОГО 0,2 т) 
Известь строительная: негашеная комовая, сорт 1 0,026 т (ИТОГО 0,11т) 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5м, шириной 75-150мм, 
толщиной 40-75 мм, 3 сорта 0,07 куб.м (ИТОГО 0,35т) 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 44 мм и более, 3 сорта 0,86 куб.м (ИТОГО 4т) 

Щиты: из досок толщиной 25 мм 40 куб.м (ИТОГО 200 куб.м) 

Бетон 102 куб.м (ИТОГО 500 куб.м) 

 

Используемая строительная техника: 
Кран на автомобильном ходу, гп 10т 

Погрузчик, гп 5т 

Автомобиль бортовой, гп 5т 

Установка ручной дуговой сварки 

 

Требования к качеству:  
ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые  

для монолитных конструкций 
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СП 435.1325800.2018. Свод 
правил. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. 

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства 
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3. Задачи на разработку графиков строительства объектов 

 
Задача 3  - Разработать систему графиков строительства (работ, движения 
рабочих, движения строительных машин, материалов, сетевой график)  

Вариант 1 
Работа Работа-

предшес
твенник 

Продолж
ительнос
ть, дни 

Численн
ость 
рабочих, 
чел. 

Кол-во 
техники
, ед. 

Потреблен
ие 
материало
в, т 

1 Планировка и рытье 
котлована 

- 12 10 5 5 

2 Монтаж фундамента 1 10 20 6 30 

3 Монтаж железобетонного 
каркаса 

2 11 30 4 300 

4 Каменная кладка ½ от 3 6 20 3 100 

5 Заделка проемов 3 11 10 5 10 

6 Монтаж крыши 3 10 20 6 10 

7 Монтаж водоснабжения и 
канализации 

6 8 10 5 10 

8 Монтаж электрических 
систем 

6 7 10 4 5 

9 Отделочные работы 6 16 20 5 20 

 

Вариант 2 
Работа  Работа-

предшест
венник 

Продолж
ительнос
ть, дни 

Числен
ность 
рабочих
, чел. 

Кол-

во 
техник
и, ед. 

Потребле
ние 
материал
ов, т 

1 Планировка и рытье 
котлована 

- 24 20 10 5 

2 Монтаж фундамента 1 20 40 12 60 

3 Монтаж железобетонного 
каркаса 

2 22 60 8 600 

4 Каменная кладка 3 24 40 6 200 

5 Заделка проемов ½ от 3 22 20 10 20 

6 Монтаж крыши 4 20 40 12 20 

7 Монтаж водоснабжения и 
канализации 

4 16 20 10 20 

8 Монтаж электрических 

систем 

5 14 20 8 10 

9 Отделочные работы 6 32 40 10 40 
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Вариант 3 
Работа Работа-

предшес
твенник 

Продол
жительн
ость, 
дни 

Численно
сть 
рабочих, 
чел. 

Кол-

во 
техник
и,ед. 

Потреблен
ие 
материало
в, т 

1 Планировка и рытье 
котлована 

- 5 5 2 5 

2 Монтаж фундамента 1 15 15 4 60 

3 Монтаж железобетонного 
каркаса 

2 45 45 6 600 

4 Каменная кладка 3 25 25 8 200 

5 Заделка проемов 4 10 10 10 20 

6 Монтаж крыши 4 15 15 8 20 

7 Монтаж водоснабжения и 
канализации 

½ от 5 10 10 6 20 

8 Монтаж электрических 
систем 

5 15 15 4 10 

9 Отделочные работы 8 15 15 2 40 

 

Вариант 4 
Работа Работа-

предшес
твенник 

Продолж
ительнос
ть, дни 

Численн
ость 
рабочих, 
чел. 

Кол-во 
техник
и, ед. 

Потреблен
ие 
материалов
, т 

1 Планировка и рытье 
котлована 

- 10 20 4 2 

2 Монтаж фундамента 1 10 20 6 4 

3 Монтаж 
железобетонного каркаса 

2 40 40 4 4 

4 Каменная кладка ½ от 3 40 40 4 4 

5 Заделка проемов ½ от 4 40 40 4 4 

6 Монтаж крыши ½ от 5 40 40 4 4 

7 Монтаж водоснабжения 
и канализации 

5 10 40 2 4 

8 Монтаж электрических 
систем 

5 10 40 2 4 

9 Отделочные работы 5 10 40 6 4 

 

Пример решения: Вариант 4 
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Дни 

Дни 

Дни 

Дни 

Работы 

Кол-во рабочих 

Кол-во машин 

Кол-во материалов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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4. Задачи на классификацию технологий строительства 

 

Задача 4.1 – Составить список технологических процессов, необходимых 
для возведения зданий стандартных типов 
Технологии возведения зданий Вариант 

«Стена в грунте» 1 

Промышленные одноэтажные из сборного железобетона 2 

Промышленные одноэтажные с металлическим каркасом 3 

Промышленные многоэтажные 4 

Объемно-блочные гражданские 5 

Монолитные гражданские 6 

Панельные гражданские 7 

Кирпично-панельные гражданские 8 

Кирпичные гражданские 9 

Деревянные гражданские 10 

Высотные здания  11 

Высотные сооружения (трубы, мачты) 12 

 

Пример решения: 
Промышленные одноэтажные из сборного железобетона. Для возведения 
данного типа зданий требуется выполнить следующие технологические 
процессы: 
1. Отрывка ям и траншей под фундамент 

2. Выравнивание и уплотнение основания 

3. Монтаж фундамента 

4. Монтаж колонн 

5. Монтаж подкрановых балок 

6. Монтаж стеновых панелей 

 

Задача 4.2 – Составить список технологических процессов, необходимых 
для возведения зданий стандартных типов (дополнительно) 
Технологии возведения зданий Вариант 

Гидротехнические сооружения (пирс) 1 

Гидротехнические сооружения (дамба) 2 

Сельскохозяйственные здания (зернохранилище) 3 

Сельскохозяйственные здания (коровник) 4 

Транспортное строительство (дорога)* 5 

Транспортное строительство (железная дорога)* 6 

Транспортное строительство (мост)* 7 

Транспортное строительство (тоннель)* 8 

Военное строительство (укрепительное сооружение) 9 

Военное строительство (плавучий мост) 10 
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Заключение 

 

В результате решения задач, студентом будут получены 
компетенции по организации строительства. Студент получит 
практические навыки по составлению плана организации строительной 
площадки – расчету необходимой временной инфраструктуры, 
безопасному ведению работ. Также студент получит навыки составления 
рабочей документации, необходимой для работы с генподрядчиком и 
персоналом, выполняющем технологические процессы. Умение 
разрабатывать и читать графики строительных работ позволят 
профессионально следить за ходом работ и своевременно избегать 
непроизводительных простоев и задержек. Знание всех существующих 
технологических процессов и подходов к возведению известных видов 
зданий и сооружений, позволит сориентироваться выпускнику в на любом 
типе возводимого объекта – от жилого дома до плотины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Список литературы 

 

1. Разработка основных разделов проекта производства работ [Текст]: 
Метод. указания к выполнению курс. и дипл. проектирования для 
студ. всех специальностей, направлений и форм обучения / Воронеж 
гос. арх.-строит. ун-т; сост.: А.Н. Ткаченко, С.И. Матренинский, А.А. 
Арзуманов, В.П. Родионенко, А.Н. Василенко, И.Е. Спивак, В.А. 
Чертов. – Воронеж, 2015. – 52 с. 

2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 
студ. сред. проф. образования /  Г.К. Соколов. – М.: Изд центр 
«Академия», 2008. – 528 с. 

3. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учеб. 
для строит. вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 

М: Высшая школа, 2004. – 446 с. 
4. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 
работ. – М.: ЗАО «ЦНИИОМТП», 2009. – 23 с. 

5. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и  

календарных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 
2002. – 40 с. 

6. Шабалина Л.А. Организация и технология строительства железных 
дорог: Учебник для колледжей железнодорожного транспорта. – М.: 
УМК МПС России, 2001. – 256 с. 

7. Строительство в водной среде: Справочник / Э.Г. Годес, Р.М. 
Нарбут. – Л.: Стройиздат, 1989. – 527 с. 

8. Своды правил на выполнение технологических процессов в 
строительстве [Электронные данные. Режим доступа: 
https://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/] 

9. Расчет организационно-технологических параметров различных 
строительных процессов: Метод указания к выполнению лаб. работ / 
Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; Сост. А.Н. Ткаченко, В.П. 
Радионенко, А.Н. Василенко [и др.]. – Воронеж, 2015. – 38 с.  

10. Государственные элементные сметные нормы 2001 год. Сборник 
справочников. Минстрой РФ: [Электронные данные. Режим доступа: 
https://smetdlysmet.ru/gesn/gesn-2020.html] 

 
 

 

 

 

 

https://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/
https://smetdlysmet.ru/gesn/gesn-2020.html


25 

 

 

 

Приложение 1 – Таблицы для временной инфраструктуры строительной 
площадки 

Таблица 1.1 – Временные здания и сооружения бытовых городков 

 

Таблица 1.2 – Нормы площадей временных зданий на 1 человека 
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Таблица 1.3 – Нормы площадей временных зданий на 1 человека (прод.) 

Таблица 1.4 – Нормы площадей уборных на 1 человека
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Таблица 1.5 – Нормы расхода воды на стройплощадке 

 

Таблица 1.6 – Нормы расхода электроэнергии на стройплощадке 
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Таблица 1.7 – Нормы расхода электроэнергии на стройплощадке 

 

 

Таблица 1.8 – Нормы расхода электроэнергии на стройплощадке 
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Таблица 1.9 – Нормы расхода электроэнергии на стройплощадке 

 

Таблица 1.10 – Нормы расхода электроэнергии на стройплощадке 
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Приложение 2 – Монтажные краны и оснастка 

Таблица 2.1 – Монтажная оснастка для кранов 
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Таблица 2.2 – Башенные краны 
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Таблица 2.3 – Стреловые гусеничные и автомобильные краны 
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Приложение 3 – Машины для земляных работ и транспортировки 

Таблица 3.1 – Экскаваторы 

 

Таблица 3.2 – Самосвалы 
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Приложение 4 – Нормы расхода ресурсов 

Таблица 4.1 - Нормы расхода ресурсов на кровельные работы 
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Таблица 4.2 – Нормы расхода ресурсов на земляные работы 
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Таблица 4.3 – Нормы расхода ресурсов на бетонные работы 
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Таблица 4.4 - Нормы расхода ресурсов на монтажные работы 

 


