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ВВЕДЕНИЕ

Ценообразование и сметное нормирование представляют собой много-
плановый, динамический процесс, непосредственно связанный с переме-
нами как рыночной среды в целом, так и строительной сферы. В перечень 
законодательных и правовых основ экономического развития государства 
крупным блоком входит нормативная база ценообразования в строитель-
стве, что позволяет всем участникам строительной деятельности быть 
важнейшим элементом изменяющихся экономических взаимоотношений 
в стране.

Данные перемены изменили формы собственности инициаторов 
и участников инвестиционного процесса, источники финансирования ин-
вестиционных проектов. Появились новые формы и методы заключения 
контрактов между заказчиками и подрядчиками капитального строитель-
ства на основе договорных цен, на конкурсной основе. Возникла необхо-
димость точной и достоверной оценки стоимости строительства объектов 
на всех стадиях инвестиционного процесса — от предынвестиционной 
стадии до завершения проекта, — что потребовало совершенствования 
методологии формирования элементных и укрупненных федеральных, от-
раслевых и региональных сметных норм.

Сложившиеся условия предполагают применение различных методов 
ценообразования, отличающихся способами получения и полнотой исход-
ной информации. Очень важен для формирования полного понимания ре-
альной ситуации строительного рынка услуг и материалов мониторинг, 
охватывающий всю территорию России, позволяющий регулярно и точ-
но отслеживать ценовые и инновационные изменения с целью повышения 
эффективности использования средств бюджетов.

С учетом сложившейся современной экономической ситуации и на ос-
нове уже существующего отечественного и зарубежного опыта ценообра-
зования в строительстве в данном учебном пособии представлен большой 
блок теоретического материала совершенствования сметно-нормативной 
базы и ее применения на примере практических расчетов.

Также даны варианты заполнения сметной документации, позволяю-
щие по обозначенному в пособии заданию выполнить курсовой проект 
по дисциплине «Экономика строительства» и практических заданий по 
дисциплине «Основы инвестиционно-строительной деятельности» сту-
дентам всех форм обучения по направлению 08.03.01 «Строительство» 
и по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и со-
оружений».

3.4 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве ................................................ 83

3.5 Сметные цены на оплату труда рабочих ............................... 90

3.6 Сметные расценки на эксплуатацию строительных 
машин и механизмов ............................................................... 93

Библиографический список ......................................................................... 96
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6 7

Г л а в а  1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ

1.1 Развитие сметного нормирования в России

В начале XIX в. появилось первое упоминание о сметном нормирова-
нии. В первом документированном справочнике — урочном положении 
графа Рошфора — содержались все возможные варианты строительных 
работ и нормы необходимого количества материалов для их выполнения  1. 
Рассматривать историю возникновения развития системы ценообразова-
ния можно через несколько основных этапов (табл. 1.1).

 Таблица 1.1 
Основные периоды развития сметного нормирования

Период Наименование Особенности

1 2 3

1832—1930 гг. Иллюстрированное урочное 
положение графа Рошфора

Первое пособие для проверки и состав-
ления смет

1926—1937 гг. Свод производственных 
строительных норм

Разработаны действующие нормативы 
для определения стоимости работ, учте-
ны нормы на проектные работы

1937—1953 гг. Справочник укрупненных 
сметных норм

Разработаны первые укрупненные смет-
ные нормы на основе усреднения исход-
ных данных

1957 г.

Создание государственной 
сметно-нормативной базы 
ценообразования в строитель-
стве

Утверждение сметных норм и правил 
в составе Строительных норм и правил 
(СНиП), разработка сборников районных 
единичных расценок на строительные 
работы (ЕРЕР), сборников укрупненных 
сметных норм (УСН)

1 Эволюция сметного нормирования, его значение и формы на современном 
этапе развития строительной отрасли. URL: https://pidruchniki.com/1417012054401/ 
(дата обращения: 15.09.2020).

Окончание табл. 1.1

1 2 3

2001 г. Сметная нормативная база 
в строительстве 2001 г.

Основу сметно-нормативной базы 
составили элементные сметные нормы 
в натуральных измерителях, а расценки 
являлись производными от норм. Нормы 
и расценки делились по уровню приме-
нения

2004 г.

Методика определения 
стоимости строительной 
продукции на территории 
Российской Федерации 
(МДС 81-35.2004)

Методика включила в себя общие поло-
жения по ценообразованию и сметному 
нормированию и конкретные рекоменда-
ции по составлению всех форм сметной 
документации на разные виды работ

1991—2000 гг. Двухуровневая система цено-
образования

Базисная стоимость корректировалась 
с учетом коэффициентов, которые учиты-
вали текущую цену на ресурсы, и после 
этого рассчитывалась реальная цена 
строительной продукции, включающая 
в себя цену проектных работ

2000—2017 гг. Переход на одноуровневую 
систему ценообразования

Учитываются коэффициенты к сбор-
никам работ, индексы изменения смет-
ной стоимости к выполнению проектных 
работ

2017 — н./вр. Реформа системы ценообра-
зования

Издана новая Методика применения 
сметных норм, новая база ФЕР-2017, 
ГЭСН-2017. Отменены территориальные 
сметные нормативы

На основе переработанного положения в 1926 г. был выпущен новый 
сборник «Свод производственных строительных норм», в котором для 
строительства разработаны технически обоснованные нормы.

В дальнейшем (1937—1938) появился первый сборник укрупненных 
сметных норм, где все нормативы были укрупнены на основе усреднения 
исходных данных, в частности условий организации и механизации про-
изводства. При этом для приведения сметных норм в соответствие с кон-
кретными условиями различных видов строительства никакие поправки 
или изменения не вводились. В связи с этим в скором времени определи-
лось их несоответствие с условиями осуществления строительства и вы-
росшим уровнем машин и механизмов.

Отмечены значительными изменениями в сметном нормировании 
1955—1956 гг., когда в состав Строительных норм и правил (СНиП) во-
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шли сметные нормы и правила (СНиП IV). СНиП IV включали в себя эле-
ментные сметные нормы (ЭСН) на отдельные строительные конструкции 
и виды работ, в основе которых лежали принципы усреднения и укруп-
нения  2. Так, элементные сметные нормы и цены на основные ресурсы 
строительства стали базой и сформировали сборники районных единич-
ных расценок на строительные работы (ЕРЕР). Это в 1957 г. помогло со-
зданию государственной сметно-нормативной базы ценообразования 
в строительстве.

На основе ЭСН и ЕРЕР в начале 1960-х гг. были разработаны укруп-
ненные сметные нормы (УСН), укрупненные расценки (УР) и прейску-
рантные цены на здания и сооружения (ПРЗС), применяемые на комплекс 
работ по возведению конструктивных элементов или зданий и сооруже-
ний в целом  3.

СНиП постоянно пересматривались и дорабатывались, и в наиболее 
полном виде данный документ был представлен в СНиП IV-84. Именно 
16 глав, из которых они состояли, существенно упростили составление 
смет. Сюда вошла следующая документация:

 — элементные сметные нормы для строительных работ и конструк-
ций (ЭСН-84);

 — сметные расценки на ресурсы;
 — расценки для монтажа оборудования (РМО-84);
 — единые районные единичные расценки для строительных работ 

(ЕРЕР-84);
 — нормы на лимитированные затраты;
 — укрупненные сметные нормы и т. д.

Переход на рыночные отношения стал следующим этапом развития 
системы сметного нормирования, когда система свободных (договорных) 
цен, формируемых совместно заказчиком и подрядчиком, пришла на сме-
ну государственному регулированию сметного ценообразования в строи-
тельстве. При этом по-прежнему сохранилась потребность регулирова-
ния ценообразования в строительстве. Это выражалось в вынужденном 
использовании нормативов сметно-информационных баз, разработанных 

2 Эволюция сметного нормирования, его значение и формы на современном 
этапе развития строительной отрасли…

3 Мещерякова О. К., Булавина Е. В. Мещерякова О. К. Исследование развития 
сметного нормирования в России // Современные проблемы и перспективы разви-
тия строительства, эксплуатации объектов недвижимости : сб. науч. ст. Воронеж : 
ВГАСУ, 2016. С. 178—182.

и утвержденных в СССР до 1991 г., в которых практически не вносились 
поправки. Изменения структуры сметных норм были заведомо определе-
ны новыми задачами нормирования строительной подрядной деятельно-
сти в условиях рыночного хозяйствования.

В 1994 г. был выпущен Свод правил по определению стоимости строи-
тельства в составе предпроектной и проектно-сметной документации СП 
81-01-94. Данный нормативный акт лег в основу и стал определять мето-
дику исчисления цен в строительной отрасли. В сформированном доку-
менте были прописаны цели ценообразования, сметные нормативы и их 
структура, порядок определения стоимости строительства.

Ранее существующий Свод правил заменило определение стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации по новой 
методике (МДС 81-35.2004). Она состояла из обобщенных положений по 
ценообразованию и сметному нормированию, а также содержала конкрет-
ные рекомендации, связанные с составлением существующих форм доку-
ментации по сметам на различные виды работ  4. 

Также параллельно с данной методикой постоянно разрабатывались 
новые документы на основе рекомендаций, разъяснений, указаний госу-
дарственных органов власти по формированию цен в строительной отрас-
ли (рис. 1.1).

Это время стало этапом создания сметно-нормативной базы по но-
вым принципам. На ее основе были созданы государственные элемент-
ные сметные нормы (ГЭСН-2001); федеральные единичные расценки 
(ФЕР-2001) на строительные, монтажные, специальные строительные 
и пусконаладочные работы; нормативы лимитированных (накладных рас-
ходов, сметной прибыли, временных зданий и сооружений и др.) и про-
чих затрат. Также были созданы территориальные единичные расценки 
(ТЕР-2001) на основании ГЭСН-2001.

Система государственных элементных сметных норм включает в себя 
несколько видов элементов:

 — сборники государственных элементных сметных норм на строи-
тельные, монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы 
(ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНп-2001);

4 Шепелев И. Г., Савельева И. П., Овчинникова М. С. Шепелев И. Г. Актуаль-
ные проблемы и направления совершенствования системы сметного нормирова-
ния в строительстве // Вестник Южно-Уральского государственного университе-
та. Серия: Экономики и менеджмент. 2013. Т. 7, № 1. С. 136—140.
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 — сборники федеральных единичных расценок на аналогичные виды 
работ (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001);

 — сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств (ФСЭМ-2001);

 — сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, при-
меняемые в строительстве (ФССЦ);

 — сборник сметных цен на перевозку грузов (ФСПГ).

Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

Нормативная база для разработки сметной документации

Сметные нормативы: сборники 
сметных норм, расценок, цен

Государственные 
строительные нормы

Отраслевые сметные 
нормативы

Территориальные 
строительные нормы

Индивидуальные сметные 
нормативы

Сметные нормы

- Материалы (т, шт., кг...)
- Затраты труда рабочих (чел.-ч)
- Машины и механизмы (маш.-ч)

Рис. 1.1. Нормативная база ценообразования в строительстве

Стоит отметить, что на федеральном и территориальном уровнях Рос-
сийской Федерации до 2000 г. действовала система формирования цен на 
двух уровнях. Ее экономический смысл заключался в том, что сметы со-
ставлялись на основе базисных цен 1984 г. и затем с учетом изменений 
в технической и технологической части организации строительства кор-
ректировались коэффициентами. При этом индексы носят усредненный 
характер, от чего возникают значительные погрешности при расчете смет-
ной стоимости строительства.

В 2000 г. произошли изменения в сметном нормировании: переход на 
одноуровневую систему определения стоимости строительства. Опреде-
ление стоимости строительства базировалось на ресурсных элементных 
сметных нормах и текущих ценах на трудовые и материально-техниче-

ские ресурсы, а также на данных по текущей стоимости строительных 
материалов, изделий, конструкций и стоимости машино-часа эксплуата-
ции строительных машин и механизмов. Базисно-индексный метод, не-
смотря на произошедшие изменения, еще долгое время оставался прио-
ритетным для расчета сметной стоимости строительства. Стоит заметить, 
что ресурсный метод являлся самым трудоемким, дорогостоящим и слож-
ным способом составления смет, хотя и самым точным.

Реформа ценообразования 2017 г. представила новую методику опре-
деления сметных цен на затраты труда в строительстве, эксплуатацию ма-
шин и механизмов, материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен 
услуг на перевозку грузов для строительства, а также создание новых 
сметно-нормативных баз (ГЭСН-2017 и ФЭР-2017).

В последующий период (2017—2018) был издан 21 новый сборник 
укрупненных сметных норм на уровне цен 2017 г. Так, до этого сбор-
ники разрабатывались и применялись только для объектов капитально-
го строительства непроизводственного назначения и инженерной инфра-
структуры  5. При этом новые методические рекомендации по разработке 
укрупненных нормативов цены строительства дают возможность разра-
ботки укрупненных сметных норм применительно к различным объек-
там вне зависимости от их назначения, а также в отношении комплексных 
объектов капитального строительства.

1.2 Зарубежный опыт ценообразования и сметного нормирования

Обзор и обобщение зарубежного опыта свидетельствуют о наличии 
как негативных, так и позитивных моментов в системе ценообразования 
разных стран.

В США система сметных нормативов состоит из укрупненных и эле-
ментных сметных норм, которые применяются на разных стадиях управ-
ления проектами. Например, при определении сметной стоимости строи-
тельства или реконструкции объекта в целом используются нормативы 
с привязкой к виду здания. При определении сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ и составлении сметной документации использу-
ются показатели с привязкой к конструктивной части.

5 Мещерякова О. К., Мещерякова М. А., Путятина А. С. Совершенствование 
системы ценообразования на стадии инвестирования и проектирования // ФЭС: 
Финансы. Экономика. 2018. Т. 15, № 10. С. 38—42.



12 13

Разработкой нормативов в США занимаются не только государствен-
ные организации, но и коммерческие, которые соответствуют требовани-
ям американского института национальных стандартов (ANSI). Данные 
показатели разрабатываются ежегодно и дают информацию о средних за-
тратах по стране на строительство или реконструкцию объекта  6.

Стоит заметить, что в США поправочные коэффициенты, применяе-
мые для определения сметной стоимости строительства, учитывают сле-
дующие факторы:

 — благоприятные или неблагоприятные условия в районе строительства;
 — наличие опыта у подрядчика;
 — избыток или недостаток рабочих на стройке;
 — условия хранения материалов.

В России, например, вышеперечисленные факторы не учитываются. 
В нашей стране поправочные коэффициенты используются для корректи-
ровки существующей расценки, а также для учета осложняющих факто-
ров при производстве работ (стесненность, работа на высоте и др.).

Сборники расценок в США не проходят процедуру утверждения.
Американцы считают их совершенными и обоснованными. Основны-

ми центрами, которые занимаются разработкой нормативных документов 
в Германии, являются Немецкий институт нормирования (DIN) и Немец-
кий институт строительной техники (DIBt). Благодаря работе немецких 
экспертов в сфере нормирования Германия стала одним из мировых ли-
деров по разработке стандартов и нормативных документов. Нормативы 
в Германии постоянно обновляются и совершенствуются с учетом изме-
нений современных требований, тем самым создаются нормативы средне-
го уровня, а затем и укрупненные.

Говоря о немецких нормативах, можно заметить, что каждая расценка 
увязана друг с другом, создавая тем самым целостную систему.

В России же изменить сметный норматив можно крайне редко, толь-
ко при весомой и обоснованной необходимости. Каждая расценка в нашей 
стране является самостоятельной единицей и не связана с другими.

В Республике Беларусь сметную стоимость объекта строительства рас-
считывают с помощью элементных сметных нормативов в базисном уров-
не цен по состоянию на 1 января 1991 г. с последующей индексацией.

6 Шаудурова Е. В., Петренева О. В. Шаудурова Е. В. Сравнение систем ценооб-
разования в строительстве в России, Европе, США и Китае // Современные техноло-
гии в строительстве. Теория и практика. 2017. Т. 1. С. 520—527.

В Польше государственные сметные нормативы и единая методика со-
ставления смет на строительную продукцию отсутствуют  7. При опреде-
лении сметной стоимости строительства в Польше вместо нормативов ис-
пользуется собственная база данных о затратах на трудовые, технические 
и материальные ресурсы (табл. 1.2).

 Таблица 1.2 
Сравнительная характеристика систем ценообразования 

в строительстве разных стран

Критерии 
сравнения США Европа 

(на примере Германии) Россия

1 2 3 4

По степени 
усреднения 
и диффе-
ренциации

Имеет место высокая степень дифференциации 
среди нормативов, усреднение сведено к минимуму

Сметные нормативы 
содержат большое 
количество расценок, 
которые усреднены 
без дифференциации

По принци-
пам форми-
рования

Сборники расценок не 
проходят процедуру 
утверждения, не имеют 
директивного харак-
тера. Американцы счи-
тают их совершенными 
и обоснованными

Нормативы постоянно 
обновляются и совер-
шенствуются с учетом 
изменений современных 
требований

Внести изменения 
в сметные нормативы 
возможно при обос-
новании данной необ-
ходимости

По стабиль-
ности и гиб-
кости

База сметных нормати-
вов пересматривается 
раз в год, расценки ме-
няются с учетом хозяй-
ственной деятельности 
страны

Нормативы совершен-
ствуются раз в квартал, 
полностью пересматрива-
ются раз в год

База сметных норма-
тивов пересматрива-
ется ежегодно, в нее 
включаются новые 
марки машин, мате-
риалов, оборудования 
и т. д.

По степени 
информа-
тивности

В системе нормативов 
США имеется инфор-
мация о составе звена 
рабочих, норме выра-
ботки, характеристики 
строительных кон-
струкций

Нормативы содержат всю 
информацию о матери-
альных ресурсах: марки, 
виды, сорт, качество. Име-
ются иллюстрации соста-
вов звеньев, параметров 
конструктивов, составов 
и структуры накладных

Российские норма-
тивы достаточно 
краткие, содержат 
стоимость СМР, мате-
риальные затраты, 
оплату труда, наклад-
ные расходы, смет-
ную прибыль, 

7 Шаудурова Е. В., Петренева О. В. Указ. соч.
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Окончание табл. 1.2

1 2 3 4

расходов, применяемых 
машин и механизмов и пр.

сведения о машинах 
и механизмах

По видам 
нормативов 
затрат

Сборники строитель-
ных цен, включающие 
средние нормы про-
должительности строи-
тельства;
кодексы строительства 
зданий (Building Codes);
стандарты (Standarts), 
содержащие техни-
ческие требования на 
продукцию, техно-
логические процессы 
и системы

Общие методологические 
положения;
элементные сметные 
нормы Германии;
укрупненные смет-
ные нормы (регламента 
формирования сметной 
стоимости нет, но суще-
ствуют стандарты (Bill of 
quantities), которые опре-
деляют порядок составле-
ния сметы)

Основные документы 
для разработки смет-
ных нормативов: 
МДС, ГЭСН, ФЕР, 
УСН и др.

По видам 
затрат, 
входящих 
в сметную 
стоимость

Стоимость проектных 
работ, сметная стои-
мость работ, стоимость 
оборудования, непред-
виденные расходы, 
издержки финансиро-
вания, лимитируемые 
затраты

Стоимость проектных 
работ, сметная стоимость 
СМР, стоимость обору-
дования, чрезвычайные 
затраты, прочие затраты

Стоимость проект-
ных работ, оплата 
труда рабочих, стои-
мость материалов, 
строительных машин, 
оборудования, 
сметная прибыль, 
накладные расходы. 
Кроме того, необ-
ходимо учитывать 
плату за землю, 
затраты на получение 
исходных данных, 
ТУ и согласований, 
новые виды налогов 
и сборов, страхова-
ние, проценты по 
кредиту, затраты по 
реализации ценных 
бумаг, стоимость раз-
работки и экспертизы 
конкурсной доку-
ментации, стоимость 
организации и веде-
ния тендерных торгов 
и т. д.

Как видно из таблицы 1.3, к отличиям зарубежных нормативов от оте-
чественных относится то, что зарубежные расценки более расширены 
и детализированы, обновление сборников стабильное и регулярное, рас-
чет сметной заработной платы рабочих производится с применением по-
вышенных ставок, величина уровня накладных расходов для организа-
ции — исполнителя работ соотносится с его пожеланиями.

Система ценообразования в России, несомненно, нуждается в совер-
шенствовании уже существующих нормативных документов, а также 
в обновлении и дополнении сметно-нормативной базы, особенно в бло-
ке обеспечения новыми и современными укрупненными сборниками. Бо-
лее детальное изучение принципов и подходов зарубежной сметной тео-
рии и практики, адаптированное к условиям России, может быть исполь-
зовано в стране как положительный опыт.

1.3 Сущность и особенности ценообразования в строительстве

Ценообразование в строительстве — это механизм образования стои-
мости услуг и материалов на строительном рынке. Политика ценообразо-
вания в строительстве является частью общей ценовой политики и базиру-
ется на общих для всех отраслей принципах ценообразования. Цена — это 
экономическая категория и инструмент развития отрасли, представляю-
щая собой денежное выражение стоимости единицы строительной про-
дукции.

Цена услуг и продуктов в условиях рынка является одним из наибо-
лее важных показателей, существенно влияющих на экономическое по-
ложение фирмы  8. Все основные показатели производственной деятель-
ности фирмы (объем капитальных вложений, себестоимость продукции, 
производительность труда, фондоемкость и др.) связаны с ценами и зави-
сят от них.

Цена является основой планирования и финансирования капитальных 
вложений, расчета эффективности инвестиционных проектов, организа-
ции внутрипроизводственных экономических отношений, оценки итогов 
деятельности фирмы, исчисления экономического эффекта от внедрения 
новой техники.

8 Особенности ценообразования в строительстве. URL: http://mognovse.ru/fid-
cenoobrazovanie-v-stroitelestve-stranica (дата обращения: 15.09.2020).
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Находясь в общей системе формирования цен в России, ценообразо-
вание строительства является его общей частью и, соответственно, бази-
руется на тех же фундаментальных принципах и подходах, определяемых 
рыночными условиями.

Основными характерными особенностями функционирования систе-
мы ценообразования являются:

 — учет временного фактора на различных этапах составления проект-
но-сметной документации, в том числе на момент строительства, что свя-
зано с продолжительностью строительного периода;

 — трудности поэтапного взаимодействия разнопланового количества 
участников, осуществляющих в процессе строительства финансирование, 
организацию, координацию, контроль производственной деятельности;

 — ресурсоемкость строительства, связанная с учетом и стоимостны-
ми изменениями используемых строительных материалов, а также с опре-
делением фонда оплаты труда из-за изменяющихся трудозатрат и квали-
фикации рабочих основного производства;

 — формируемая стоимость строительного объекта, имеющая высо-
кую себестоимость строительной продукции из-за индивидуальных осо-
бенностей каждого объекта строительства с учетом регулярной корректи-
ровки цены в зависимости от этапа строительной деятельности;

 — инвестиционные вложения, из-за большого объема требующие 
обо снования инвестору размера прибыли от продажи или эксплуатации 
предполагаемого объекта строительства, еще на первоначальной стадии 
инвестирования совпадающей с моментом проектирования.

Цена влияет на развитие строительного производства, повышение его 
эффективности через свои функции. Главная функция цены — это коли-
чественное выражение стоимости создаваемой строительной продукции. 
Тем самым как измерительный инструмент цена определяет затраты об-
щественно необходимого труда по организации материальных процессов 
и финансовых операций.

Кроме того, она выполняет и стимулирующую функцию по снижению 
трудовых, материальных и денежных затрат в строительстве и повыше-
нию его эффективности  9.

На формирование цен влияет ряд факторов, которые представлены на 
рисунке 1.2.

9 Особенности ценообразования в строительстве…
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Издержки на изготовление и сбыт продукции

Конъюнктура целевого рынка и соотношение спроса 
и предложения на товар фирмы

Ценовая политика фирмы

Рис. 1.2. Факторы, влияющие на установление цены

Первые два фактора учитываются при ценообразовании. Третий реа-
лизуется в зависимости от целей ценообразования (ценовой политики) 
фирмы.

При установлении цен на продукцию строительства организация дол-
жна определить цели ценообразования (рис. 1.3).

Ц
ел

и 
це

но
об

ра
зо

ва
ни

я

Обеспечение определенного размера прибыли

Обеспечение определенного объема продаж

Сохранение существующего положения фирмы

Вытеснение конкурентов

Внедрение на рынке новой продукции

Завоевание лидерства по показателям качества

Рис. 1.3. Цели ценообразования

Ценообразование — важнейший инструмент регулирования взаимо-
отношений между субъектами хозяйствования, от умелого использования 
которого зависит их экономическое благополучие. Действовавшая ранее 
система ценообразования в строительстве была основана на фиксирован-
ных (неизменных, как правило, в течение 10—15 лет) оптовых ценах, та-
рифах на применяемую в строительстве продукцию. Она в основном от-
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вечала требованиям директивного планирования, была ориентирована на 
сохранение стабильного уровня сметных цен в строительстве и не тре-
бовала уточнения сметной документации вследствие текущих изменений 
ценовых факторов. Такая система стала непригодна для условий рыноч-
ной экономики.

Цена — это отпускная стоимость товара (продукции, работы, услуги), 
стоимость товара в денежном выражении. Цена зависит от многих факто-
ров: величины затрат, средней нормы прибыли и рентабельности произ-
водства, соотношения спроса и предложения на конкретный товар, поку-
пательной силы национальной валюты и т. д.  10

Механизм ценообразования в строительстве учитывает индивидуаль-
ный характер строительной продукции и условия взаимодействия в ин-
вестиционном процессе основных участников строительного процесса 
и имеет специфические особенности (рис. 1.4).
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В формировании цены на строительную продукцию одно-
временно участвуют проектировщик, заказчик и подряд-
чик

Стоимость строительной продукции определяется сметой, 
составляемой на основе проекта, сметных норм и других 
данных

Характер строящихся зданий и сооружений

Стоимость строительной продукции зависит от местных 
условий строительства

Длительность производственного цикла строительного 
процесса

Высокая материалоемкость строительной продукции

Специфические особенности учета сметной прибыли 
и стоимости эксплуатации машин и механизмов

Рис. 1.4. Особенности ценообразования в строительстве

Говоря о видах цен, использующихся в строительстве, можно отме-
тить, что в основном это прейскурантные оптовые цены, максимальные 
и договорные.

10 Особенности ценообразования в строительстве…

Прейскурантная цена — это цена, основанная на общественно необ-
ходимых затратах труда и утвержденная государством. Это твердая цена, 
действующая в виде прейскурантов на типовые здания и сооружения и на 
укрупненные элементы строительства. Под влиянием научно-техническо-
го прогресса и взаимоотношений в обществе данные цены периодически 
пересматриваются.

Максимальная цена — это лимитная сметная цена отдельных зданий, 
сооружений и их комплексов: предприятий, массивов, поселков и т. п. Ее 
уровень во многом определяется проектными организациями и утвержда-
ется министерствами и ведомствами, выдавшими задание на проектирова-
ние. В процессе рабочего проектирования лимитные цены подлежат сни-
жению.

Реальная стоимость строительной продукции определяется в первую 
очередь договорной ценой, которая может отличаться от сметной стоимо-
сти в сторону превышения в результате действия ряда рыночных факто-
ров (времени, риска)  11.

Договорная цена может быть твердой (окончательной) или открытой, 
уточняемой по условиям договора в ходе строительства.

Твердая (фиксированная) цена является более приемлемой как для за-
казчика, так и для подрядчика. При этом следует отметить, что инвестора 
больше интересует не стоимость строительства, а результат инвестицион-
но-строительного проекта.

Свободная (договорная) цена на строительную продукцию обеспечи-
вает подрядчику возврат затрат в полном объеме и причитающуюся при-
быль в размере обусловленной нормы, а инвестору (заказчику) — опреде-
ление объема инвестиций на строительство объекта.

Основой для установления договорных цен должны являться сметные 
расчеты или расчетная стоимость строительства, определяемая в составе 
технико-экономического обоснования и технико-экономического расчета.

Проектные организации на основе системы нормативов и цен состав-
ляют сметные расчеты (сметы), а также определяют стоимость проектно-
изыскательских работ.

Подрядные организации определяют для себя стоимость строительно-
монтажных работ и реализуют по этой стоимости работы с учетом прочих 
лимитированных затрат.

11 Особенности ценообразования в строительстве…
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Заказчик оплачивает строительную продукцию по стоимости, включа-
ющей стоимость строительства, проектно-изыскательских работ (с уче-
том затрат на экспертизу проектно-сметной документации), затрат на под-
готовку кадров.

Сметная стоимость объекта — это цена отдельного объекта, опреде-
ляемая сметой, составленной на основе проекта.

Цена строительной продукции — полная сметная стоимость, опреде-
ляемая сводным сметным расчетом (строительно-монтажные работы, за-
траты на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря и другие 
затраты, необходимые для функционирования объекта).

В процессе ценообразования в строительстве присутствуют два эта-
па, на которых происходит расчет цены: проектирование и строительство. 
На первом этапе определяется предварительная цена (базисная, цена ин-
вестора (заказчика), договорная, контрактная и т. п.), которая использует-
ся в договорных отношениях. При этом могут использоваться как различ-
ные укрупненные показатели (УСП, прейскуранты на потребительскую 
единицу и др.), так и сметные нормы и цены. Участие государства на этом 
этапе выражается в юридической регламентации процедур заключения 
контрактов, особенно в случаях, когда речь идет об использовании бюд-
жетных инвестиций. Поэтому есть смысл в централизации и обобщении 
нормативной базы, используемой на этом этапе.

На втором этапе, когда определяется фактическая цена (цена предло-
жения, цена реализации), должна использоваться нормативная база кон-
кретной подрядной организации (фирменные нормативы). Причем под-
рядчик имеет право использовать ресурсный метод для формирования 
стоимости работ.

Одна из специфических особенностей ценообразования в строитель-
стве заключается в том, что нормативы (как государственные, так и пред-
приятия) устанавливаются по видам работ на отдельные элементы цены.

Цена реализации строительной продукции (Ц) определяется по общей 
формуле

 Ц = З + Пр + Нк, (1)

где З — затраты; Пр — прибыль; Нк — косвенные налоги.
Для совершенствования механизма ценообразования в строительстве 

необходима современная автоматизированная нормативная база, отража-
ющая объективный уровень затрат на выполнение работ. Такая система 
должна быть увязана с межгосударственной системой стран СНГ и ориен-
тирована на строительные нормативы европейского уровня.

Дальнейшее развитие ценообразования в строительстве прежде всего 
необходимо для разработки и реализации современной ценовой политики, 
создания благоприятного инвестиционного климата и совершенствования 
схем финансирования строительства. В ближайшей перспективе совер-
шенствование данного направления предполагается обеспечить за счет:

 — разработки нормативной базы в текущем уровне цен для формиро-
вания инвесторских смет и определения стартовых цен при проведении 
торгов на строительство объектов;

 — создания банка данных о стоимости объектов;
 — разработки фирменных нормативов, необходимых для расчета 

цены предложения;
 — дальнейшей разработки ресурсно-сметных норм на новые виды ра-

бот, обусловленные внедрением новых технологий, материалов, конструк-
ций и т. п.;

 — дальнейшего совершенствования методики формирования дого-
ворной цены;

 — разработки и передачи пользователям программного обеспечения 
по расчету контрактных цен в строительстве и разработки сметной доку-
ментации в текущем уровне цен;

 — разработки методических указаний по составлению сметной доку-
ментации и определения стоимости строительства в базисных и текущих 
ценах;

 — утверждения инструкции по определению в текущих ценах затрат, 
не включаемых в подрядные работы при строительстве объектов по дого-
ворным (контрактным) ценам;

 — систематического пополнения и совершенствования нормативно-
справочной базы для расчетов договорных цен, расчетов за выполненные 
работы;

 — совершенствования нормативного метода ценообразования на пред-
приятиях промышленности строительных материалов с уточнением нор-
мативной базы общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

1.4 Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 
при формировании сметной стоимости строительства

Градостроительная деятельность в России регулируется федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными право-
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выми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, не противоречащи-
ми федеральным законам.

Перечень документов, необходимых для определения сметной стоимо-
сти конкретного объекта, зависит:

 — от района расположения объекта;
 — источника финансирования — в особенности, если работы на объ-

екте полностью или частично финансируются из бюджета (федерального, 
муниципального или др.);

 — вида проводимых на объекте работ (новое строительство, рекон-
струкция существующего объекта, ремонтные работы или др.);

 — конкретного задания заказчика  12.
В тех случаях, когда работы на объекте финансирует федеральный 

бюджет, следует руководствоваться основными документами, представ-
ленными в таблице 1.3.

 Таблица 1.3 
Перечень нормативно-методических документов

Шифр документа Наименование документа

1 2

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ФЗ от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ (ред. от 27 декабря 
2019 г.)

Градостроительный кодекс РФ

ФЗ от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ (ред. от 27 декабря 
2019 г.) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 1 января 2020 г.)

Жилищный кодекс РФ

ФЗ от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ Гражданский кодекс РФ

ФЗ от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ (ред. от 2 августа 
2019 г.)

Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений

Постановление Правительства 
РФ от 26 июня 1995 г. № 594 
(ред. от 26 декабря 2019 г.)

О реализации Федерального закона «О поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд»

12 Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/ (дата обращения: 15.09.2020).

Продолжение табл. 1.3

1 2

Постановление Правительства 
РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 
(ред. от 18 июля 2019 г.)

О государственном строительном надзоре в Российской 
Федерации

Постановление Правительства 
РФ от 5 марта 2007 г. № 145 
(ред. от 22.10.2018 г.)

О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

Постановление Правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 
(ред. от 6 июля 2019 г.)

О составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию

Постановление Правительства 
РФ от 12 августа 2008 г. № 590 
(ред. от 17 августа 2019 г.)

О порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения

Постановление Правительства 
РФ от 21 июня 2010 г. № 468

Положение о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов капитального строительства

Постановление Правительства 
РФ от 30 апреля 2013 г. № 382 
(ред. от 26 декабря 2019 г.)

О проведении публичного технологического и ценового 
аудита крупных инвестиционных проектов с государ-
ственным участием и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства 
РФ от 23 сентября 2016 г. № 959 
(ред. от 13 декабря 2017 г.)

О федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве

Постановление Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 г. № 1159 
(ред. от 26 декабря 2019 г.)

О критериях экономической эффективности проектной 
документации

Постановление Правитель-
ства РФ от 23 декабря 2016 г. 
№ 1452 (ред. от 15 мая 2019 г.)

О мониторинге цен строительных ресурсов

Постановление Правительства 
РФ от 23 января 2017 г. № 51

О внесении изменений в положение о проведении про-
верки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, финансирова-
ние которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 %
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Продолжение табл. 1.3

1 2

Постановление Правительства 
РФ от 31 марта 2017 г. № 389

О порядке признания проектной документации повтор-
ного использования экономически эффективной проект-
ной документацией повторного использования

Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 
7 апреля 2014 г. № 167/ пр

Методические документы по формированию сметного 
раздела проектной документации с применением укруп-
ненных нормативов цены конструктивных решений 
МДС 81-02-13-2014

Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 
28 августа 2014 г. № 506/ пр

О внесении в федеральный реестр укрупненных смет-
ных нормативов цены строительства

Приказ Госстроя России от 
8 июля 2015 г. № 413/пр

Об утверждении Классификации сметных нормативов, 
прогнозных и индивидуальных индексов изменения 
сметной стоимости строительства, подлежащих приме-
нению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и внебюджет-
ных источников

Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 
29 декабря 2016 г. № 1028/пр

Методика применения сметных норм

Приказ Минстроя России 
от 4 сентября 2019 г. № 517/пр

Об утверждении Методических рекомендаций по опре-
делению сметных цен на материалы, изделия, конструк-
ции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для 
строительства

Приказ Минстроя России 
от 4 сентября 2019 г. № 513/пр

Об утверждении Методических рекомендаций по опре-
делению сметных цен на эксплуатацию машин и меха-
низмов

Приказ Минстроя России 
от 4 сентября 2019 г. № 515/пр

Об утверждении Методических рекомендаций по опре-
делению сметных цен на затраты труда в строительстве

Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 
5 июня 2019 г. № 326/ пр

Об утверждении Методики расчета индексов изменения 
сметной стоимости строительства

Продолжение табл. 1.3

1 2

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (ГЭСН) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (ТЕР), МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ В ПРИНЯТОМ ПОРЯДКЕ

МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации

Письмо № АП-3230/06
от 23 июня 2004 г.
МДС 81-35.2004

О порядке применения приложения № 1 к методике
определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации

МДС 81-33.2004
Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве (носит рекоменда-
тельный характер)

Письмо № СК-763/02  
от 7 марта 2006 г.

О порядке применения нормативов накладных
расходов и сметной прибыли на погрузо-разгрузочных 
работах в строительстве

МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины
сметной прибыли в строительстве

Письмо № АП-5536/06 О порядке применения нормативов сметной прибыли
в строительстве от 18 ноября 2004 г.

МДС 11-18-2005

Методические указания о составе материалов, пред-
ставляемых для рассмотрения предложений о пере-
утверждении проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений (вто-
рое издание (с изменениями и дополнениями))

МДС 81-3.99
Методические указания по разработке сметных норм 
и расценок на эксплуатацию строительных машин 
и автотранспортных средств с учетом изменений

Письмо № 113-189/10 
от 16 января 2001 г.
МДС 83-1.99

Методические рекомендации по определению размера 
средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на 
строительство и оплате труда работников строительно-
монтажных и ремонтно-строительных организаций

Письмо № СК-1320/02 
от 4 апреля 2007 г.

Методические рекомендации для определения
затрат, связанных с осуществлением строительно-мон-
тажных работ вахтовым методом

МДС 13-1.99
Инструкция о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения проектно-сметной документации  
на капитальный ремонт жилых зданий

РДС 82-202-96 Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов 
в строительстве
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Продолжение табл. 1.3

1 2

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 563/пр

Территориальные единичные расценки на строительные 
и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 
Воронежская область. Изменения в территориальные 
единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 564/пр

Территориальные единичные расценки на монтаж 
оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Воронежская область. 
Изменения в территориальные единичные расценки на 
монтаж оборудования

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 565/пр

Территориальные единичные расценки на капитальный 
ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Воронежская 
область. Изменения в территориальные единичные рас-
ценки на капитальный ремонт оборудования

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 566/пр

Территориальные единичные расценки на ремонтно-
строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Воронежская 
область. Изменения в территориальные единичные рас-
ценки на ремонтно-строительные работы

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 567/пр

Территориальные сметные цены на перевозки грузов 
для строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Воронежская 
область. Изменения в территориальные сметные цены 
на перевозки грузов для строительства

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 568/пр

Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств. 
ТСЭМ 81-01-2001. Воронежская область. Изменения 
в территориальные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 569/пр

Территориальные сметные цены на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 
81-01-2001. Воронежская область. Изменения в терри-
ториальные сметные цены на материалы, изделия и кон-
струкции, применяемые в строительстве

Приказ Минстроя России от 
28 февраля 2017 г. № 570/пр

Территориальные единичные расценки на пусконала-
дочные работы. ТЕРп 81-05-2001. Воронежская область. 
Изменения в территориальные единичные расценки на 
пусконаладочные работы

СБЦ Сборники базовых цен

Продолжение табл. 1.3

1 2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство времен-
ных зданий и сооружений

ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при про-
изводстве строительно-монтажных работ в зимнее время

ГСНр 81-05-01-2001
Сборник сметных норм затрат на строительство времен-
ных зданий и сооружений при производстве ремонтно-
строительных работ

ГСНр-81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при про-
изводстве ремонтно-строительных работ в зимнее время

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Сборники индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по федеральным окру-
гам в разрезе субъектов РФ

Из приведенного перечня нормативно-правовых изданий (табл. 1.3) 
на сегодняшний день одним из основополагающих является Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, в котором представлены основ-
ные определения и пояснения строительной деятельности.

При этом сметные нормативы утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании 
и строительстве, в установленном им порядке. Утвержденные сметные 
нормативы включаются в федеральный реестр сметных нормативов.

Федеральный реестр сметных нормативов является государственным 
информационным ресурсом. Указанный реестр является общедоступным 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Сметные цены строительных ресурсов определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектиро-
вании и строительстве. По результатам мониторинга цен строительных 
ресурсов, являющихся общедоступной информацией, проводится их раз-
мещение в федеральной государственной информационной системе цено-
образования в строительстве (ФГИС ЦС).

Окончание табл. 1.3
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Перечень нормативных документов, регламентирующих вопросы це-
нообразования и сметного нормирования, не является постоянным и в те-
чение определенного времени корректируется. Действующие документы 
практически ежеквартально дополняются новыми расценками, уточняют-
ся отраженные в них методики и подходы к определению стоимости раз-
личных видов затрат  13.

Проведем сравнительный анализ основных определений по Методике 
[28] и Федеральному закону [6] (табл. 1.4).

 Таблица 1.4 
Сравнительный анализ основных определений

1 2

Методика определения стоимости строи-
тельной продукции на территории РФ 

(МДС 81-35.2004)
БЫЛО

Сметная стоимость — сумма денежных 
средств, необходимых для осуществления 
строительства в соответствии с проект-
ными материалами. Сметная стоимость 
является основой для определения размера 
капитальных вложений, финансирования 
строительства, формирования договорных 
цен на строительную продукцию, расчетов 
за выполненные подрядные (строительно-
монтажные, ремонтно-строительные и др.) 
работы, оплаты расходов по приобретению 
оборудования и доставке его на стройки, 
а также возмещения других затрат за счет 
средств, предусмотренных сводным смет-
ным расчетом

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 369-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»
СТАЛО

Сметная стоимость строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта (далее — 
сметная стоимость строительства) — сумма 
денежных средств, необходимая для строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строитель-
ства

Под сметной нормой понимается совокуп-
ность ресурсов (затрат труда работников 
строительства, времени работы строитель-
ных машин, потребности в материалах, 
изделиях и конструкциях и т. п.), установ-
ленная на принятый измеритель строитель-
ных, монтажных или других работ

Сметные нормы — совокупность количе-
ственных показателей материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, затрат труда 
работников в строительстве, времени экс-
плуатации машин и механизмов (далее — 
строительные ресурсы), установленных 
на принятую единицу измерения, и иных 
затрат, применяемых при определении 
сметной стоимости строительства

13 Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/ (дата обращения: 10.08.2020).

Окончание табл. 1.4

1 2

Сметные цены строительных ресурсов — 
сводная агрегированная в территориальном 
разрезе документированная информация 
о стоимости строительных ресурсов, уста-
новленная расчетным путем на принятую 
единицу измерения и размещаемая в феде-
ральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве

Сметные нормативы — это обобщенное 
название комплекса сметных норм, расце-
нок и цен, объединяемых в отдельные сбор-
ники. Вместе с правилами и положениями, 
содержащими необходимые требования, 
они служат основой для определения смет-
ной стоимости строительства

Сметные нормативы — сметные нормы 
и методики применения сметных норм 
и сметных цен строительных ресурсов, 
используемые при определении сметной 
стоимости строительства

Из формулировок таблицы 1.4 можно заключить, что главной функци-
ей сметных норм является определение нормативного количества ресур-
сов, необходимого для выполнения соответствующего вида работ, как ос-
новы для последующего перехода к стоимостных показателям.

Сметные нормы широко используются при разработке проекта органи-
зации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР).

Сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных 
условиях, не усложненных внешними факторами. При выполнении работ 
в особых условиях к сметным нормам применяются соответствующие ко-
эффициенты, приводимые в приложениях.

Определение нормативного количества ресурсов (затрат труда рабо-
чих, времени работы строительных машин, потребности в материалах, из-
делиях и конструкциях и т. д.), минимально необходимых и достаточных 
для выполнения соответствующего вида работ, — основная задача смет-
ных норм.

1.5 Реформа сметного ценообразования в строительстве

В связи с постоянно меняющимися рыночными условиями для эффек-
тивного ценообразования в строительстве необходимы принципиальные 
изменения.
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Данные изменения связаны с формированием новой системы строи-
тельного ценообразования, начавшейся в 2015 г., но запуск которой в пол-
ном объеме планируется с 2022 г. Этот уже неоднократно переносимый 
срок необходим для обязательного мониторинга и размещения в феде-
ральной государственной информационной системе ценообразования 
в строительстве (ФГИС ЦС) сметных цен на ресурсы для бюджетных 
строек, определенных по ресурсному методу  14.

Мониторинг, охватывающий всю территорию России, очень важен 
для формирования полного понимания реальной ситуации строительного 
рынка услуг и материалов. Он позволяет регулярно и точно отслеживать 
ценовые и инновационные изменения с целью повышения эффективности 
использования средств бюджетов.

Процесс сбора ценовой информации позволит обеспечить ею заказчи-
ков, представляющих государственные структуры, строительные органи-
зации, физические лица. Для строительных фирм уйдет необходимость 
участия в системе государственного заказа поставщиков-посредников.

Новый подход проводимой реформы ценообразования предусматрива-
ет переход от существующего базисно-индексного метода (цены 2001 г. 
ежегодно индексируются) на ресурсный (расчет сметной стоимости на ос-
нове текущих рыночных цен на строительные работы и ресурсы по ре-
зультатам мониторинга), принятый в международной практике. Вслед-
ствие этого предполагается повышение на бюджетных стройках сметной 
точности расчетов на 15—20 %.

По проекту рассматриваемой реформы цен в строительстве, в тече-
ние двух лет (2019—2020) будет действовать базисно-индексный метод. 
С 2021 г. предполагается использование ресурсно-индексного метода, 
и с 2022 г. произойдет переход на ресурсный метод. При этом рассматри-
вается одновременное применение всех трех методов.

Так, ресурсно-индексный метод, используемый в качестве переходно-
го к ресурсному методу ценообразования в строительстве, в случае своей 
эффективности в системе финансирования капитальных вложений в отно-
шении средств, определенных п. 1 ст. 8.3. ГрК РФ, может применяться как 
основной на достаточно длительный срок.

Механизм определения сметной стоимости строительства по данному 
методу сочетает ресурсный метод с индексами на строительные ресурсы. 

14 О федеральной государственной информационной системе ценообразования 
в строительстве. URL: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ (дата обращения: 10.08.2020).

Введение ресурсно-индексного метода на основе федеральных единич-
ных расценок (ФЕР) Минстроя России позволяет решать проблемы в си-
стеме ценообразования, государственных закупок и расчетов за выпол-
ненные работы.

В данной ситуации определены задачи по совершенствованию подхо-
дов и принципов формирования сметных цен в строительстве. Среди них 
можно выделить:

• использование принятого способа ценообразования на основе базис-
но-индексного метода до момента официального ввода в эксплуатацию 
федеральной государственной информационной системы ценообразова-
ния в строительстве (ФГИС ЦС);

• определение отличия отпускной цены строительных ресурсов в нор-
мативно-методической базе, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452, от рыночной 
цены, которая устанавливается по результатам совместной работы участ-
ников рынка строительных ресурсов до момента ввода ФГИС ЦС;

• внесение изменений, учитывающих специфику закупочной деятель-
ности импортеров и производителей строительных ресурсов в методологию 
мониторинга и формирования сметных цен на строительные материалы;

• определение полномочий и ответственности для органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, контролирующих вопросы регионально-
го ценообразования и сметного нормирования, по проведению анализа, 
обработке, корректировке данных о стоимости материалов, вносимых их 
производителями во ФГИС ЦС, а также по дополнительной информации 
стоимости ресурсов, не присутствующих во ФГИС ЦС, исходя из монито-
ринга данных строительного рынка  15.

Нынешний переходный период определен в задачах как время, когда 
сметные расчеты на объекты, финансируемые из бюджетных средств, дол-
жны производиться по данным автоматизированной системы мониторин-
га цен.

Именно сейчас идет активное наполнение системы информацией, 
а для практического применения ресурсного метода дорабатываются не-
обходимые методики.

2019 г. стал новым рубежом в реформе ценообразования, началась реа-
лизация национальных проектов, связанных с необходимостью монито-

15 О федеральной государственной информационной системе ценообразования 
в строительстве…
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ринга цен на стройматериалы для объектов капитального и дорожного 
строительства, финансирование которых будет происходить за счет госу-
дарственных средств. На основании поручения правительства Минстрою 
необходимо усилить работу по обязательному размещению информации 
во ФГИС ЦС и обеспечить регулярный автоматизированный сбор и ана-
лиз цен на стройматериалы.

Специалисты считают, что изменение сроков запуска информацион-
ной системы позволит осуществить реформу ценообразования уже более 
отработанными, совершенными методами. При этом переход к ресурсно-
му методу планируется произвести плавно, через актуализацию базисно-
индексного метода, ранее критикуемого и частично приостановленного. 
По мере наполнения ФГИС ЦС информацией о стоимости строительных 
ресурсов по различным регионам предполагается применение ресурсного 
метода на базе пилотных проектов.

Сущность и назначение федеральной государственной информацион-
ной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) представле-
ны ниже.

ФГИС — это государственная система мониторинга стоимости строи-
тельных ресурсов в территориальном разрезе для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации. Она позволяет сделать расчеты сметной стоимости 
более точными благодаря переходу с применяемого в настоящее время ба-
зисно-индексного метода составления смет, использующего сметно-нор-
мативную базу 2001 г., на ресурсный метод составления сметной доку-
ментации.

ФГИС использует новый классификатор строительных ресурсов, кото-
рый состоит почти из 69 тыс. позиций (материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов) со своим уникальным кодом, согла-
сованным с Общероссийским классификатором продукции по видам эко-
номической деятельности.

Разработчиком ФГИС ЦС является ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства (Минстрой РФ). Официальный сайт ФГИС ЦС введен в экс-
плуатацию 30.09.2017 г., первое размещение — 15.12.2017 г.

Задачи ФГИС ЦС. Основная цель создания ФГИС ЦС — информаци-
онная поддержка определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств государственного 
бюджета и государственных корпораций, позволяющая за счет достовер-
ной информации экономить бюджетные средства. Система должна обес-
печивать открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных заказчи-
ков, исполнителей государственных контрактов в инвестиционно-строи-
тельной сфере.

Исходя из общих целей, можно выделить:
• повышение достоверности и прозрачности определения стоимости 

строительства;
• оптимизацию стоимости строительства;
• повышение стабильности рынка строительства;
• обеспечение применения современных информационных техноло-

гий при расчете стоимости строительства;
• улучшение конкурентного климата на рынке строительных материалов;
• сокращение сроков при составлении сметных расчетов без потери 

точности расчетов;
• стимулирование импортозамещения в строительстве;
• стимулирование применения инновационных технологий строи-

тельства.
ФГИС ЦС — одна из первых государственных информационных си-

стем общего пользования, использующая криптографический протокол 
защиты информации TLS.

Внедряемая система должна представлять электронную базу цен на 
строительном рынке. Основой данной базы является актуальная инфор-
мация о ценах на стройматериалы, изделия и конструкции, монтируемое 
оборудование, стоимость эксплуатации машин и механизмов, сведения об 
уровне оплаты труда строителей по всей стране с обязательным учетом 
специфики территорий. Планируется, что в целом по стране будет поряд-
ка 150 ценовых зон. При этом обязателен мониторинг цен производите-
лей с постоянным, ежеквартальным обновлением. Минстрой прогнозиру-
ет предоставление информации для ФГИС ЦС от не менее 6 тыс. органи-
заций.

Возможности ФГИС ЦС для профессионального сообщества:
• получение и работа с информационными и новостными материалами;
• доступ к просмотру информации о строительных ресурсах, вклю-

ченных в классификатор строительных ресурсов; о ценах строительных 
ресурсов; федерального реестра сметных нормативов;

• доступ к информации часто задаваемых вопросов и ответов на них;
• доступ к обучающим материалам.
Возможности ФГИС ЦС для государственного заказчика:
• возможность отслеживания региональных сведений реестра произ-

водителей, поставщиков услуг в строительной сфере;
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• возможность просмотра актуальных региональных сметных цен на 
материалы, изделия, конструкции, оборудование и эксплуатацию машин 
и механизмов;

• возможность ознакомления с актуальными сметными нормативами, 
в том числе сметными нормами и методиками применения сметных норм 
и сметных цен строительных ресурсов.

Преимущества ФГИС ЦС:
• результаты нагрузочных испытаний показали возможность обеспече-

ния одновременной работы более 1000 активных пользователей и 240 000 
пользователей в течение суток;

• имеет полнотекстовый поиск по всей публикуемой информации (сво-
его рода «Яндекс» по законодательству в части ценообразования и смет-
ного нормирования);

• обеспечивает межведомственное электронное взаимодействие по-
средством СМЭВ 3.0;

• не использует в своем составе иностранное коммерческое программ-
ное обеспечение;

• юридически значимый документооборот организован в соответ-
ствии с требованиями ФСБ России посредством единственного сертифи-
цированного программно-аппаратного комплекса Jinn-Client;

• позволяет посредством интеграции с программными продуктами, 
в том числе «1С: Предприятие», вносить сведения в автоматизированном 
режиме, в связи с чем для упрощения использования представляет по всем 
составляющим системы интегрированную справку;

• адаптирована для работы на мобильных устройствах и планшетных 
компьютерах;

• является одной из первых государственных информационных систем 
общего пользования, для которых ФСБ России и ФСТЭК России разраба-
тывались и согласовывались модели угроз безопасности информации.

Планы по дальнейшей модернизации ФГИС ЦС:
• создание для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации во ФГИС ЦС личного кабинета;
• возможность с учетом вносимых со временем изменений просмотра 

документов федерального реестра сметных нормативов (ФРСН);
• возможность создания заявок для подготовки подлежащей представ-

лению в Минстрой России информации по пересмотру, дополнению и из-
менению позиций классификатора строительных ресурсов;

• доработка карты юридических лиц в целях отображения информа-
ции о складах и транспортной инфраструктуре;

• обеспечение возможности подписания электронных документов 
с использованием средства защиты информации КриптоПро CSP;

• внедрение модуля управления обращениями, поступающими по-
средством портала ФГИС ЦС, с учетом эскалации запросов пользовате-
лей между участниками сопровождения системы.

Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) — это открытая 
единая база сметных нормативов, используемых при составлении смет-
ной документации для объектов капитального строительства, финанси-
руемых из бюджета.

Посредством подсистемы ФГИС ЦС предоставляется доступ к све-
дениям, включенным в ФРСН, таким как:

• государственные сметные нормативы (элементные сметные нормы, 
методические документы и пр.);

• отраслевые сметные нормативы, элементные сметные нормативы, 
единичные расценки;

• территориальные сметные нормативы, элементные сметные норма-
тивы, единичные расценки;

• индексы изменения сметной стоимости строительства;
• информационные и разъяснительные документы.
Подсистема ФГИС ЦС «Федеральный реестр сметных нормативов» 

состоит из следующих разделов:
• сметные нормы и нормативы;
• нормативные правовые акты (Федеральные законы, Постановления 

Правительства, Приказы);
• план разработки сметных нормативов;
• архив.
Сведения по каждому разделу включают в себя:
• порядковый номер;
• наименование документа;
• реквизиты приказа Минстроя России;
• реквизиты регистрационного документа;
• адрес размещения норматива на портале ФГИС ЦС.
Реализация функциональных возможностей подсистемы:
• размещение сметных нормативов;
• просмотр в иерархическом виде и возможность навигации;
• размещение плана разработки (включая перечень работ со сроками 

на текущий календарный год).
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Г л а в а  2. ОСНОВЫ СМЕТНОГО 
НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2.1 Сметная документация

2.1.1  Порядок составления сметной документации
Одним из исходных документов для определения сметной стоимости 

объекта строительства является ведомость объемов работ. От правиль-
ности подсчета объемов работ в значительной степени зависит и качество 
всей документации. Это наиболее трудоемкая часть разработки сметной 
документации. При расчете объемов работ необходимо располагать сле-
дующей информацией:

• полным комплектом рабочих чертежей на строительство здания или 
сооружения и пояснительной записки к нему;

• геологическими и геодезическими данными по строительному 
участку;

• государственными стандартами на изделия (двери, окна, ворота и др.);
• справочными пособиями и другими нормативами.
Прежде чем приступить к подсчету объемов работ, необходимо деталь-

но разобраться в чертежах, установить взаимосвязь между отдельными 
частями рабочих чертежей, ясно представить себе те работы, которые не 
отражаются на чертежах (наружная и внутренняя отделка, материал для 
перегородок, полов и т. п.), изучить текстовой материал проекта, ознако-
миться с чертежами типовых узлов и деталей, с каталогами изделий, на-
шедших применение в данном проекте.

Подсчет объемов работ ведется по законченным конструктивным эле-
ментам и видам работ. Последовательность подсчетов строится так, чтобы 
можно было использовать в последующих вычислениях результаты пре-
дыдущих подсчетов. Рекомендуется производить подсчеты объемов работ 
в следующей последовательности:

1) проемы в наружных стенах (окна, двери, ворота);
2) проемы внутренние (двери, ворота, фрамуги);
3) фундаменты;
4) земляные работы;
5) каркас;
6) стены;

7) перегородки;
8) полы;
9) перекрытия;
10) покрытия;
11) кровля;
12) лестницы;
13) крыльца;
14) наружная отделка;
15) внутренняя отделка;
16) прочие работы.
Строительный объем здания и другие показатели проставляются на за-

главных листах  16. При подсчете объемов работ по рабочим чертежам ре-
комендуется пользоваться табличными формами, наиболее наглядными 
и удобными для этого.

Основные приемы подсчета:
 — подсчеты объемов работ целесообразно вести в пределах плана 

слева направо, а по периметру здания — по часовой стрелке от левого 
верхнего угла;

 — формулы подсчета должны быть по возможности короткими, что-
бы в них можно было легко разобраться, облегчить контроль и самокон-
троль;

 — размеры, указанные в формулах, должны строго соответствовать 
размерам на чертежах;

 — желательно придерживаться единого порядка построения и запи-
си формул;

 — в подсчете площадей окон и дверей следует сначала записать ши-
рину, затем высоту, а в подсчете площади полов — сначала ширину, а за-
тем длину;

 — все линейные размеры надо указывать в виде десятичной дроби 
с двумя знаками после запятой, хотя бы это были нули. Промежуточные 
итоги подсчитываются с точностью до сотых долей, окончательный итог 
для переноса в ведомость можно округлить до десятых долей или до це-
лых чисел.

Рассмотрим определение объемов основных видов строительно-мон-
тажных работ.

16 Общие правила подсчета объемов работ при разработке сметной документа-
ции. URL: http://vunivere.ru/work28159 (дата обращения: 10.08.2020).
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Механизированная разработка грунтов
Прежде чем приступить непосредственно к подсчету объемов земля-

ных работ, необходимо ознакомиться с исходными данными: черными 
и проектными (красными) отметками, отметками уровня и силой притока 
грунтовых вод, группами грунтов, способами разработки и перемещения 
грунтов и пород по проекту производства работ, балансом земляных ра-
бот, определяющим общий недостаток или излишек грунта.

Баланс грунта составляется с учетом выемок под здание, внешние 
сети, насыпей по вертикальной планировке и дорогам  17. В зависимости от 
общего результата баланса определяется способ разработки и транспор-
тировки грунта. Например, если баланс показывает общий излишек грун-
та, разработка котлована и траншей принимается с отвозкой его самосва-
лами, а при недостатке грунта — определяются источники его получения 
и расстояние транспортировки.

При рассмотрении вопроса о включении стоимости разработки грунта 
в смету на вертикальную планировку и в смету на строительство здания 
и сооружения следует руководствоваться следующим: если черная (суще-
ствующая) до начала работ отметка ниже планировочной (проектной или 
красной) отметки земли, в смету на здание и сооружение включается толь-
ко стоимость разработки грунта и засыпки снаружи здания и сооружения 
от низа котлована до средней черной отметки, а также засыпки в пределах 
здания от низа котлована до красной отметки.

Затраты на проведение прочих работ включаются в смету на верти-
кальную планировку площадки.

При черной отметке, расположенной выше красной, в объем работ по 
зданию включается только разработка грунта и засыпка от низа котлована 
до красной отметки, а затраты на срезку грунта от черной до красной от-
метки включаются в смету на вертикальную планировку.

Объем земляных работ определяется по проектным данным с разбив-
кой по способам их выполнения и с учетом классификации грунтов по 
трудности разработки.

Глубина котлованов и траншей для трубопроводов, фундаментов под 
стены, оборудование, колонны, а также глубина котлованов под здания 
и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями 
принимается по проектным данным от черной отметки:

17 ФЕР 2001-01 Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
Общие положения. Исчисления объемов работ. Сборник 1. Земляные работы.

 — до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под тру-
бопроводы);

 — подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент);
 — подошвы подстилающего слоя под полы. Следует учесть, что, если 

до начала строительства объекта, сооружения предусматривается верти-
кальная планировка площадок, трассы, глубина выемок исчисляется от 
красных отметок.

При разработке траншей и котлованов в пределах общего котлована 
под здание или сооружение ниже отметки дна котлована глубина «вторич-
ных» траншей и котлованов определяется не от поверхности черной от-
метки земли, а от отметки дна общего котлована.

Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отме-
ток подошв заложения основной части фундаментов в различных частях 
одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной 
части фундаментов.

Разработка грунта вручную
Разработка грунта вручную допускается только в исключительных 

случаях:
• при малом объеме работ, когда применение землеройной техники не-

целесообразно;
• при стесненных условиях на строительной площадке, где по техни-

ческим условиям применять механизмы невозможно;
• в других особых условиях, оговоренных проектом производства 

 работ.
Методы и формулы подсчета объемов земляных работ, выполняемых 

вручную, аналогичны подсчету механизированных земляных работ.
Особо в этих расчетах следует выделять объемы разработки сухого, 

мокрого, скального и нескального грунтов.
При рытье траншей под фундаменты объем земляных работ, выпол-

няемых вручную, считают равным 3 % общего объема работ (недоборы).
При разработке траншей под трубопроводы добавляется объем земля-

ных работ на объем грунта приямков. Недоборы входят в общий объем 
земляных работ.

При разработке котлованов под здания и сооружения срезка недобора 
вручную составляет 1,75 % общего объема земляных работ.

При обратной засыпке траншей с уложенными трубопроводами объ-
ем работ для ручной разработки определяют суммой следующих величин:

 — объема засыпки приямков;
 — объема засыпки пазух с обеих сторон;
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 — объема траншеи на 0,5 м выше трубопроводов из асбестоцемент-
ных, керамических и полиэтиленовых труб (для всех других — 0,2 м).

Горно-вскрышные работы
Объемы работ при составлении смет принимаются по спецификаци-

ям проекта.
Буровзрывные работы

Объем грунтов, предназначенных к разрыхлению, выбросу или сбросу, 
следует рассчитывать в плотном теле на основе проектных данных с раз-
делением по группам грунтов и по способам производства работ.

Скважины
Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или агре-

гата, а также объем работ по креплению колодцев и устройству донного 
фильтра следует определять по проекту. 

Объем гравийной засыпки в затрубное пространство определяется по 
расчетному объему кольцевого пространства между стенкой скважины 
и фильтровой колонной (при заданной проектом высоте засыпки) с уче-
том коэффициента 1,3. Объем грунта при сооружении шахтных колодцев 
надлежит исчислять по наружному очертанию конструкции постоянной 
обделки.

Свайные работы. Закрепление грунтов.  
Опускные колодцы

Объемы работ на погружение железобетонных и деревянных свай, же-
лезобетонного и стального шпунта, свай-колонн, безростверковых свай, 
а также на устройство буронабивных свай следует определять по проек-
ту; на погружение круглых полых свай и свай-оболочек — по их объему 
за вычетом объема полости; на погружение свай из стальных труб и де-
ревометаллических свай при погружении их в вечномерзлые грунты — 
по наружному диаметру трубы и длине свай, предусмотренных проектом. 
При определении объема работ на погружение деревянных шпунтовых 
свай маячные сваи, направляющие схватки и шапочный брус, учитывать 
не следует.

Объем работ по закреплению грунтов в измерителях, принятых в рас-
ценках, определяется проектом.

Объемы работ на сооружение и опускание колодцев определяются по 
проекту. Объем грунта, пройденного при опускании колодца, следует ис-
числять как произведение площади колодца по наружной кромке ножа на 
глубину опускания, измеряемую как разность между проектными отмет-
ками нижней кромки ножа до и после опускания колодца. При сооруже-
нии монолитных колодцев в опалубку из железобетонных плит-оболочек 

объем железобетона следует рассчитывать без учета плит-оболочек. Объ-
ем железобетона при устройстве днища колодца следует определять без 
учета бетонной подготовки, устраиваемой под днищем.

Объем работ на выполнение свайных операций определяется:
 — погружение железобетонных и деревянных свай, железобетонного 

и стального шпунтов, свай-колонн, безростверковых свай — по проекту;
 — погружение круглых полых свай и свай-оболочек — по их объему 

за вычетом объема полости;
 — устройство буронабивных свай — по проектному конструктивно-

му объему свай;
 — погружение свай из стальных труб и деревометаллических свай 

при погружении их в вечномерзлые грунты — по наружному диаметру 
трубы и длине свай, предусмотренных проектом.

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
Объемы монолитных бетонных и железобетонных конструкций опре-

деляются следующим образом:
• железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения 

и оборудование — за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов;
• колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном, — за исклю-

чением гнезд сечением до 150 × 150 мм для установки анкерных болтов);
• подколонников — от верхнего уступа фундаментов;
• колонн — по их сечению, умноженному на высоту.
Высота колонн принимается от верхнего фундамента (подколонника) 

при:
а) ребристых перекрытиях — до низа плит;
б) безбалочных перекрытиях — до низа капителей (вутов).
При наличии консолей их объем включается в объем колонн; балок — 

по их сечению, умноженному на длину, при этом:
а) длина балок, опирающихся на колонны или прогоны, принимается 

равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов; 
длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опор-
ных частей, входящих в стены;

б) сечение балок принимается при отдельных балках — по полному 
сечению, при балках с монолитными плитами — без толщины плиты.

• вутов — включается в объем балок;
• плит — с учетом опорных частей, входящих в стены. При наличии 

в безбалочных перекрытиях вутов объем их включается в объем плит;
• ребристых перекрытий — по суммарному объему балок и плит, 

а безбалочных перекрытий — по объему плит и капителей;
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• стен и перегородок — за вычетом проемов по наружному обводу ко-
робок, объем бункеров — как сумма объемов стенок бункеров и примыка-
ющих к ним поддерживающих балок;

• бетонных конструкций, для которых применяются нормы с жест-
кой арматурой, — за вычетом объемов, занимаемых жесткой арматурой 
(стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях — с учетом объе-
мов, не заполняемых бетоном  18;

• жесткой арматуры — делением массы металла (т) на плотность 
(7,85 т/м3).

Массу арматуры, устанавливаемой в конструкциях атомных электро-
станций, следует принимать по проектным данным без учета монтажной 
арматуры.

Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 

1 м3 и 1 шт. определяется по спецификациям к проекту. Площадь сборных 
конструкций с единицей измерения 1 м2 определяется по наружному об-
воду без вычета проемов.

Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях глав-
ных корпусов тепловых электростанций, опор сооружений водопровода 
и канализации исчисляется как сумма объемов отдельных сборных кон-
структивных элементов (колонны, балки, стены, плиты и т. п.).

Масса стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках ко-
лонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для 
панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвес-
ного транспорта, воздуховодов и др., определяется по спецификациям 
к  проекту.

Высота здания определяется как разность между отметками верха 
плит покрытий и отметками площадки, на которой работает кран (при гу-
сеничных и пневмоколесных кранах) или головки рельсов крановых пу-
тей (при башенных кранах). Высота исчисляется с точностью до 1 м (не-
полные 0,5 м не учитываются).

При определении высоты здания не учитываются возвышающиеся под 
кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, 
надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.). Отмет-

18 ФЕР 2001-06 Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
Общие положения. Исчисления объемов работ. Сборник 6. Бетонные и железобе-
тонные конструкции монолитные.

ки площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей дол-
жны приниматься по проекту организации строительства.

При отсутствии этих данных для гусеничных и пневмоколесных кра-
нов принимаются отметки планировки, а для башенных кранов — отмет-
ки планировки с добавлением 0,3  19.

Конструкции из кирпича и блоков
Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом исчисля-

ется с учетом облицовки. Горизонтальная изоляция бутовых фундамен-
тов и стен подвалов (кроме массивов) включена в нормы. Объем работ по 
гидроизоляции бутовых массивов надлежит исчислять отдельно по пло-
щади изолируемой поверхности. Если проектом предусмотрено устрой-
ство изоляции дважды — по фундаментам и по стенам выше уровня зем-
ли, второй слой изоляции следует учитывать дополнительно.

Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по на-
ружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь 
проема исчисляется по обводу наружной коробки. Объем кладки архи-
тектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эрке-
ры, лоджии, пояски и т. п.), выполняемых из материала, предусмотренно-
го нормами, следует включать в общий объем кладки стен. Мелкие архи-
тектурные детали (сандрики, пояски и т. п.) высотой до 25 см расценками 
и нормами учтены и в объем кладки не включаются.

Конструкции из материалов, отличающихся от материала кладки (же-
лезобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные 
балки, санитарно-технические и тепловые панели и т. п.), следует ис-
ключать из объема кладки. Гнезда или борозды для заделки концов ба-
лок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вен-
тиляционных и дымовых каналов, ступеней и т. п. из объема кладки не 
исключаются. Ниши для встроенного оборудования в объем кладки не 
включаются. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки 
керамическими плитами исчисляется по проектной площади стен за вы-
четом проемов по наружному обводу коробок.

При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздуш-
ной прослойки не исключается. Кладка стен из кирпича с утеплением 
с внутренней стороны теплоизоляционными плитами определяется без 
учета толщины плит утеплителя.

19 ФЕР 2001-06 Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
Общие положения. Исчисления объемов работ. Сборник 6…



44 45

Объемы работ по осуществлению следующих операций определя-
ются:

• устройство перегородок — по проектной площади за вычетом про-
емов по наружному обводу коробок;

• расшивка швов — по площади расшиваемых стен без вычета пло-
щади проемов;

• кладка цилиндрических сводов — по площади горизонтальной про-
екции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, 
на которые они опираются;

• устройство крылец — по полной площади горизонтальной проекции 
крыльца, включая ступени;

• укладка подоконных плит — с учетом заделки их в стены;
• установка и разборка наружных инвентарных лесов — по площа-

ди вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних — по гори-
зонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавлива-
ются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила 
по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по 
вертикальной проекции лесов на стены;

• кладка печей, отопительных очагов и дымовых труб — без вычета 
пустот. При этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и хо-
лодных четвертей учитывать не следует. Объем кладки печей, облицовы-
ваемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицов-
ки. Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению 
на уровне топки, а высота — от основания до верха печи. Площадь обли-
цовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицован-
ных граней.

Кладка труб от котельных, примыкающих к стенам здания, а также 
вентиляционных и дымовых каналов включается в объем основной клад-
ки стен  20.

Металлические конструкции
Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций 

определяются с учетом того, что масса конструкций определяется по рабо-
чим чертежам КМ и по типовым деталировочным чертежам КМД в уста-
новленном порядке без учета массы металлических и лакокрасочных за-
щитных покрытий всех типов. Изменение (увеличение или уменьшение) 

20 ФЕР 2001-08 Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
Общие положения. Исчисления объемов работ. Сборник 8. Конструкции из кир-
пича и блоков.

массы стальных конструкций по заводским рабочим чертежам КМД, раз-
работанным на основании рабочих чертежей КМ, не учитывается в объе-
мах работ.

Деревянные конструкции
Типы оконных блоков, а также виды и количество оконных и дверных 

приборов открывания принимаются по проекту.
Полы

Объем подстилающего слоя (подготовка) под полы должен исчислять-
ся за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фун-
даментами и тому подобными элементами.

Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по 
площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом 
толщины отделки, предусматриваемой проектом; покрытия в подоконных 
нишах и дверных проемах включаются в объем работ и исчисляются по 
проектным данным.

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых, дере-
вянные, возводимые после устройства покрытия полов), колоннами, печа-
ми, фундаментами, выступающими над уровнем пола и тому подобными 
конструкциями, в объем работ не включаются.

Кровли
Объемы работ по покрытию кровель следует исчислять по полной пло-

щади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, зани-
маемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.

Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза:
• в кровлях без настенных желобов — с добавлением 0,07 м на спуск 

кровли над карнизом;
• в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами — с умень-

шением на 0,7 м.
Примыкания кровли из рулонных материалов к стенам, парапетам, фо-

нарям, температурным швам, трубам и т. д., а также устройство фартуков 
нормами предусмотрены и при исчислении площади кровли отдельно не 
учитываются  21.

Отделочные работы
Объем работ по облицовке поверхности природным камнем исчисля-

ется по площади поверхности облицовки. При этом:

21 ФЕР 2001-10 Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
Общие положения. Исчисления объемов работ. Сборник 10. Деревянные кон-
струкции.
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• размеры стен и колонн для определения площади облицовки прини-
маются с учетом переломов в плане по наружному обводу, т. е. по сечени-
ям, включающим облицовочные плиты;

• при облицовке профилированными камнями и деталями площадь 
поверхности облицовки принимается без учета рельефа камней или дета-
лей (по проекции большей стороны);

• при выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т. п.) 
больше ее высоты (ширины) принимается размер тяги по большей 
 стороне.

Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок ис-
числяется по проектным данным; по облицовке поверхности искусствен-
ными плитками — по площади поверхности облицовки без учета ее релье-
фа, а искусственным мрамором — по развернутой поверхности облицовки.

Объемы по отдельным видам работ исчисляются следующим образом:
• по оштукатуриванию фасадных стен — за вычетом площади про-

емов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачествен-
ной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталя-
ми (карнизами, поясками, наличниками и другими тянутыми деталями), 
примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается, а пло-
щадь стен должна исчисляться отдельно. Оконные откосы и отливы, двер-
ные откосы, а также боковые поверхности выступающих из плоскости 
стен и вдающихся в толщину стен архитектурных и конструктивных дета-
лей при штукатурке фасадов надлежит исчислять отдельно с подразделе-
нием на две группы — по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшен-
ной штукатурке фасадов откосы и отливы должны исчисляться отдельно;

• оштукатуриванию колонн (примыкающих к зданию или отдельно 
стоящих), пилястр — по площади их развернутой поверхности;

• вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых 
деталей при высококачественной штукатурке фасадов — по площади по-
верхности, фасада, занимаемой ими (по проекции на стену). При устрой-
стве карнизов с откосом, превышающим их высоту, объем работ следует 
исчислять по площади горизонтальной проекции карнизов. Площадь, за-
нимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную по-
верхность, из общей площади штукатурки исключаться не должна;

• внутренней штукатурке — по отдельным помещениям в зависимо-
сти от разновидности их отделки (простая, улучшенная, искусственны-
ми плитками) исчисляется по площади поверхности облицовки без уче-
та ее рельефа, а искусственным мрамором — по развернутой поверхно-
сти облицовки;

• фасадов — по вертикальной проекции стен без вычета проемов на 
фасадах (только карнизов, тяг, откосов и наличников) — по проекту.

Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме отко-
са и высоты, умноженной на длину тяги. Площадь основания под искус-
ственный мрамор в объем штукатурных работ включаться не должна.

Объем данных работ следует принимать по проектным данным в соот-
ветствии с номенклатурой лепных изделий.

Объемы работ по некоторым малярным работам определяются следу-
ющим образом:

• окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными соста-
вами — с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов. 
При этом оконные и дверные откосы, развернутые поверхности карнизов, 
тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны;

• окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и по-
ливинилацетатными составами — по окрашиваемой поверхности;

• окраске внутренних поверхностей водными составами — без вычета 
проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сто-
рон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объ-
ем работ. Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 
50 %, определяется по окрашиваемой поверхности, т. е. за вычетом про-
емов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых 
сторон ниш;

• окраске стен масляными и поливинилацетатными составами — за 
вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных 
и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и двер-
ных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наруж-
ному обводу коробок; окраске ребристых перекрытий — по площади их 
горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6;

• окраске кессонных потолков — по площади горизонтальной проек-
ции с применением коэффициента 1,75;

• окраске лепных поверхностей — по площади их проекции с приме-
нением коэффициентов;

Насыщенность лепкой определяется исходя из площади проекции леп-
ных изделий.

Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением площа-
дей, занимаемых колоннами, стенами, фундаментами и другими конструк-
циями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов при доща-
тых полах в расценках предусмотрена и отдельно учитываться не должна. 
При полах паркетных и из линолеума площадь плинтусов для их окраски 
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принимается в размере 10 % площади пола и расценивается как улучшен-
ная окраска дощатых полов  22.

Стекольные работы
Объемы работ по остеклению исчисляются:
• деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и об-

щественных зданиях — по площади проемов, измеренной по наружному 
обводу коробок;

• дверей (кроме балконных) и витрин — по площади остекления, т. е. 
по размерам стекол;

• деревянных перегородок — по площади, измеренной по наружному 
обводу обвязок переплетов;

• стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий: сталь-
ных — по площади, измеренной по наружному обводу обвязок перепле-
тов; деревянных, установленных в коробки, — по площади, измеренной по 
наружному обводу коробок; деревянных, устанавливаемых без коробок, — 
по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

Площади стеклянных изделий определяются:
• стеновых панелей из профильного стекла — по наружному обводу 

стальных рам панелей (проемов панели не имеют);
• оконных проемов из профильного стекла — по наружному обводу 

металлических обрамлений или деревянных обвязок;
• зенитных фонарей из профильного стекла — по внутреннему обводу 

низа стаканов фонарей (световой проем фонаря);
• перегородок из профильного стекла и стеклянных пустотелых бло-

ков — за вычетом проемов по наружному обводу коробок.
При остеклении витрин с нарезкой стекла к затратам труда и заработ-

ной платы применяется коэффициент 1,1; двойных переплетов промыш-
ленных зданий — затраты труда, заработной платы, стоимость эксплуата-
ции машин и материальных ресурсов применяются с коэффициентом 2,0.

Обойные работы
Объем работ по оклейке стен и потолков обоями должен исчисляться 

по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных про-
емов для исключения ее из площади стен следует определять по наружно-
му обводу коробок. Объем работ по обивке дверей должен определяться 
по обиваемой поверхности.

22 ФЕР 2001-15 Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
Общие положения. Исчисления объемов работ. Сборник 15. Отделочные работы.

Отмостка
Основание под отмостку подсчитывается в м3, покрытия — в м2.

Крыльца
Объем работ по устройству крылец по сборнику «Конструкции из кир-

пича и блоков» подсчитывается в м2 (нормы даны на 1 м2 крыльца). Дере-
вянные крыльца подсчитываются в м2 горизонтальной проекции.

Пандусы
Пандусы служат для въезда транспорта и состоят из бетонной подуш-

ки толщиной 200—300 мм и покрытия из бетона или асфальтобетона. Бе-
тонная подушка подсчитывается в м3 (с указанием класса бетона), покры-
тия — в м2 (с указанием толщины)  23.

2.1.2  Состав сметной документации
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации [15], сметная документация должна содержать ти-
тульный лист, текстовую часть в составе пояснительной записки и смет-
ные расчеты.

Текстовые материалы, включаемые в том сметной документации, ком-
плектуют, как правило, в следующем порядке:

• обложка;
• титульный лист;
• содержание;
• пояснительная записка к сметной документации;
• сметные расчеты;
• приложения к сметной документации (прилагаемые документы).
На титульном листе должна быть размещена следующая информация:
• идентификационные сведения об организации-разработчике смет-

ной документации;
• идентификационные сведения о Заказчике;
• идентификационные сведения о Подрядчике (при наличии);
• наименование стройки;
• наименование раздела в составе проектной документации;
• фамилии, имена, отчества и подписи:

 — руководителя организации — разработчика сметной документации;

23 ФЕРр 2001-63 Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
Общие положения. Исчисления объемов работ. Сборник 63. Стекольные, обойные 
и облицовочные работы.
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 — исполнителей сметных расчетов.
Пояснительная записка к сметной документации должна содержать 

следующую информацию:
• наименование стройки;
• сведения о месте расположения земельного участка, на котором пла-

нируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства;

• наименование объектов капитального строительства с указанием вида 
выполняемых работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);

• идентификационные сведения о заказчике;
• источник финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъектов 

Российской Федерации, муниципальный бюджет и т. п.);
• идентификационные сведения о подрядчике с указанием вида нало-

гообложения организации (при наличии);
• наименование технической документации, принятой в качестве ис-

ходных данных для подготовки сметной документации по объектам капи-
тального строительства;

• уровень цен (месяц, год), принятый в соответствии с техническим 
заданием на разработку сметной документации в составе проектной доку-
ментации в качестве текущего уровня цен;

• методы определения сметной стоимости, используемые при подготов-
ке сметных расчетов для отдельных объектов капитального строительства;

• используемые сметные нормативы при подготовке сметных расчетов;
• обоснование коэффициентов, учитывающих условия производства 

работ и усложняющие факторы, предусмотренные технической докумен-
тацией;

• источник информации о текущих сметных ценах на трудовые, техни-
ческие и материальные ресурсы и оборудование (инженерное и техноло-
гическое) и системы индексов изменения сметной стоимости, принятых 
в сметной документации;

• источник информации о сметных нормах накладных расходов 
и сметной прибыли, принятых в сметной документации;

• перечень прочих затрат, включенных в сметные расчеты, со ссылка-
ми на сметные нормы и необходимые расчеты;

• сведения о программных комплексах, используемых при составле-
нии сметных расчетов;

• сметную стоимость строительства (реконструкции, капитального ре-
монта) в целом по стройке, а также по отдельным объектам капитального 
строительства и общих затрат по освоению земельного участка, выделен-

ного под строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства;

• фамилию, имя, отчество и подпись составителя пояснительной за-
писки  24.

Пример оформления пояснительной записки к сметной документации 
представлен в приложении 15.

В состав сметной документации в соответствии с п. 30 включаются 
следующие сметные расчеты:

• сводка затрат;
• сводный сметный расчет;
• объектные сметные расчеты;
• локальные сметные расчеты (ресурсные сметные расчеты);
• ресурсная ведомость.
Сметные расчеты разрабатываются в определенной последовательно-

сти, переходя от мелких элементов строительства к более крупным: кон-
структивное решение или вид работ и затрат (ресурсные сметные расчеты, 
локальные сметные расчеты) → объект капитального строительства (объ-
ектные сметные расчеты, сметные расчеты на монтаж технологического 
оборудования) → этап строительства (сводный сметный расчет) → строи-
тельство в целом (сводный сметный расчет или сводка затрат).

Дополнительно к установленному составу сметной документации 
предлагается определение сметной стоимости технологического оборудо-
вания выносить в отдельные сметные расчеты.

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и со-
ставляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям 
или общеплощадочным работам на основе объемов, определяемых при 
разработке рабочей документации.

Локальные  сметные  расчеты  (форма  № 4) составляются в случа-
ях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены 
и подлежат уточнению на основании рабочей документации или в слу-
чаях, когда объемы работ, характеры и методы их выполнения не могут 
быть достаточно определены при проектировании и уточняются в процес-
се строительства (рис. 2.1).

24 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию : Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87.
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ЖД  
(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №  
на устройство сетей 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20    г. 

Номер 
сметных 
расчетов 

Шифр, номера 
нормативов 

и коды ресурсов 

Наименование работ и затрат, характе-
ристика оборудования и его масса 

Единица 
измерения 

Количе-
ство еди-

ниц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость, р. 

на единицу 
измерения 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Рис. 2.1. Форма локального сметного расчета

Локальные сметные расчеты разрабатываются на отдельные конструк-
тивные решения:

• строительных конструкций (подземная часть, наружные стены, вну-
тренние стены и перегородки, заполнение оконных и дверных проемов, 
крыша, полы, отделочные работы (внутренние и наружные) и т. п.);

• систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, кондициониро-
вания, электроосвещения, электроснабжения и т. п.);

• сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи, электроснабжения 
и т. п.);

• технологического оборудования;
• пусконаладочных работ;
• отдельных видов работ и затрат (подготовка территории строитель-

ства, благоустройство, озеленение, изготовление и установка художе-
ственных изделий, установка программного обеспечения и т. п.).

Сметная стоимость строительных конструкций относится на смет-
ную стоимость строительно-монтажных работ.

Сметная стоимость систем и сетей инженерно-технического обеспе-
чения может включать сметную стоимость инженерного оборудования.

Сметная стоимость, определяемая локальными сметными расчетами 
на технологическое оборудование, включает сметную стоимость техноло-
гического оборудования, мебели, инструмента, производственного и не-
производственного инвентаря, относящихся к сметной стоимости техно-
логического оборудования.

В локальных сметных расчетах на технологическое оборудование дол-
жны быть учтены все затраты, связанные со сборкой и установкой в про-
ектное положение всех видов технологического оборудования (в том чис-

ле затраты на выполнение всех вспомогательных работ: земляных, по 
устройству оснований и фундаментов (кроме крупногабаритных) и опор-
ных конструкций, по защите оборудования и опорных конструкций от 
коррозии и т. п.), мебели, затраты, связанные с оснащением объектов ка-
питального строительства инструментом, производственным и непроиз-
водственным инвентарем.

Сметная стоимость пусконаладочных работ относится к сметной стои-
мости прочих затрат.

Сметная стоимость отдельных видов работ и затрат относится на 
сметную стоимость строительно-монтажных работ. Исключение состав-
ляют сметные затраты на изготовление и установку художественных изде-
лий, программного обеспечения, относящиеся на сметную стоимость про-
чих затрат. В локальных сметных расчетах могут быть выделены разделы 
для учета конструктивных особенностей технологических процессов вы-
полнения работ по конструктивным решениям.

При ссылках в локальных сметных расчетах на положения сметных 
нормативов в графе «Обоснование сметных норм и расчетов» следует 
указывать номер пункта (таблицы, приложения) и сокращенное название 
сметного норматива.

В тех случаях, когда сметные расчеты составляются с использованием 
ресурсного (ресурсно-индексного) метода, то сметный расчет необходимо 
сформировать в локальном ресурсном сметном расчете (рис. 2.2).

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
на ______________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
 

Основание: чертежи 
Сметная стоимость ________________ тыс. р. 
Средства на оплату труда ___________ тыс. р. 
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20     г. 
 

Шифр, но-
мера норма-

тивов и 
коды ресур-

сов 

Наименование работ и затрат, харак-
теристика оборудования и его масса 

Единица 
измерения 

Количе-
ство еди-

ниц по 
проект-

ным дан-
ным 

Сметная стоимость, р. 

в базовых ценах 
в текущих (прогноз-

ных) ценах 

на единицу 
измерения 

общая 
на едини-
цу изме-

рения 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рис. 2.2. Форма локального ресурсного сметного расчета

Данный сметный расчет формируется на основе ресурсной ведомо-
сти в которой выделяются следующие показатели: трудоемкость работ 
(чел.-ч) для определения размеров оплаты труда рабочих, выполняющих 
соответствующие работы и обслуживающих строительные машины; вре-
мя использования строительных машин (маш.-ч); расход материалов, из-
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делий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измере-
ния: м3, м2, т и пр.) (рис. 2.3).

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
на общестроительные работы 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: чертежи 

№ 
п/п 

Шифр, номера 
нормативов и 
коды ресурсов 

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования и его масса 

Единица 
измерения 

Количество 

на единицу измере-
ния 

по проектным 
данным 

1 2 3 4 5 6 

Рис. 2.3. Форма локальной ресурсной ведомости

Локальная ресурсная ведомость составляется на основе данных сбор-
ников ГЭСН по заданным расценкам, а также делится на разделы в соот-
ветствии с заданием. Нумерация расценок сквозная во всем документе. 
Объем работ по расценке определяется с учетом измерителя, приведенно-
го в каждой таблице сборника ГЭСН.

Итогом локальных сметных расчетов является сметная стоимость от-
дельного конструктивного решения в текущем уровне цен. Уровень теку-
щих цен (месяц (квартал), год) определяется в техническом задании на 
разработку сметной документации в составе проектной документации.

Объектные  сметные  расчеты (сметы) рекомендуется составлять 
в текущем уровне цен по образцу приложения, на объекты в целом пу-
тем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группи-
ровкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости: 
«строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели, ин-
вентаря», «прочих затрат» (рис. 2.4).

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 
на ______________________________  

(наименование объекта) 
Сметная стоимость ________________ тыс. р. 
Средства на оплату труда ___________ тыс. р. 
Расчётный измеритель единичной стоимости  м3 
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20     г. 

 

   Сметная стоимость, тыс. pyб. Средства 
на оплату 

труда, 
тыс. руб. 

Показатели 
единичной 
стоимости, 
тыс. р. / м3 

№ 
п/п 

Номера 
сметных 
расчетов 

Наименование работ 
и затрат строитель-

ных работ 
монтаж-

ных работ 

оборудования, 
мебели, ин-

вентаря 

прочих 
затрат всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рис. 2.4. Форма объектного сметного расчета

Сметная стоимость в объектных сметных расчетах определяется на 
основании итоговых данных локальных сметных расчетов на строитель-
ные конструкции; системы и сети инженерно-технического обеспечения 

(с учетом инженерного оборудования); пусконаладочные работы (по ин-
женерному оборудованию, установленному на системах и сетях инженер-
но-технического обеспечения) и отдельные виды работ и затрат.

Для определения полной стоимости объекта, требуемой для расче-
тов между заказчиком и подрядчиком, в объектную смету, составленную 
в текущем уровне цен, к стоимости строительно-монтажных работ вклю-
чаются дополнительные средства на покрытие лимитированных затрат, 
а именно:

 — временные здания и сооружения;
 — зимние удорожания;
 — часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты (со-

гласованного Заказчиком и Подрядчиком при твердой свободной (дого-
ворной) цене на строительство).

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локаль-
ной смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной 
сметы выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства 
на покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для объект-
ных смет.

В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводят-
ся показатели единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 площади зданий 
и сооружений, 1 м протяженности сетей и т. п. За итогом объектного смет-
ного расчета (сметы) справочно показываются возвратные суммы, кото-
рые являются итоговым результатом возвратных сумм, предусмотренных 
локальными сметными расчетами (сметами).

Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства служит ос-
нованием для определения лимита капитальных вложений и открытия фи-
нансирования строительства.

Сводные сметные расчеты составляются на основе объектных смет, 
объектных сметных расчетов и сметных расчетов на отдельные виды за-
трат (рис. 2.5).

Сводный сметный расчет составляется в текущем уровне цен, в него 
включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметам 
и сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного смет-
ного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений 
должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная 
стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется 
по графам, обозначающим сметную стоимость строительных работ, обору-
дования, мебели и инвентаря, прочих затрат и общую сметную стоимость.
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Заказчик: ООО «СТРОЙТРЕСТ» 
(наименование организации) 

Утверждён « »  __________________  20    г. 
Сводный сметный расчёт в сумме:  __________   тыс. руб. 
« ____ » ________________20 г. 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

□ 

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20       г. 

№ 
п/п 

Номера сметных 
расчетов 

Наименование 
глав. объектов, работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования,  
мебели, 

инвентаря 
прочих 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рис. 2.5. Форма сводного сметного расчета

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищ-
но-гражданского строительства средства рекомендуется распределять по 
следующим главам.

1. Подготовка территории к строительству.
2. Основные объекты строительства.
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
4. Объекты энергетического хозяйства.
5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, теплоснабжения, га-

зоснабжения и канализации.
7. Благоустройство и озеленение территории.
8. Временные здания и сооружения.
9. Прочие работы и затраты.
10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
11. Подготовка эксплуатационных кадров.
12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной до-

кументации, проектные и изыскательские работы.
Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов комму-

нального и социально-культурного назначения в составе сводного смет-
ного расчета средства рекомендуется распределять по следующим главам.

1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта.
2. Основные объекты.
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
4. Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, тепло-

снабжения, газоснабжения и т. п.).
5. Благоустройство и озеленение территории.
6. Временные здания и сооружения.
7. Прочие работы и затраты.

8. Технический надзор.
9. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной до-

кументации, проектные и изыскательские работы.
Итоговые данные по каждой главе в ССР стоимости строительства 

приводятся по сумме глав 1—5, 1—6, 1—7, 1—9.
Итоги в сводном сметном расчете стоимости строительства приводят-

ся (в графах 4—8) по каждой главе (при наличии в главе разделов — по 
каждому разделу), по сумме глав 1—7, 1—8, 1—9, 1—12.

За итогом ССР стоимости строительства рекомендуется указывать воз-
вратные суммы и средства на покрытие затрат по уплате НДС.

Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного расчета, 
слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объект-
ных и локальных сметных расчетах (сметах). 

Согласно справочнику резерв средств на непредвиденные работы и за-
траты определяется государственным заказчиком по согласованию с глав-
ным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключени-
ем случаев, когда государственным заказчиком является главный распоря-
дитель средств) в размерах, не превышающих: 

• 2 % — для объектов капитального строительства непроизводствен-
ного назначения; 

• 3 % — для объектов капитального строительства производственно-
го назначения; 

• 10 % — для уникальных объектов капитального строительства, 
а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений пер-
вого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.

Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливае-
мом законодательством Российской Федерации, от итоговых данных по 
сводному сметному расчету на строительство и показывается отдельной 
строкой.

2.1.3  Состав и порядок формирования стоимости 
по главам сводного сметного расчета

В главу  1  «Подготовка  территории  строительства» включается 
стоимость работ и затрат, связанных с оформлением земельного участка, 
разбивочными работами и освоением территории строительства, произ-
веденными на момент подготовки проектной документации и планируе-
мыми к осуществлению в период строительства объектов капитального 
строительства. Рекомендуемый перечень затрат представлен в таб лице 2.1.
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 Таблица 2.1 
Порядок расчета стоимости затрат по главе 1

Наименование затрат Порядок рас-
чета затрат Обоснование Примечание

Глава 1. Подготовка территории строительства

Затраты, связанные с проведением гео-
дезических работ, выполняемых на 
территории строительства до начала 
строительства

От итогов 
графы 4 
«Итого по 
главам 2—3»

Определяются 
расчетом на осно-
вании сметных 
нормативов [12]

Результат 
расчета 
заносится 
в графы 7, 8

Затраты, связанные с получением исход-
ных данных и технических условий, 
необходимых для архитектурно-строи-
тельного проектирования, исполнитель-
ной контрольной съемкой существую-
щих на территории строительства сетей 
инженерно-технического обеспечения

От итогов 
графы 4 
«Итого по 
главам 2—3»

Определяются 
расчетом в соот-
ветствии с зако-
нодательством [1]

Результат 
расчета 
заносится 
в графы 7, 8

Затраты на проведение мероприятий по 
возмещению вреда, наносимого окру-
жающей среде

Определяются 
расчетом в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
[4, 17, 27]

Результат 
расчета 
заносится 
в графы 4, 5, 
6, 8

В  главу  2  «Основные  объекты  строительства»  включается стои-
мость зданий и сооружений, предназначенных для выполнения основных 
технологических функций предприятий. Состав и число производствен-
ных объектов, относимых к основным, зависит от характера и назначения 
проектируемого предприятия.

В  главу  3  «Объекты  подсобного  и  обслуживающего  назначения» 
включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего 
назначения:

• для промышленного строительства — здания ремонтно-технических 
мастерских, заводоуправление, эстакады, галереи, складские помещения 
и др.;

• для жилищно-гражданского строительства — хозяйственные корпу-
са, проходные, теплицы в больничных и научных городках, мусоросбор-
ники и др., а также стоимость зданий и сооружений культурно-бытовой 
сферы, предназначенных для обслуживания работающих (отдельно стоя-
щие поликлиники, столовые, магазины, объекты бытового обслуживания 
населения, другие объекты) и расположенных в пределах территории, от-
веденной для строительства предприятий.

В  главу 4 «Объекты энергетического хозяйства» включается стои-
мость зданий электростанций, трансформаторных подстанций на терри-
тории предприятия, линий электропередач высокого напряжения, освети-
тельных сетей.

Глава  5  «Объекты транспортного  хозяйства  и  связи»  содержит 
стоимость железнодорожных и подъездных путей к предприятиям; вну-
тризаводские пути, переезды, подъездные автомобильные дороги, зда-
ния и сооружения по обслуживанию транспорта и т. д.; устройство всех 
видов внешней и внутренней связи (диспетчерской, абонентской и др.), 
здания для размещения устройств связи, радиофикации, газификации, 
телевидения.

В  главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения,  водоот-
ведения, теплоснабжения и газоснабжения» включается сметная стои-
мость плотин, водозаборных сооружений, насосных станций, напорных ли-
ний водоснабжения, зданий перекачки, разводящей сети с кранами, наруж-
ной сети канализации со смотровыми колодцами, очистных сооружений.

Глава 7 «Благоустройство и озеленение территории» включает вер-
тикальную планировку, устройство дорожек, площадок, посадку деревь-
ев, кустарников, устройство клумб, спортивные сооружения, малые архи-
тектурные формы и пр.

Глава  8  «Временные  здания  и  сооружения». Включаются средства 
на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений 
и определяются по ГЭСН 81.05.01.2001 «Сборник сметных норм и затрат 
на строительство временных зданий и сооружений».

Имеющиеся временные здания и сооружения разделяют на титульные 
и нетитульные. К первой группе объектов, используемой для обеспечения 
общих строительных потребностей, относят:

 — временные закрытые и открытые склады для хранения оборудования, 
конструкций, материалов и т. п., поступающих для данной стройплощадки;

 — временные многофункциональные мастерские (арматурные, ре-
монтные, столярные и др.);

 — трансформаторные, насосные, котельные, водопроводные, компрес-
сорные, канализационные и другие подстанции временного назначения;

 — временные испытательные лаборатории, гаражи, конторы СМУ, 
СУ и других подобных организаций;

 — временные сооружения, предназначенные для выполнения проти-
вопожарных мероприятий;

 — ограждения и заборы, архитектурно оформленные или специаль-
ные и т. д.
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В качестве нетитульных объектов можно назвать:
 — приобъектные бытовки и кладовые мастеров и прорабов;
 — приобъектные навесы или помещения, предназначенные для скла-

дирования отдельной партии конструкций или материалов;
 — помещения для обогрева рабочих, душевые, санузлы;
 — лестницы, стремянки, настилы, переходные мостики и т. д.;
 — не предусмотренные в сметах подмости, леса, подвесные люльки, 

а также любые ограждения, не относящиеся к специальным или архитек-
турно оформленным;

 — разводки от магистральных сетей воздуха, газа, воды в пределах 
рабочей зоны и т. д.

Глава 9 «Прочие работы и затраты». Рекомендуемый перечень ос-
новных видов работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, приведен в приложении 8 и таблице 2.2.

 Таблица 2.2 
Порядок расчета стоимости затрат по главе 9

Наименование затрат Порядок расчета 
затрат Обоснование Примечание

Глава 9. Прочие работы и затраты

Дополнительные 
затраты на производ-
ство работ в зимнее 
время

В процентах от стои-
мости строительно-
монтажных работ 
(графы 4, 5 «Итого 
по главам 1—8»)

Определяется рас-
четом на основании 
сметных нормативов 
[36]

Результат расчета 
заносится в графы 
4, 5, 8

Средства на покры-
тие затрат строитель-
ных организаций по 
добровольному стра-
хованию работников 
и имущества, в том 
числе строительных 
рисков

Не более 3 % от 
итогов графы 4, 5 
«Итого по главам 
1—8»

Определяется рас-
четом на основании 
сметного норматива 
[28] пункт 9.9. прил. 
8 и определяются 
расчетом в соот-
ветствии с законо-
дательством [5] и [7]

Результат расчета 
заносится в графы 
4, 5, 8

Затраты на мойку 
колес

Не более 0,3 % от 
графы 4, 5 СМР 
«Итого по главам 
1—8»

Определяется рас-
четом в соответствии 
с законодательством 
[8]

Результат расчета 
заносится в графы 
4, 5, 8

Глава 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль».
В соответствии с ч. 8 ст. 53 и Положения о проведении строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта объектов капитального строительства, установлен порядок 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства независимо от источников их финансирования, а также порядок 
определения размера затрат на проведение строительного контроля и чис-
ленности работников, осуществляющих строительный контроль, по объ-
ектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств 
федерального бюджета.

Предметом строительного контроля является проверка выполнения 
работ при строительстве объектов капитального строительства на соот-
ветствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей 
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градо-
строительного плана земельного участка, требованиям технических ре-
гламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Средства на содержание службы заказчика рассчитываются в соответ-
ствии с методикой определения затрат на службу заказчика.

Затраты на проведение строительного контроля заказчиком определя-
ются в порядке и размерах, установленных Правительством Российской 
Федерации.

Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров».
В соответствии с Перечнем в главу 11 «Подготовка эксплуатационных 

кадров» включаются (в графы 7 и 8) средства на подготовку эксплуата-
ционных кадров для вновь строящихся и реконструируемых предприя-
тий, определяемые расчетами, исходя из количества и квалификационно-
го состава рабочих, обучение которых намечается осуществить в учебных 
центрах, учебно-курсовых комбинатах, технических школах, учебных по-
лигонах, непосредственно на предприятиях с аналогичными производ-
ствами и т. д.; сроков обучения; расходов на теоретическое и производ-
ственное обучение рабочих кадров; заработной платы (стипендии) обуча-
ющихся рабочих с начислениями к ней; стоимости проезда обучаемых 
до места обучения (стажировки) и обратно; прочих расходов, связанных 
с подготовкой указанных кадров.

Глава  12  «Публичный  технологический  и  ценовой  аудит,  аудит 
проектной документации, проектные и изыскательские работы».

Согласно Перечню в главу 12 «Публичный технологический и ценовой 
аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские рабо-
ты» включаются (в графы 7 и 8) средства на: инженерные изыскания для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства; подготовку проектной и рабочей до-
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кументации; проведение авторского надзора; затраты, связанные с испы-
танием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки 
проектной документации; экспертизу проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий; проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости; проведение публичного технологического 
и ценового аудита; аудит проектной документации.

Перечень затрат, включаемых в главу 12, может быть дополнен в слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Рекомендуемый перечень основных видов работ и затрат 
представлен в таблице 2.3.

 Таблица 2.3 
Порядок расчета стоимости затрат по главе 12

Наименование затрат Порядок расчета 
затрат Обоснование Примечание

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы

Проектные работы

Определяется на 
основе справоч-
ников базовых цен 
с использованием 
индексов изменения 
стоимости проект-
ных и изыскатель-
ских работ

Расчет
Результаты расчетов 
заносятся в графы 
7, 8

Изыскательские 
работы

0,7 % от полной 
сметной стоимости 
(графа 8 «Итого по 
главам 1—9»)

Определяется рас-
четом в соответствии 
с законодательством 
[28]

Результаты расчетов 
заносятся в графы 
7, 8

Авторский надзор

0,2 % от полной 
сметной стоимости 
(графа 8 «Итого по 
главам 1—9»)

Определяется рас-
четом в соответствии 
с законодательством 
[28]

Результаты расчетов 
заносятся в графы 
7, 8

Экспертиза проект-
ной документации

33,75 % от стоимо-
сти проектно-изы-
скательских работа

Определяется рас-
четом в соответствии 
с законодательством 
[10]

Результаты расчетов 
заносятся в графы 
7, 8

Указанные затраты определяются в текущем уровне цен и включаются 
в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.

В сводный сметный расчет стоимости строительства включается ре-
зерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный 
для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возни-
кает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строитель-
ства в результате уточнения проектных решений или условий строитель-
ства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных 
в утвержденном проекте.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется:
• при строительстве и реконструкции объектов капитального строи-

тельства — исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных глава-
ми 1—12 сводного сметного расчета стоимости строительства;

• при капитальном ремонте объектов капитального строительства — 
исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1—9 ука-
занного сводного расчета.

В отношении объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых осуществляется с при-
влечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказ-
чиком по согласованию с главным распорядителем средств соответству-
ющего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказ-
чиком является главный распорядитель средств) в размерах, не превы-
шающих:

• 2 % — для объектов капитального строительства непроизводствен-
ного назначения;

• 3 % — для объектов капитального строительства производственно-
го назначения;

• 10 % — для уникальных объектов капитального строительства, 
а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений пер-
вого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.

Указанные средства показываются отдельной строкой с распределе-
нием по графам 4—8 сводного сметного расчета.

За итогом сводного сметного расчета приводится сумма средств на 
покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость. Размер 
данного налога принимается в размере, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Расчет суммы средств на покрытие затрат по уплате налога на до-
бавленную стоимость выполняется от итогов глав 1—12 сводного смет-
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ного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и за-
траты за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих нало-
гообложению в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Феде рации. 

Данная сумма средств на покрытие затрат по уплате налога на добав-
ленную стоимость показывается отдельной строкой с распределением по 
графам 4—8.

2.2 Состав и структура сметной стоимости

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и соору-
жений — это сумма определяемых сметными документами денежных 
средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии 
с проектными материалами.

Сметная стоимость является основой для планирования капитальных 
вложений, формирования договорных цен на строительную продукцию, 
расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные и ремонт-
но-строительные) работы, за приобретение оборудования и доставку его 
на стройку, а также для возмещения других затрат за счет средств, преду-
смотренных сводным сметным расчетом.

Сметная стоимость строительства (С), в соответствии с технологиче-
ской структурой капитальных вложений и порядком осуществления дея-
тельности строительно-монтажных организаций, подразделяется следую-
щим образом:

 , (2)

где ПЗ — прямые затраты, р.; НР — накладные расходы, р.; Пн — пла-
новые накопления (сметная прибыль), р.; НДС — налог на добавленную 
стоимость, р.

 , (3)

где ПЗ — прямые затраты, р.; З/п — заработная плата основных рабо-
чих, р.; М — затраты на материалы, изделия и конструкции, р.; ЭММ — 
затраты на эксплуатацию машин и механизмов, р.

При определении сметной стоимости строительства к строительным 
работам относятся работы по:

 — возведению зданий и сооружений: земляные работы; устройство 
строительных конструкций, проемов, полов, кровель, отделочные работы;

 — электроосвещению и слаботочным устройствам жилых и обще-
ственных зданий;

 — внутренним санитарно-техническим устройствам (водопровод, ка-
нализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха), а также другим внутренним трубопроводам;

 — строительству наружных инженерных сетей и сооружений; 
 — благоустройству и озеленению территории на завершающем эта-

пе строительства;
 — подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарни-

ков, корчевание пней, планировка территории, намыв грунта, снос и пе-
ренос строений и др.;

 — устройству фундаментов под производственное оборудование;
 — разборке строительных конструкций, выполняемые при рекон-

струкции и капитальном ремонте  25.
Полная сметная  стоимость (К) складывается из затрат на СМР по 

возведению зданий и сооружений, монтажу технологического оборудо-
вания (ССМР); приобретение основного и вспомогательного технологиче-
ского оборудования (Спр), включающих проектно-изыскательские работы, 
подготовку строительной площадки и т. п.:

 . (4)

Величина капитальных вложений (Кв) для расчета эффективности 
 объекта

 . (5)

Стоимость временных сооружений (конторы по завершению строи-
тельства могут быть проданы) равна Свз (возвратные суммы).

Сметная  стоимость (плановые накопления) по методам расче-
та и экономическому содержанию, определяемая локальными сметами, 
включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, мате-
риалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин.

Накладные расходы — это косвенные затраты, связанные с управле-
нием строительством, организацией строительного производства и обслу-
живанием его работников. Учитывают затраты строительно-монтажных 

25 МДС 81-35.2004 Методика определения сметной стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации.
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организаций, связанные с созданием общих условий производства, его об-
служиванием, организацией и управлением  26.

Начисление накладных производится от фонда оплаты труда рабо-
чих — строителей и машинистов в размерах согласно методическим ука-
заниям. В приложении 5 представлены варианты применения понижаю-
щих коэффициентов по объектам разного назначения и для организаций, 
работающих при различных системах налогообложения.

 , (6)

где НР — величина накладных расходов, р.; З — величина средств на 
оплату труда рабочих — строителей и машинистов, учитываемая в соста-
ве прямых затрат локального сметного расчета (сметы), р.; Нрi — норма-
тив накладных расходов по i-му виду строительных и монтажных работ 
(см. прил. 5).

Сметная прибыль — сумма средств, необходимых для покрытия от-
дельных расходов строительно-монтажных организаций на развитие про-
изводства, социальной сферы и материальное стимулирование.

Начисление сметной прибыли производится от фонда оплаты труда ра-
бочих — строителей и машинистов.

В приложении 5 представлены варианты применения понижающих 
коэффициентов по объектам разного назначения и для организаций, ра-
ботающих при различных системах налогообложения.

 , (7)

где СП — величина сметной прибыли, р.; З — величина средств на оплату 
труда рабочих — строителей и машинистов, учитываемая в составе пря-
мых затрат локального сметного расчета (сметы), р.; Нспi — норматив смет-
ной прибыли по i-му виду строительных и монтажных работ (см. прил. 5).

Размер прямых затрат строительно-монтажных работ (СПЗ) определя-
ется по формуле

 , (8)

где ЗО — затраты на основную заработную плату рабочих-строителей; 
СЭММ — затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, 
включая заработную плату рабочих-машинистов; СМ — затраты на строи-

26 МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины наклад-
ных расходов в строительстве.

тельные материалы, изделия и конструкции; ЗМ — заработная плата рабо-
чих-машинистов, обслуживающих строительные машины и механизмы; 
Сэ — затраты на эксплуатацию машин.

2.3 Методы определения стоимости строительства

2.3.1  Способы расчета и применения 
методов стоимости строительства

Основным методом определения стоимости строительства до 1 янва-
ря 1991 г. считался базисный метод. В его основе использовалась смет-
но-нормативная база, состоящая из единичных расценок с фиксирован-
ной, неизменной в течение определенного периода времени (5—10 лет) 
ценой строительства. Переход экономики на рыночные отношения пока-
зал неэффективность его применения в изменившейся ситуации. Именно 
поэтому были разработаны иные методы определения сметной стоимости 
строительства, такие как:

• базисно-индексный;
• ресурсный;
• ресурсно-индексный;
• на основе укрупненных сметных нормативов, в т. ч. данных о стои-

мости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
Специфика особенностей строящихся объектов, экономическая целе-

сообразность определяют выбор методики расчета сметной стоимости 
(табл. 2.4).

От выбора того или иного метода зависит точность и достоверность 
расчетов.

Наиболее точным методом определения сметной стоимости строитель-
ства считается ресурсно-индексный метод, так как при его использовании 
учитывается фактическая стоимость ресурсов. Основными его достоин-
ствами являются наглядность, более корректное определение стоимости 
работ, возможность использования реальных цен на все виды ресурсов.

Сметные затраты в текущем уровне цен при использовании данного 
метода обычно рассчитывается в два этапа:

 — на первом этапе сметные затраты формируются в базисном уровне 
цен на ресурсы и тарифы;

 — на втором этапе с помощью коэффициента (индекса-дефлятора) ба-
зисные цены переводятся в текущий уровень.
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 Таблица 2.4 
Способы применения основных методов при определении 

сметной стоимости строительства

Метод Когда применяется На основании чего 
применяется

Базисно-индексный 
метод

Применяется для определе-
ния стоимости строительства 
в текущих ценах и для расчетов 
за выполненные работы между 
заказчиками и подрядными орга-
низациями, распространен при 
составлении смет на строитель-
ные, монтажные и ремонтно-
строительные работы

Сметная стоимость опреде-
ляется на основе единичных 
расценок в базисном уровне 
цен и переводится в текущий 
уровень путем применения 
индексов пересчета

Ресурсный метод

Применяется для калькулиро-
вания затрат в текущих ценах 
и тарифах, необходимых для 
реализации конкретного объекта

Калькулирование ведется 
на основе потребности 
ресурсов, выраженных 
в натуральных измерителях, 
выделенных из проектных, 
нормативных источников

Ресурсно-индексный 
метод

Используется в качестве комби-
нированного способа определе-
ния сметной стоимости, сочетает 
в себе способы ресурсного и ин-
дексного методов, применяется 
преимущественно при строи-
тельном проектировании

Сметная стоимость рас-
считывается путем оценки 
ресурсов с применением 
системы индексов, исполь-
зуемых в строительстве

Метод на основе укруп-
ненных сметных норма-
тивов (метод аналогов)

Предназначен для определения 
стоимости строительства на ран-
них стадиях проектирования

Применяются сметные дан-
ные по ранее построенным 
или запроектированным 
объектам-аналогам

Индекс вычисляется путем сравнительного анализа изменений цен 
в идентичные периоды текущего и прошлого года и позволяет определить 
коэффициент роста цен.

Рекомендуемые территориальные коэффициенты пересчета сметной 
стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. можно найти 
в изданиях периодической печати и изданиях региональных центров це-
нообразования в строительстве.

Однако существующий ресурсный метод позволяет производить рас-
четы наиболее точно в текущих ценах, но реальная практика использова-

ния данного метода обозначает ряд его недостатков, связанных с большой 
трудоемкостью и объемом сметной документации; возникающим несоот-
ветствием между обоснованным уровнем затрат и их фактическим воз-
мещением подрядчиком; современные динамичные изменения используе-
мых материалов, технологий, непосильные для анализа и публикаций ме-
няющихся цен, центрам по ценообразованию.

Еще одним распространенным методом является базисно-индексный, 
который применяется для определения стоимости строительства в теку-
щих ценах и для расчетов за выполненные работы между заказчиками 
и подрядными организациями.

При данном методе расчета сметная стоимость определяется в базис-
ном уровне цен на основе единичных расценок (ТЕР-2001, ФЕР-2001), 
а в текущий уровень переводится путем применения поправочных коэф-
фициентов.

Неоспоримым преимуществом данного метода является его простота, 
а отличительной особенностью — строгая последовательность в опреде-
лении сметной стоимости работ (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Определение сметной стоимости строительных работ базисно-
индексным методом
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Метод расчета сметной стоимости на основе укрупненных смет-
ных норм заключается в определении стоимости строительства объекта 
как суммы затрат на его основные конструктивные элементы. Эти затраты 
определяются по справочникам укрупненных сметных норм (УСН), а так-
же используются сведения об уже построенных объектах-аналогах. Объе-
мы конструктивных элементов определяются по имеющейся документа-
ции или по данным обмера при техническом обследовании (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Определение стоимости планируемого к строительству объекта 
методом укрупненных сметных нормативов

Выбор метода расчета стоимости строительства и эффективность 
его применения определяется возможностями подрядных строительных 
фирм учитывать и возмещать производственные затраты на фоне рента-
бельной работы в условиях конкурентного рынка строительных услуг. Со-
временной актуальной и перспективной задачей в сложившихся условиях 
развивающегося рынка инвестиций и конкуренции является исследование 
и предложение новых и передовых подходов в определении методов фор-
мирования цены на строительную продукцию с учетом ценовых тенден-
ций для удовлетворения баланса интересов всех участников инвестицион-
но-строительного процесса.

2.3.2  Индексы цен на строительную 
продукцию и методы их расчета

Система индексов (коэффициентов) пересчета (изменения) сметной 
стоимости строительства является важнейшим инструментом ценообра-
зования в строительстве в современных условиях. Индексы применяют-
ся для определения стоимости строительства в текущих (или прогнозных) 
ценах и для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы ме-
жду заказчиками и подрядными организациями.

Основное назначение индексов (коэффициентов) — учет фактора удо-
рожания стоимости строительства по отношению к базовому уровню.

Базисный уровень стоимости — уровень стоимости, определяемый 
на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный 
уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов 
инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономическо-
го анализа и определения стоимости в текущих ценах.

Индексы по своей экономической сути лишь отражают фактически 
сложившийся уровень инфляции (удорожания) в строительстве и являют-
ся производными от реального уровня цен на строительные ресурсы.

Индексы стоимости (цен, затрат) в строительстве — это отношение 
текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимост-
ным показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресур-
сы, наборы ресурсов или ресурсно-технологические модели строитель-
ной продукции, а также ее отдельных калькуляционных составляющих  27.

Индексы выражаются в безразмерных величинах, не более чем с двумя 
значащими цифрами после запятой.

В новой системе ценообразования индексы применяются к базисной 
сметной стоимости 2000 г., определенной по единичным расценкам или 
по элементным нормам ресурсным методом с учетом базисной стоимости 
ресурсов. Как правило, индексы формируются на строительные, ремонт-
но-строительные, монтажные, пусконаладочные, иногда на реставрацион-
но-восстановительные работы, предусмотренные наиболее распростра-
ненными проектными решениями частей зданий и сооружений и диф-
ференцированы по унифицированной номенклатуре видов и комплексов 
работ, соответствующих технологической последовательности строитель-

27 МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению государ-
ственных сметных нормативов — укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного на-
значения и инженерной инфраструктуры.
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ства и специализации строительно-монтажных (ремонтно-строительных, 
реставрационных) организаций.

Индексы (коэффициенты) можно классифицировать по различным 
признакам и назначению:

• по стоимостному уровню пересчета:
 — текущие;
 — прогнозные;

• по экономическим составляющим сметной стоимости:
 — индексы к элементам прямых затрат (оплате труда рабочих, стои-

мости эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов, изде-
лий, конструкций, оборудования);

 — к общей стоимости строительно-монтажных работ (индексы пере-
счета СМР);

 — к специальным статьям затрат и элементам сметной стоимости (ин-
дексы по проектным и изыскательским работам);

• по видам строительства, объектам, комплексам и видам работ:
 — на новое строительство и реконструкцию, капитальный ремонт 

и реставрацию и т. д.;
 — по зданиям и сооружениям (жилые дома, школы, наружные сети, 

дороги и др.);
 — земляные, свайные работы и т. д.

Индексы могут применять как при определении стоимости строитель-
ства на отдельных этапах инвестиционного процесса, так и при расчетах 
между заказчиками и подрядными организациями за выполненные работы.

Г л а в а  3. СИСТЕМА СМЕТНЫХ 
НОРМ И НОРМАТИВОВ

3.1 Укрупненные сметные нормативы

В соответствии с МДС 81-02-12-2011 рекомендуется применять дан-
ную методику при составлении сметных расчетов на строительство объ-
ектов капитального строительства с использованием государственных 
сметных нормативов — укрупненных нормативов цены строительства 
(далее — НЦС).

Укрупненные сметные нормативы по степени укрупнения и функцио-
нальному назначению подразделяются на:

• укрупненный норматив цены конструктивного решения 
(НЦКР) — расчетный показатель, предназначенный для определения 
стоимости комплекса строительно-монтажных работ при устройстве от-
дельного конструктивного элемента здания (сооружения), отдельного 
комплекса работ (затрат);

• укрупненный норматив цены строительства (НЦС) — расчетный 
показатель, предназначенный для определения ценовых показателей объ-
екта (комплекса объектов) капитального строительства на установленную 
единицу мощности на предпроектной стадии инвестиционного проекта 
(стадии бюджетного планирования)  28.

Сметные расчеты, выполняемые с применением НЦС, используемые 
при планировании инвестиций (капитальных вложений), оценки эффек-
тивности использования средств, направляемых на капитальные вложения, 
подготовки технико-экономических показателей в задании на проектиро-
вание, рекомендуется составлять с учетом данных Методических рекомен-
даций. НЦС представляет собой объем денежных средств, необходимый 
и достаточный для возведения объекта капитального строительства, рассчи-
танный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответству-
ющем уровне текущих цен (единица площади зданий и сооружений; 1 ме-
сто или 1 посещение; 1 км линейных сооружений; 1 га площади; другие из-
мерители, наиболее полно отражающие специфику того или иного объекта).

28 Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены 
строительства : Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 7 февраля 2017 г. № 69/пр.
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НЦС включают в себя:
• затраты на строительство объектов капитального строительства, от-

вечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проек-
тирования (типовая проектная документация), а также затраты на строи-
тельство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с при-
менением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;

• затраты, предусмотренные действующими нормативными докумен-
тами в сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве 
объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешни-
ми факторами;

• затраты на приобретение строительных материалов и оборудования; 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов); накладные расходы и сметную прибыль; затраты на строи-
тельство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением за-
казчиком и проектной организацией исходных данных, технических усло-
вий на проектирование, проведение необходимых согласований по про-
ектным решениям; расходы на страхование (в том числе строительных 
рисков); затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу про-
екта; содержание службы заказчика строительства и строительный кон-
троль; резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

НЦС не включают в себя:
• работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства; ко-

мандировочные расходы рабочих; перевозку рабочих; затраты на строи-
тельство и содержание вахтовых поселков; плату за землю и земельный 
налог в период строительства; плату за подключение к внешним инже-
нерным сетям. Учет указанных затрат приводится в соответствии с мето-
дикой;

• дополнительные затраты, возникающие при особых условиях строи-
тельства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных 
пунктах (дополнительные транспортные расходы), стесненных условиях 
производства работ), которые следует учитывать дополнительно.

Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с уче-
том функционального назначения планируемого к строительству объекта 
и его мощностных характеристик. Перечень данных сборников представ-
лен в информационной системе.

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе необходимо осуществлять с применени-

ем коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регио-
нально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осу-
ществления строительства, по данной формуле:

 ,  (9)

где НЦСi — используемый показатель государственного сметного нор-
матива — укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на на-
чало текущего года; N — общее количество используемых показателей 
государственного сметного норматива — укрупненного норматива цены 
строительства по конкретному объекту для базового района (Московская 
область) в уровне цен на начало текущего года; M — мощность плани-
руемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, про-
тяженность и т. д.); КС — коэффициент, характеризующий удорожание 
стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
(приложение 3); Ктр — коэффициент перехода от цен базового района (Мо-
сковская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, при-
меняемый при расчете планируемой стоимости строительства объектов, 
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, опреде-
ляемой на основании государственных сметных нормативов — нормати-
вов цены строительства. Величина указанных коэффициентов перехода 
ежегодно устанавливается приказами Минрегиона России; Крег — коэф-
фициент, учитывающий регионально-климатические условия осущест-
вления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (приложение 1); 
Кзон — коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ре-
сурсов в пределах региона (приложение 2); Зр — дополнительные затра-
ты, учитываемые по отдельному расчету в порядке, предусмотренном ме-
тодикой; ИПР — прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунк-
том 10 настоящих Методических рекомендаций на основании индексов 
цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Ка-
питальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации; НДС — налог на до-
бавленную стоимость.

Прогнозный индекс (ИПР) определяется по формуле

 ), (10)



76 77

где Ин. стр. — индекс цен производителей по видам экономической дея-
тельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используе-
мый для прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала 
строительства, %; Ипл. п. — индекс цен производителей по видам эко-
номической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвести-
ции)», используемый для прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на планируемую продолжительность строитель-
ства объекта, рассчитываемого по НЦС, %.

Итоговые показатели НЦС устанавливаются в рублях, НЦКР — в ты-
сячах рублей, в уровне цен по состоянию на 1 января текущего года, без 
НДС (текущий уровень цен). При этом показатели нормативов устанавли-
ваются в уровне цен для базового района страны (Московская область).

Пример 1
Рассмотрим пример оформления и расчета НЦС детского сада на 110 

мест для Воронежской области (табл. 3.1).

 Таблица 3.1 
Расчет НЦС детского сада на 110 мест для Воронежской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Детский сад на 110 мест

Стоимость 1 ме-
ста* кол. мест

НЦС 
81-02-

03-2017
Мест 110 77 624,33* 0,95 73 743,11 73 743,11

Продолжение табл. 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коэффициент, учи-
тывающий регио-
нально-климати-
ческие условия 
строительства**

МДС 
81-02-

12-2011, 
прило-
жение 1

1,0

Стоимость детско-
го сада с учетом 
коэффициента

73 743,11

2. Наружные инженерные сети

2.1.

Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб 
d = 200 мм на глу-
бине 2 м в сухих 
грунтах

НЦС 
81-02-

14-2017, 
14-03-
001-07

км 0,5 2190,19 0,74 1620,74 1620,74

2.2.

Водоотведение 
(канализация). 
Канализация из 
чугунных труб 
d = 200 мм на глу-
бине 2 м в сухих 
грунтах

НЦС 
81-02-

14-2017, 
14-02-
001-03

км 0,5 2603,43 0,74 1926,54 1926,54

2.3.

Энергоснабже-
ние. Прокладка 
кабеля медного 
в траншее, 6 кВ, 
СБЗх35-6

НЦС 
81-02-

12-2017, 
12-01-
005-М

км 0,5 904,87 0,89 805,33 805,33

2.4.

Наружные сети 
связи. Подземная 
прокладка теле-
фонного кабеля. 
ТГ, диам. 0,5 мм, 
100 пар

НЦС 
81-02-

11-2017, 
11-01-
004-05

км 0,4 500,20 0,95 475,19 475,19

2.5.

Теплотрасса. 
Бесканальная про-
кладка трубопро-
водов в изоляции 
ППУ d = 150 мм, 
1,6 МПа, 115 °С

НЦС 
81-02-

13-2017, 
13-05-
001-04

км 0,7 12 214,17 0,83 10 137,76 10 137,76

Итого стоимость 
инженерных сетей 18 412,86 14 965,56 14 965,56
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Продолжение табл. 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Малые архитектурные формы.

3.1. МАФ для детского 
сада на 110 мест

НЦС 
81-02-

16-2017, 
16-01-
001-

01(02)

Мест 110 6097,3* 0,88 5365,62 5365,62

3.2.
Ограждение. 
Металлическое, 
Н-1м

НЦС 
81-02-

16-2017, 
16-05-
003-02

100 м 4,5 1517,445 0,88 1335,35 1335,35

Итого стоимость 
МАФ 7614,75 6700,98 6700,98

4. Элементы озеленения и благоустройства.

4.1. Озеленение дет-
ских садов

НЦС 
81-02-

17-2017, 
17-02-
001-01

Мест 110 1750,10 0,89 1557,59 1557,59

4.2.

Проезды и пло-
щадки, по щебе-
ночному основа-
нию толщиной 
12 см

НЦС 
81-02-

16-2017, 
16-06-
001-02

100 м2 3,1 984,37 0,88 866,25 866,25

Итого стоимость 
по озеленению и 
благоустройству

2734,47 2423,84 2423,84

Итого стоимость 
инженерных сетей 
и благоустройства

28 762,07 24 090,37 24 090,37

Всего стоимость 
детского сада 
с сетями и благо-
устройством

106 386,40 97 833,49 97 833,49

6. Плата за землю Расчет 1500,00

7.
Затраты на под-
ключение к инже-
нерным сетям

Расчет 18 230,00

Продолжение табл. 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по состоя-
нию на 01.01.2017 117 563,49

Продолжитель-
ность строительства

меся-
цы 4

Начало строитель-
ства 01.10.2018

Окончание строи-
тельства 01.02.2019

Расчет индекса-дефлятор на основании показателей Минэкономразвития России

Ии. стр. с 01.01.2018 
по 01.10.2018 = 
104,9 %

Информ. 
Мин-

эконом-
развития 

РФ
Ипл. п. 
с 01.10.2018 по 
01.02.2019 = 105 %

1,075 
***

Всего стоимость строительства с учетом срока строитель-
ства 126 380,75

НДС
Нало-
говый 

кодекс РФ
% 20 25 276,15

Всего с НДС 151 656,90

* Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах НЦС, показатель рассчи-
тывается путем интерполяции по следующей формуле:

 , (11)

где Пв — рассчитываемый показатель; Па и Пс — пограничные показатели из таблиц сбор-
ника; а и с — параметр для пограничных показателей; в — параметр для определяемого 
показателя, а < в < с.

** Коэффициенты (при наличии) определяются на основание МДС 81-02-12-2011, при-
ложения 1—4.

*** Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется осущест-
влять по формуле 3.

**** Коэффициент перехода определяется по приложению № 17  29.

29 О внесении в федеральный реестр укрупненных сметных нормативов цены 
строительства : Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр.

Окончание табл. 3.1
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3.2 Элементные сметные нормы

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на строитель-
ные и специальные строительные работы являются первичными сметны-
ми нормативами, на основе которых разрабатываются единичные расцен-
ки (федеральные, отраслевые, территориальные) в базисном уровне цен 
для определения сметных прямых затрат. ГЭСН также используются для 
определения сметной стоимости ресурсным методом, методом укрупнен-
ных сметных нормативов, применяемых при строительстве новых, ре-
конструкции, расширении и техническом перевооружении действующих 
предприятий, зданий, сооружений.

ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производ-
ства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут при-
меняться организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности. Полученные на 
основе ГЭСН данные о составе и количестве ресурсов могут быть исполь-
зованы для определения продолжительности выполнения работ, составле-
ния различной технологической документации.

В состав ГЭСН включаются:
• государственные элементные сметные нормы на строительные 

и специальные строительные работы (ГЭСН);
• государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудова-

ния (ГЭСНм);
• государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строи-

тельные работы (ГЭСНр);
• государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные 

работы (ГЭСНп);
• государственные элементные сметные нормы на капитальный ре-

монт оборудования (ГЭСНмр);
ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производ-

ства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут при-
меняться организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности. Полученные на 
основе ГЭСН данные о составе и количестве ресурсов могут быть исполь-
зованы для определения продолжительности выполнения работ, составле-
ния различной технологической документации.

Сборники ГЭСН содержат техническую часть и таблицы сметных ра-
бот. В технической части сборников приводятся положения, обусловлен-
ные специфическими особенностями работ, порядок применения смет-

ных норм, коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия про-
изводства работ, правила исчисления объемов работ.

Таблицы ГЭСН имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель 
и количественные показатели норм расхода ресурсов. Шифр нормы состо-
ит из номера сборника (2 знака), порядкового номера таблицы в данном 
разделе сборника (3 знака) и порядкового номера нормы в данной табли-
це (1—2 знака). В описании состава работ приводится перечень основных 
операций и видов работ.

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:
• затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч;
• средний разряд работы;
• затраты труда машинистов, чел.-ч;
• состав и время эксплуатации строительных машин, механизмов, ме-

ханизированного инструмента, автотранспортных средств, чел.-ч;
• перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в про-

цессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) еди-
ницах измерения.

Пример содержания ГЭСН приведен ниже (табл. 3.2).

 Таблица 3.2 
Установка элементов каркаса (ГЭСН 10-01-010)

Таблица ГЭСН 
10-01-010 Установка элементов каркаса

Таблица 
ГЭСН 10-01-

010

Установка 
элементов 

каркаса

Состав работ:
01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.
Измеритель: м3

Установка элементов каркаса:
из брусьев

10-01-010-01

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 10-01-010-01

1 2 3 4

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 22.5

1.1 Средний разряд работы 2.S

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.36

3
91.14.02-001

Машины и механизмы.
Автомобили бортовые, грузоподъемность: 
до 5 т

маш.-ч 0.36
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Окончание табл. 3.2

1 2 3 4

4
01.7.15.03-0041

Материалы.
Болты с гайками и шайбами строительные т 0.0075

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0.003

08.1.02.11-0003 Поковки из квадратных заготовок, масса: 
2,825 кг т 0.0031

11.1.02.04-0031
Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства диаметром 14—24 см, 
длиной 3—6,5 м

м2

11.1.02.05-0002

Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для выработки пиломатериалов и заго-
товок (пластины) толщиной: 20—24 см, 
II сорта

м2

11.1.03.01-0082
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 
4—6,5 м, шириной 75—150 мм, толщиной 
100, 125 мм, II сорта

м2 0,93

11.1.03.05-0081
Доски необрезные хвойных пород дли-
ной: 4—6,5 м, все ширины, толщиной 
32—40 мм, III сорта

м2 0,01

11.1.03.06-0094
Доски обрезные хвойных пород длиной: 
4—6,5 м, шириной 75—150 мм, толщиной 
44 мм и более, II сорта

м2 0,12

12.1.02.14-0001 Толь с крупнозернистой посыпкой гидро-
изоляционный марки ТГ-350 м2 1,45

14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного 
строительства т 0,00258

14.5.06.03-0002 Паста антисептическая т 0,00301

3.3 Единичные расценки на строительные работы

Единичные расценки определяют величину сметных прямых затрат на 
единицу объемов работ и рекомендуются для применения всеми органи-
зациями в соответствующем территориальном районе.

Они используются для определения сметной стоимости строительных 
работ, капитального ремонта, разработки укрупненных нормативов смет-
ной стоимости, договорных цен, расчетов за выполненные работы.

Сборники единичных расценок по своему назначению подразделяют-
ся на федеральные, территориальные, отраслевые.

Федеральные единичные расценки (ФЕР) — нормативы, предназначен-
ные для определения сметной стоимости строительства для базового рай-
она страны (Московская область).

Территориальные единичные расценки — нормативы объектов капи-
тального строительства в отдельных субъектах Российской Федерации, 
учитывающие региональные условия выполнения работ.

Отраслевые единичные расценки — нормативы, предназначенные для 
определения сметной стоимости строительства объектов капитального 
строительства, учитывающие специфику соответствующей отрасли.

Индивидуальные сметные нормативы — нормативы, предназначенные 
для отдельного объекта, разрабатываемые по предусмотренным в проект-
ной документации технологиям производства работ, отсутствующим или 
отличным от технологий, учтенных действующими нормативами.

3.4 Сметные цены на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строительстве

В локальных сметных расчетах (сметах) стоимость материальных ре-
сурсов определяется исходя из данных о нормативной потребности мате-
риалов, изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах изме-
рения: м3, м2, т и пр.) и соответствующей цены на вид материального ре-
сурса. Стоимость материальных ресурсов включается в состав сметной 
документации независимо от того, кто их приобретал — заказчик или под-
рядчик.

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве, рассмотрим в двух вариантах при определении базисно-
индексным и ресурсным методом.

По первому варианту сметные цены разработаны в базисном уровне 
цен, предназначены для разработки единичных расценок различного на-
значения, принадлежности и порядка утверждения, а также для определе-
ния сметной стоимости строительных и специальных строительных ра-
бот, работ по монтажу оборудования, ремонтно-строительных и пуско-
наладочных работ, работ по капитальному ремонту оборудования при 
подготовке сметных расчетов в базисном уровне цен.

Сметные цены определяются на основании сборников сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве 
(ТССЦ-81-01-2001) всех назначений и предусматривают в своем составе 
сметные цены по состоянию на 2000 г. и состоят из пяти частей.
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Часть 1. Материалы для общестроительных работ. Приведены 
цены на материалы для общестроительных работ; лесные материалы; тру-
бы стальные, чугунные, асбестоцементные, керамические; материалы для 
теплоизоляционных работ; для верхнего строения пути железных дорог 
широкой и узкой колеи, для городских железных дорог; для строительства 
метрополитенов и тоннелей; для горнопроходческих работ и др.

Часть 2. Строительные конструкции и изделия. Приведены цены на 
стальные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, 
сооружений и мостов, гидротехнических сооружений; деревянные кон-
струкции и изделия; арматуру товарную для монолитных железобетон-
ных конструкций; литые конструкции промышленных печей и труб; алю-
миниевые конструкции.

Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ. 
Приведены цены на трубопроводную арматуру, санитарно-технические 
приборы и предметы домоустройства, емкости и др.

Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Не-
рудные материалы. Товарные бетоны и растворы. Приведены отпуск-
ные цены на бетоны, растворы, детали конструкций из неармированного 
бетона, камни шлакобетонные, кирпич, блоки из кирпича, щебень кирпич-
ный, гравий керамзитовый, щебень, гравий, камень бутовый, шлак и др.

Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных 
и специальных строительных работ. Приведены цены на кабели, про-
вода, шнуры, шины, проволоку и кабельные муфты, арматуру и прибо-
ры осветительные; изделия электроустановочные; линейно-кабельные из-
делия связи; электроконструкции; арматуру сигнализации, централизации 
и блокировки на железнодорожном транспорте; прокатно-тянутые изде-
лия из цветных металлов и цветные металлы; трубы; арматуру и дета-
ли трубопроводов; канаты стальные; прочие материалы для монтажных 
и специальных работ.

Согласно методике, при составлении сметной документации ресурс-
ным методом затраты на материальные ресурсы определяются на осно-
вании сметных цен строительных ресурсов, цен услуг с учетом заготови-
тельно-складских расходов  30.

30 Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресур-
сов : Приказ Минстроя России от 8 февраля 2017 г. № 77/пр.

На основании сметной документации формируется ресурсная ведо-
мость, в соответствии с которой осуществляется выборка материальных 
ресурсов, применяемых при строительстве.

Для каждого вида материального ресурса определяются два ближай-
ших к месту расположения объекта капитального строительства произво-
дителя (поставщика) с целью формирования экономически эффективных 
маршрутов перевозки грузов для строительства с учетом вида транспор-
та и подвижного состава, а также класса груза и массы брутто на установ-
ленную единицу измерения материального ресурса в соответствии с клас-
сификатором строительных ресурсов.

Экономически эффективные маршруты перевозки материальных ре-
сурсов от двух ближайших производителей (поставщиков) определяются 
на основании данных открытых источников по всей номенклатуре матери-
альных ресурсов от каждого из определенных производителя (поставщи-
ка) исходя из принципа минимизации издержек на перевозку, в том числе 
затрат на перевалку, а также на основании цен услуг на перевозку соответ-
ствующим видом (видами) транспорта.

Для определения стоимости материального ресурса принимается 
сметная цена, опубликованная в ФГИС ЦС по субъекту Российской Фе-
дерации, на территории которого расположен производитель (поставщик) 
соответствующего материального ресурса.

Стоимость материальных ресурсов, учитывающая затраты по доставке 
на приобъектный склад, определяется по формуле

 , (12)

где З — стоимость материального ресурса, р.; СЦ — сметная цена строи-
тельного ресурса — сводная агрегированная в территориальном разре-
зе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, 
установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и опуб-
ликованная в ФГИС ЦС, р.; Т1, Т2 — стоимость перевозки материального 
ресурса, р.; ЗСР — заготовительно-складские расходы, р.

Показатель ЗСР дифференцируется по следующим видам материаль-
ных ресурсов:

 — строительные материалы (за исключением металлических кон-
струкций) — 2 %;

 — металлические строительные конструкции — 0,75 %;
 — оборудование — 1,5 %.
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Стоимость перевозки грузов может осуществляться автомобильным, 
железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

Рассмотрим способы определения стоимости перевозки грузов всеми 
видами транспорта (табл. 3.3).

 Таблица 3.3 
Предлагаемые способы определения стоимости 
перевозки в зависимости от вида транспорта

Вид транспорта Формула расчета

1 2

Автомобильные перевозки
СПа = ЦУавт∙М∙Ра + Пг + Рг

СПа — стоимость перевозки грузов автомобильным транс-
портом;
ЦУавт — цена услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом, размешенная в ФГИС ЦС, р./ т-км;
М — масса брутто единицы перевозимого груза, т;
Ра— расстояние перевозки, км;
Пг — стоимость погрузочных работ, р.;
Рг — стоимость разгрузочных работ, р.

Железнодорожные 
перевозки

СПжд = Ци + (ЦУжд∙t) + Пг + Рг
СПжд — стоимость перевозки грузов железнодорожным 
транспортом, р.;
Ци — цены на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, 
установленные на основании прейскуранта № 10—01 [37], 
р.;
ЦУжд — цена услуги по аренде подвижного состава, раз-
мещенная в ФГИС ЦС, р.;
t — время перевозки груза железнодорожным транспортом, 
определяемое в соответствии с Тарифным руководством 
№ 4 [38], сут.;
Пг — стоимость погрузочных работ, р.;
Рг — стоимость разгрузочных работ, р.

Морские (внутренние 
водные) перевозки

СПм = ЦУм∙М∙Р + Пг + Рг
СПм — стоимость перевозки грузов морским транспортом;
ЦУм — цена услуги по транспортировке грузов морским 
транспортом, размещенная в ФГИС ЦС, р./тыс. т-миль;
М — масса брутто единицы перевозимого груза, т;
Р — расстояние перевозки морским транспортом, 
тыс. миль;
Пг — стоимость погрузочных работ, р.;
Рг — стоимость разгрузочных работ, р.

Окончание табл. 3.3

1 2

СПр = ЦУр∙М∙Р + Пг + Рг
СПр — стоимость перевозки внутренним водным транс-
портом;
ЦУр — цена услуги по транспортировке грузов внутрен-
ним водным транспортом, размещенная в ФГИС ЦС, 
р./ тыс. т-км;
М — масса брутто единицы перевозимого груза, т;
Р— расстояние перевозки внутренним водным транспор-
том, тыс. км;
Пг — стоимость погрузочных работ, р.;
Рг — стоимость разгрузочных работ, р.

Воздушные перевозки

СПвозд = ЦУвозд∙М∙Р + Пг + Рг
СПвозд — стоимость перевозки грузов воздушным транс-
портом;
ЦУвозд — цена услуги по транспортировке грузов воздуш-
ным транспортом, размещенная в ФГИС ЦС, р./ тыс. т-км;
М — масса брутто единицы перевозимого груза, т;
Р — расстояние перевозки воздушным транспортом, тыс. км;
Пг — сумма всех предусмотренных погрузочных работ, р.;
Рг — сумма всех предусмотренных разгрузочных работ, р.;
Затраты на перевозку грузов для строительства воздушным 
транспортом определяются в соответствии с ценами услуг 
по перевозке грузов воздушным транспортом, опублико-
ванными в ФГИС ЦС.

В стоимость перевозки строительных грузов включается стоимость по-
грузочно-разгрузочных работ при осуществлении перевалки грузов и раз-
грузке на приобъектном складе и принимается в соответствии с ценами 
на погрузочно-разгрузочные работы. Стоимость погрузочно-разгрузочных 
работ должна определяется в текущих ценах по данным ФГИС ЦС для кон-
кретного региона по сборнику сметных цен на перевозку грузов для строи-
тельства, раздел «Стоимость погрузо-разгрузочных работ». Вся расчетная 
информация вносится в калькуляцию транспортных расходов, формирует-
ся в соответствии с методикой и учитывает затраты на услуги по аренде 
подвижного состава, которые должны определяться по данным ФГИС ЦС 
с учетом времени перевозки груза железнодорожным транспортом  31. 

31 Прейскурант № 10-01 Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструкту-
ры, выполняемые российскими железными дорогами.
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Рассмотрим более детально, из чего состоит калькуляция транспортных 
расходов.

1. Определяется сметная цена материала по ФГИС ЦС.
2. Указывается вид транспорта (железнодорожный, автомобильный, 

речные или морские перевозки и т. д.), которым поступают материалы.
3. Для железнодорожных перевозок определяются следующие данные: 

вид отправки; тарифная схема и норма загрузки вагонов по [37]; тариф 
следует применять по данным ФГИС.

4. На итоговую сумму по железнодорожным операциям начисляют 
определенный коэффициент перехода от массы нетто к массе брутто.

5. Для автомобильных перевозок устанавливают класс груза по мето-
дическим рекомендациям, тариф, надбавки (если нужно).

6. Определяют тарифы на погрузо-разгрузочные работы по прейску-
ранту № 10-01.

7. Определяют поправочный коэффициент к сметным ценам на погру-
зочно-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных пе-
ревозках.

8. После выяснения всех исходных данных составляют вторую часть 
калькуляции, в которой непосредственно рассчитывают стоимость транс-
портных расходов на 1 тонну материала.

Пример 2
Составим калькуляцию транспортных расходов для раствора готово-

го кладочного цементно-известковый марки 25 и определим два ближай-
ших к месту расположения объекта капитального строительства произво-
дителя (поставщика).

Калькуляция № 1 
Транспортных расходов на 1 т 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25

Составлена в ценах на I квартал 2020 г.

Вид отпускной цены — франко-транспортное средство.
Наименование поставщика — ЗАО «Игобетон».
Вид транспорта — автомобильный.
Автомобильные перевозки:

 — класс груза — 1;

 — вид тарифа — перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъем-
ностью 10 т;

 — тариф — 256,1;
 — надбавки — 30 %.

№ Наименование 
операций

Наименование 
конечных пунктов 
перевозки (от/до)

Расстояние, 
км

Стоимость на 1 т, р.

формула 
подсчета всего

1
Автомобильные 
перевозки к месту 
назначения

Растворобетонный 
узел — 

детский сад
7 256,1∙1,3 332,93

Всего за 1 т 332,93

Калькуляция № 2 
Транспортных расходов на 1 т 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25

Составлена в ценах на I квартал 2020 г.

Вид отпускной цены — франко-транспортное средство.
Наименование поставщика — ООО «Тиббетон».
Вид транспорта — автомобильный.
Автомобильные перевозки:

 — класс груза — 1;
 — вид тарифа — перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъем-

ностью 10 т;
 — тариф — 490,43;
 — надбавки — 30 %.

№ Наименование 
операций

Наименование 
конечных пунктов 
перевозки (от/до)

Расстояние, 
км

Стоимость на 1 т, р.

формула 
подсчета всего

1
Автомобильные 
перевозки к месту 
назначения

Растворобетонный 
узел — детский 

сад
18 490,3∙1,3 637,39

Всего за 1 т 637,39
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3.5 Сметные цены на оплату труда рабочих

Сметные цены на затраты труда в строительстве определяются с уче-
том тарифной системы оплаты труда, основанной на тарифной дифферен-
циации заработной платы работников различных категорий.

Тарифная система оплаты труда устанавливается с учетом единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, 
а также с учетом государственных гарантий по оплате труда. Тарифной 
системой устанавливаются тарифные ставки по тарифным разрядам и та-
рифные коэффициенты.

Значения тарифных коэффициентов по тарифным разрядам для рабо-
чих и работников — исполнителей пусконаладочных работ в зависимо-
сти от категорий исполнителей приведены в таблице 3.4 и приложении 3.

 Таблица 3.4 
Тарифные коэффициенты по тарифным разрядам для рабочих 

и работников — исполнителей пусконаладочных работ

Тарифные разряды, категории исполнителей Тарифные коэффициенты

1 2

Рабочий 1-го разряда 1

Рабочий 2-го разряда 1,085

Рабочий 3-го разряда 1,19

Рабочий 4-го разряда 1,34

Рабочий 5-го разряда 1,54

Рабочий 6-го разряда 1,8

Рабочий 7-го разряда 1,92

Рабочий 8-го разряда 2,05

Машинист 9-го разряда 2,19

Машинист 10-го разряда 2,37

Окончание табл. 3.4

1 2

Главный технолог 2,55

Ведущий инженер 2,35

Инженер I категории 2,15

Инженер II категории 1,96

Инженер III категории 1,76

Техник I категории 1,42

Техник II категории 1,28

В соответствии с методикой размер средств на оплату труда определя-
ется по формуле

 ОТ = СЦзт∙ЗТ, (13)

где ОТ — размер средств на оплату труда рабочих (пусконаладочного пер-
сонала), р.; СЦзт — сметная цена на затраты труда рабочих (пусконала-
дочного персонала) для соответствующего (соответствующей) среднего 
разряда работ (категории) р./чел.-ч; ЗТ — нормативный показатель затрат 
труда, предусмотренный сметной нормой, чел.-ч.

Сметная цена на затраты труда рабочего n-го разряда (машиниста, ка-
тегории исполнителя пусконаладочных работ) по субъекту РФ определя-
ется в соответствии с методическими рекомендациями [22] и определяет-
ся по формуле

 Цn = Ц1∙КТn, (14)

где Цn — сметная цена на затраты труда рабочего n-го разряда (машини-
ста, категории исполнителя пусконаладочных работ) в соответствующем 
субъекте РФ, р./чел.-ч; Ц1 — сметная цена на затраты труда рабочего 1-го 
разряда в соответствующем субъекте РФ, р./чел.-ч; КТn — тарифный ко-
эффициент рабочего n-го разряда (машиниста, категории исполнителя пу-
сконаладочных работ)  32.

32 Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен 
затраты труда в строительстве : Приказ Минстроя России от 4 сентября 2019 г. 
№ 515/пр.
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Сметная цена на затраты труда рабочего 1-го разряда по субъекту РФ 
(Ц1) определяется по формуле

 Ц1 = Ц4 / 1,34, (15)

где Ц4 — сметная цена на затраты труда рабочего 4-го разряда в соответ-
ствующем субъекте РФ, р./чел.-ч; 1,34 — коэффициент перехода от смет-
ной цены на затраты труда рабочего 4-го разряда к сметной цене на затра-
ты труда рабочего 1-го разряда, равный тарифному коэффициенту рабоче-
го 4-го разряда.

Сметная цена на затраты труда рабочего 4-го разряда по субъекту РФ 
(Ц4) определяется по формуле

 Ц4 = З4 / t, (16)

где З4 — расчетная величина месячной оплаты труда рабочего 4-го разряда 
в конкретном субъекте РФ, определяемая для целей расчета сметных цен 
на затраты труда в строительстве как усредненное значение показателей 
номинальной начисленной заработной платы работников по данному субъ-
екту РФ за соответствующий календарный период (12 месяцев), р./мес.; 
t — среднемесячная норма рабочего времени на соответствующий кален-
дарный период, определенная в соответствии с порядком, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, ч/мес.

Также возможно применение базовых текущих часовых тарифных ста-
вок оплаты труда рабочих в строительстве, установленных для рабочих, 
занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строи-
тельно-монтажных работах и в подсобных производствах) с нормальны-
ми условиями труда и с районным коэффициентом 1,0 по данному субъек-
ту РФ (приложение 3).

Пример 3
Необходимо определить оплату труда рабочего 3-го разряда при месяч-

ной оплате труда рабочего 4-го разряда 20 159,4 р. с учетом таблицы та-
рифных коэффициентов (приложение 3).

Количество рабочих дней в 2020 г. составляет 248 дн., при 40-часовой 
рабочей неделе — 1979 часа в год.

1979 ч / 12 мес. = 164,91 ч/мес. (среднемесячное количество часов).
Ц4 = 20 159,4 р. / 164,91 ч/мес. = 122,24 р./чел.-ч.
Ц1 = 122,24 р./чел.-ч / 1,34 = 91,22 р./чел.-ч.
Ц3 = 91,22 р./чел.-ч × 1,19 = 108,55 р./чел.-ч.
ОТ = 108,55 × 131,03 = 1223,30 р.

Детский сад 
Наименование (объекта) стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

Кладка перегородок внутренних кирпичных
 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: (чертежи, спецификации, схемы).
Сметная стоимость  ____ тыс. р.
Средства на оплату труда  ____ тыс. р.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квар-

тал 2020 г.

№ 
п/п

Шифр, 
номера 

нормативов 
и коды 

ресурсов

Наименование работ 
и затрат, характеристика 

оборудования и его масса, 
расход ресурсов на единицу 

измерения

Еди-
ница 
изме-
рения

Кол-во 
единиц 
по про-
ектным 
данным

Сметная стоимость

на еди-
ницу общая

1 ГЭСН 08-
02-002-5

Кладка перегородок из 
кирпича неармированных: 
толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4

100 м2 0,91

Затраты труда рабочих
Средний разряд работы чел.-ч 131,03

3
108,55 1223,30

3.6 Сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов

Последовательность определения сметных цен на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов представлена в методических реко-
мендациях. Определение сметной цены на эксплуатацию строительных 
машин, автотранспортных средств, механизированных инструментов (да-
лее — машин) и механизмов предназначено:

• для определения сметных затрат на эксплуатацию машин и меха-
низмов при составлении сметной документации на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
и капитального ремонта многоквартирного домов;



94

• разработки и актуализации укрупненных нормативов цены строи-
тельства и нормативов цены конструктивных решений в соответствую-
щем уровне цен;

• разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, 
специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пу-
сконаладочных работ.

Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов формируются 
в территориальном разрезе для каждого субъекта РФ по номенклатуре ма-
шин и механизмов, предусмотренной классификатором строительных ре-
сурсов.

При определении сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов 
нормативные показатели потребности в pecypcах, выраженные в нату-
ральных измерителях, определяются в расчете на 1 маш.-ч по трем стать-
ям затрат по:

• затратам труда рабочих, управляющих машинами — в чел.-ч / маш.-ч;
• расходу энергоносителей (дизельного топлива, бензина — 

в кг/ маш.-ч; электроэнергии — в кВт∙ч/маш.-ч; сжатого воздуха — 
в м3/ маш.-ч);

• расходу гидравлической жидкости — в кг/маш.-ч.
В сметную цену включаются прямые затраты, а также накладные рас-

ходы и сметная прибыль в составе отдельных статей затрат.
К статьям, в которых учитываются накладные расходы и сметная при-

быль в составе сметных цен, относятся: затраты на замену быстроизна-
шивающихся частей в случае привлечения сторонних организаций (ко-
гда к работам по замене быстроизнашивающихся частей помимо рабоче-
го, управляющего данной машиной, привлекаются рабочие организации, 
обеспечивающие эксплуатационную готовность машины); затраты на вы-
полнение всех видов ремонта и технического обслуживания машин и ме-
ханизмов; затраты на перемещение машины с базы механизации на строи-
тельную площадку (или с одной строительной площадки на другую) и об-
ратно, включая затраты на ее монтаж (при необходимости), демонтаж 
и выполнение погрузочно-разгрузочных операций (далее — перебазиров-
ка машин и механизмов). При разработке сметных цен не учитывается на-
лог на добавленную стоимость (НДС)  33.

33 Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен 
на эксплуатацию машин и механизмов : Приказ Минстроя России от 4 сентября 
2019 г. № 513/пр.

Соответственно, стоимость маш.-ч. мы определяем на основании пас-
портных данных машины, контрактной стоимости, балансовой стоимо-
сти, технической характеристики и др., а также по текущим ценам, обо-
значенным в региональном сборнике.

Более детально рассмотрим постатейную структуру сметных цен на 
эксплуатацию машин (Смаш.):

 Смаш. = А + Р + Б + З + Э + С + Г + П, (17)

где А — нормативный показатель амортизационных отчислений на пол-
ное восстановление, р./маш.-ч; Р — нормативный показатель затрат на 
выполнение всех видов ремонтов, технического обслуживания, диагно-
стирования машин, р./маш.-ч; Б — нормативный показатель затрат на за-
мену быстроизнашивающихся частей, р./маш.-ч; З — нормативный по-
казатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами (ма-
шинистов, водителей), р./маш.-ч; Э — нормативный показатель затрат на 
энергоносители, р./маш.-ч; С — нормативный показатель затрат на сма-
зочные материалы, р./маш.-ч; Г — нормативный показатель затрат на гид-
равлическую и охлаждающую жидкость, р./маш.-ч; П — нормативный по-
казатель затрат на перебазировку машин, р./маш.-ч.

Для расчета сметных цен на эксплуатацию механизированного инстру-
мента применяется формула (17), исключая показатели З и Г.

Для расчета сметных цен на эксплуатацию механизмов применяется 
формула (17), исключая показатели Б, З, Э, С и Г.

Расчет каждого постатейного показателя структуры сметной цены на 
эксплуатацию машин осуществляется по методическим рекомендациям.
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 Приложение 1 
Номенклатура государственных элементных сметных норм

Номер 
сборника Наименование сборника Шифр сборника

1 2 3

1. Строительные и специальные строительные работы (шифр 02)

1 Земляные работы ГЭСН 81-02-01-…

2 Горновскрышные работы ГЭСН 81-02-02-…

3 Буровзрывные работы ГЭСН 81-02-03-…

4 Скважины ГЭСН 81-02-04-…

5 Свайные работы. Закрепление фунтов. 
Опускные колодцы ГЭСН 81-02-05-…

6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ГЭСН 81-02-06-…

7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные ГЭСН 81-02-07-..

8 Конструкции из кирпича и блоков ГЭСН 81-02-08-…

9 Строительные металлические конструкции ГЭСН 81-02-09-…

10 Деревянные конструкции ГЭСН 81-02-10-…

11 Полы ГЭСН 81-02-11-…

12 Кровли ГЭСН 81-02-12-…

13 Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии ГЭСН 81-02-13-…

14 Конструкции в сельском строительстве ГЭСН 81-02-14-…

15 Отделочные работы ГЭСН 81-02-15-…

16 Трубопроводы внутренние ГЭСН 81-02-16-…

17 Водопровод и канализация — внутренние устройства ГЭСН 81-02-17-…

18 Отопление — внутренние устройства ГЭСН 81-02-18-…

19 Газоснабжение — внутренние устройства ГЭСН 81-02-19-…

20 Вентиляция и кондиционирование воздуха ГЭСН 81-02-20-…

21 Электроосвещение зданий ГЭСН 81-02-21-…

22 Водопровод — наружные сети ГЭСН 81-02-22-..

23 Канализация — наружные сети ГЭСН 81-02-23-…

24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети ГЭСН 81-02-24-…

25 Магистральные и промысловые трубопроводы ГЭСН 81-02-25-…
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26 Теплоизоляционные работы ГЭСН 81-02-26-…

27 Автомобильные дороги ГЭСН 81-02-27-…

28 Железные дороги ГЭСН 81-02-28-…

29 Тоннели и метрополитены ГЭСН 81-02-29-…

30 Мосты и трубы ГЭСН 81-02-30-…

31 Аэродромы ГЭСН 81-02-31-…

32 Трамвайные пути ГЭСН 81-02-32-…

33 Линии электропередачи ГЭСН 81-02-33-…

34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения ГЭСН 81-02-34-…

35 Горнопроходческие работы ГЭСН 81-02-35-…

36 Земляные конструкции гидротехнических сооружений ГЭСН 81-02-36-…

37 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехни-
ческих сооружений ГЭСН 81-02-37-…

38 Каменные конструкции гидротехнических сооружений ГЭСН 81-02-38-…

39 Металлические конструкции гидротехнических соору-
жений ГЭСН 81-02-39-…

40 Деревянные конструкции гидротехнических сооруже-
ний ГЭСН 81-02-40-…

41 Гидроизоляционные работы в гидротехнических соору-
жениях ГЭСН 81-02-41-…

42 Берегоукрепительные работы ГЭСН 81-02-42-…

43 Судовозные пути стапелей и слипов ГЭСН 81-02-43-…

44 Подводно-строительные (водолазные) работы ГЭСН 81-02-44-…

45 Промышленные печи и трубы ГЭСН 81-02-45-…

46 Работы при реконструкции зданий и сооружений ГЭСН 81-02-46-…

47 Озеленение, защитные лесонасаждения ГЭСН 81-02-47-…

2. Монтажные работы (шифр 03)

1 Металлообрабатывающее оборудование ГЭСН 81-03-01-…

2 Деревообрабатывающее оборудование ГЭСН 81-03-02-…

3 Подъемно-транспортное оборудование ГЭСН 81-03-03-…

4 Дробильно-размольное, обогатительное и агломераци-
онное оборудование ГЭСН 81-03-04-…

Продолжение табл.
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5 Весовое оборудование ГЭСН 81-03-05-…

6 Теплосиловое оборудование ГЭСН 81-03-06-…

7 Компрессорные машины, насосы и вентиляторы ГЭСН 81-03-07-…

8 Электротехнические установки ГЭСН 81-03-08-…

9 Электрические печи ГЭСН 81-03-09-…

10 Оборудование связи ГЭСН 81-03-10-…

11 Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники ГЭСН 81-03-11-…

12 Технологические трубопроводы ГЭСН 81-03-12-…

13 Оборудование атомных электрических станций ГЭСН 81-03-13-…

14 Оборудование прокатных производств ГЭСН 81-03-14-…

15 Оборудование для очистки газов ГЭСН 81-03-15-…

16 Оборудование предприятий черной металлургии ГЭСН 81-03-16-…

17 Оборудование предприятий цветной металлургии ГЭСН 81-03-17-…

18 Оборудование предприятий химической и нефтепере-
рабатывающей промышленности ГЭСН 81-03-18-…

19 Оборудование предприятий угольной и торфяной про-
мышленности ГЭСН 81-03-19-…

20 Оборудование сигнализации, централизации и блоки-
ровки на железнодорожном транспорте ГЭСН 81-03-20-…

21 Оборудование метрополитенов и тоннелей ГЭСН 81-03-21-…

22 Оборудование гидроэлектрических станций и гидротех-
нических сооружений ГЭСН 81-03-22-…

23 Оборудование предприятий электротехнической про-
мышленности ГЭСН 81-03-23-…

24 Оборудование предприятий промышленности строи-
тельных материалов ГЭСН 81-03-24-…

25 Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности ГЭСН 81-03-25-…

26 Оборудование предприятий текстильной промышлен-
ности ГЭСН 81-03-26-…

27 Оборудование предприятий полиграфической промыш-
ленности ГЭСН 81-03-27-…

28 Оборудование предприятий пищевой промышленности ГЭСН 81-03-28-…
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29 Оборудование театрально-зрелищных предприятий ГЭСН 81-03-29-…

30 Оборудование зернохранилищ и предприятий по пере-
работке зерна ГЭСН 81-03-30-…

31 Оборудование предприятий кинематографии ГЭСН 81-03-31-…

32 Оборудование предприятий электронной промышлен-
ности и промышленности средств связи ГЭСН 81-03-32-…

33 Оборудование предприятий легкой промышленности ГЭСН 81-03-33-…

34 Оборудование учреждений здравоохранения и пред-
приятий медицинской промышленности ГЭСН 81-03-34-…

35 Оборудование сельскохозяйственных производств ГЭСН 81-03-35-…

36 Оборудование предприятий бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства ГЭСН 81-03-36-…

37 Оборудование общего назначения ГЭСН 81-03-37-…

38 Изготовление технологических металлических кон-
струкций в условиях производственных баз ГЭСН 81-03-38-…

39 Контроль монтажных сварных соединений ГЭСН 81-03-39-…

40

Дополнительное перемещение оборудования и мате-
риальных ресурсов сверх предусмотренного государ-
ственными элементными сметными нормами на монтаж 
оборудования

ГЭСН 81-03-40-…

3. Пусконаладочные работы (шифр 04)

1 Электротехнические устройства ГЭСН 81-05-1-…

2 Автоматизированные системы управления ГЭСН 81-05-2-…

3 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха ГЭСН 81-05-3-…

4 Подъемно-транспортное оборудование ГЭСН 81-05-4-…

5 Металлообрабатывающее оборудование. Выпуск 1 
«Кузнечно-прессовое оборудование» ГЭСН 81-05-5-…

6 Холодильные и компрессорные установки ГЭСН 81-05-6-…

7 Теплоэнергетическое оборудование ГЭСН 81-05-7-…

8 Деревообрабатывающее оборудование ГЭСН 81-05-8-…

9 Сооружения водоснабжения и канализации ГЭСН 81-05-9-…

Окончание табл.  Приложение 2 
Значения тарифных коэффициентов средних 

разрядов строительных, специальных строительных, 
ремонтно-строительных работ и работ по монтажу оборудования
Средний разряд 

работ
Тарифный 

коэффициент
Средний разряд 

работ
Тарифный 

коэффициент

1 2 3 4

1 1,000 4,2 1,380

1,1 1,008 4,3 1,400

1,2 1,017 4,4 1,420

1,3 1,025 4,5 1,441

1,4 1,034 4,6 1,461

1,5 1,042 4,7 1,481

1,6 1,051 4,8 1,502

1,7 1,059 4,9 1,522

1,8 1,068 5 1,540

1,9 1,076 5,1 1,568

2 1,085 5,2 1,593

2,1 1,095 5,3 1,619

2,2 1,105 5,4 1,644

2,3 1,115 5,5 1,670

2,4 1,125 5,6 1,695

2,5 1,136 5,7 1,721

2,6 1,146 5,8 1,746

2,7 1,156 5,9 1,772

2,8 1,166 6 1,800

2,9 1,176 6,1 1,809

3 1,190 6,2 1,821

3,1 1,202 6,3 1,832

3,2 1,217 6,4 1,844

3,3 1,232 6,5 1,856

3,4 1,247 6,6 1,868

3,5 1,263 6,7 1,880
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Окончание табл.

1 2 3 4

3,6 1,278 6,8 1,891

3,7 1,293 6,9 1,903

3,8 1,308 7 1,920

3,9 1,324 7,1 1,929

4 1,340 7,2 1,942

4,1 1,359 7,3 1,956

7,4 1,969 7,8 2,024

7,5 1,983 7,9 2,037

7,6 1,997 8 2,050

7,7 2,010

 Приложение 3 
Текущие тарифные ставки оплаты труда 

рабочих в строительстве на 2020 г.

Разряд
Тарифная 

ставка, 
р./чел.ч

Разряд
Тарифная 

ставка, 
р./чел.ч

Разряд
Тарифная 

ставка, 
р./чел.ч

Разряд
Тарифная 

ставка, 
р./чел.ч

1,0 167,62 2,3 186,88 3,6 213,95 4,9 255,14

1,1 169,14 2,4 188,59 3,7 216,62 5,0 258,38

1,2 170,48 2,5 190,50 3,8 219,29 5,1 262,77

1,3 172,00 2,6 192,02 3,9 221,77 5,2 266,97

1,4 173,34 2,7 193,74 4,0 224,25 5,3 271,35

1,5 174,86 2,8 195,46 4,1 227,68 5,4 275,55

1,6 176,20 2,9 197,17 4,2 231,12 5,5 279,93

1,7 177,72 3,0 198,70 4,3 234,55 5,6 284,13

1,8 179,06 3,1 201,37 4,4 237,98 5,7 288,51

1,9 180,58 3,2 203,85 4,5 241,41 5,8 292,71

2,0 181,92 3,3 206,52 4,6 244,66 5,9 297,10

2,1 183,63 3,4 209,00 4,7 248,28 6,0 301,29

2,2 185,16 3,5 211,48 4,8 251,52

Расчет текущих тарифных ставок оплаты труда пусконаладочного 
персонала на 2020 г.

Категории работников 
исполнителей пусконаладоч-

ных работ

Базовая тарифная ставка на 
01.01.2000 р./чел.-ч

Тарифная ставка на январь 
2020 г., р./чел.-ч

Главный специалист 22,36 427,43

Ведущий инженер 20,72 394,75

Инженер 1-й категории 18,93 361,22

Инженер 2-й категории 17,28 328,54

Инженер 3-й категории 15,49 295,85

Техник 1-й категории 12,51 238,02

Техник 2-й категории 11,17 213,72

В среднем 364,54
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 Приложение 4 
Нормативы накладных расходов по видам 

строительных и монтажных работ

№ 
п/п Виды строительных и монтажных работ

В процентах от 
фонда оплаты 
труда рабочих 

(строителей и ме-
ханизаторов)

1 2 3

1

Земляные работы, выполняемые:
— механизированным способом;
— с применением средств гидромеханизации;
— культуртехнические работы

97
81
70

2 Горно-вскрышные работы 101

3 Буровзрывные работы 125

4 Скважины на воду 104

5 Свайные работы.
Закрепление грунтов. Опускные колодцы

115
87

6

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строи-
тельстве:
— промышленном;
— жилищно-гражданском

98
105

7

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:
— промышленном;
— жилищно-гражданском (без КПД);
— крупнопанельное домостроение

125
140
140

8

Конструкции из кирпича и блоков в зданиях:
— промышленных;
— жилищно-гражданских;
— сельскохозяйственных

112
118
115

9 Металлические конструкции 90

10 Деревянные конструкции 120

11 Полы 123

12 Кровли 119

13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90

14

Конструкции в сельском хозяйстве:
— металлические;
— железобетонные;
— каркаснообшивные;
— строительство теплиц

90
135
105
106

Продолжение табл.

1 2 3

15 Отделочные работы 105

16
Сантехнические работы — внутренние (трубопроводы, водо-
провод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 
и кондиционирование воздуха)

128

17 Электроосвещение зданий 108

18 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода 130

19 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов 120

20 Теплоизоляционные работы 100

21 Автомобильные дороги 133

22 Железные дороги 120

23 Тоннели и метрополитены 108

24 Мосты и трубы 109

25 Аэродромы 115

26 Трамвайные пути 112

27 Линии электропередач 105

28

Сооружения связи, радиовещания и телевидения:
— прокладка и монтаж сетей связи;
— монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования;
— прокладка и монтаж междугородних линий связи

110
101
133

29
Горнопроходческие (подземные горно-капитальные) работы:
— в угольной промышленности;
— в других отраслях

108
95

30 Земляные конструкции гидротехнических сооружений 97

31 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 
сооружений 120

32 Каменные конструкции гидротехнических сооружений 115

33 Металлические конструкции гидротехнических сооружений 90

34 Деревянные конструкции гидротехнических сооружений 118

35 Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях 104

36 Берегоукрепительные работы 89

37 Судовозные пути стапелей и слипов 107

38 Подводно-строительные (водолазные) работы 115
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Продолжение табл.

1 2 3

39 Промышленные печи и трубы 115

40 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые 
насаждения 129

41 Скважины на нефть (включая морские условия) 108

42 Скважины на газ (включая морские условия) 108

43 Монтаж оборудования 90

44 Монтаж оборудования на атомных электростанциях 112

45
Электромонтажные работы:
— на атомных электростанциях;
— на других объектах

115
95

46 Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи 
на железных дорогах 98

47 Устройство средств посадки самолетов и систем управления 
воздушным движением на аэродромах 95

48 Пусконаладочные работы 75

Окончание табл.  Приложение 5 
Варианты применения понижающих коэффициентов 

по объектам капитального строительства, работающих 
при различных системах налогообложения

Обычная система налогообложения

Объекты строительства
Капитальный ремонт объ-

ектов непроизводственного 
назначения

Капитальный ремонт объ-
ектов производственного 

назначения

НР∙0,85 НР∙0,85∙0,9 НР∙0,85

СП∙0,8 СП∙0,8∙0,85 СП∙0,8∙0,85

Упрощенная система налогообложения

НР∙0,85∙0,94 НР∙0,85∙0,9∙0,9 НР∙0,85∙0,94

СП∙0,8∙0,9 СП∙0,8∙0,85∙0,9 СП∙0,8∙0,85∙0,9
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 Приложение 6 
Нормативы сметной прибыли по видам 

строительных и монтажных работ

№ п/п Виды строительных и монтажных работ
В процентах от фонда оплаты 

труда рабочих (строителей и ме-
ханизаторов)

1 2 3

1

Земляные работы, выполняемые:
— механизированным способом;
— с применением средств гидромеханизации;
— культуртехнические работы

50
50
52

2 Горновскрышные работы 50

3 Буровзрывные работы 82

4 Скважины на воду 51

5 Свайные работы.
Закрепление грунтов. Опускные колодцы

80
60

6

Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в строительстве:
— промышленном;
— жилищно-гражданском

65
77

7

Бетонные и железобетонные сборные кон-
струкции в строительстве:
— промышленном;
— жилищно-гражданском (без КПД);
— крупнопанельное домостроение

85
90
108

8

Конструкции из кирпича и блоков в зданиях
— промышленных;
— жилищно-гражданских;
— сельскохозяйственных

65
85
65

9 Металлические конструкции 85

10 Деревянные конструкции 63

11 Полы 75

12 Кровли 65

13 Защита строительных конструкций и оборудо-
вания от коррозии 70

Продолжение табл.

1 2 3

14

Конструкции в сельском хозяйстве:
— металлические;
— железобетонные;
— каркаснообшивные;
— строительство теплиц

85
70
62
75

15 Отделочные работы 55

16

Сантехнические работы — внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и кон-
диционирование воздуха)

83

17 Электроосвещение зданий 60

18 Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода 89

19 Магистральные трубопроводы газонефте-
продуктов 60

20 Теплоизоляционные работы 70

21 Автомобильные дороги 95

22. Железные дороги 65

23 Тоннели и метрополитены 60

24 Мосты и трубы 80

25 Аэродромы 85

26 Трамвайные пути 63

27 Линии электропередач 60

28

Сооружения связи, радиовещания и телевидения:
— прокладка и монтаж сетей связи;
— монтаж радиотелевизионного и электрон-
ного оборудования;
— прокладка и монтаж междугородних 
линий связи

65

65

70

29

Горнопроходческие (подземные горно-капи-
тальные) работы:
— в угольной промышленности;
— в других отраслях

50
50

30 Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений 50
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Продолжение табл.

1 2 3

31 Бетонные и железобетонные конструкции 
гидротехнических сооружений 65

32 Каменные конструкции гидротехнических 
сооружений 65

33 Металлические конструкции гидротехниче-
ских сооружений 85

34 Деревянные конструкции гидротехнических 
сооружений 60

35 Гидроизоляционные работы в гидротехниче-
ских сооружениях 65

36 Берегоукрепительные работы 70

37 Судовозные пути стапелей и слипов 65

38 Подводно-строительные (водолазные) работы 65

39 Промышленные печи и трубы 75

40 Озеленение. Защитные лесонасаждения. 
Многолетние плодовые насаждения 90

41 Скважины на нефть (включая морские усло-
вия) 65

42 Скважины на газ (включая морские условия) 65

43 Монтаж оборудования 60

44 Монтаж оборудования на атомных электро-
станциях 60

45
Электромонтажные работы:
— на атомных электростанциях;
— на других объектах

68
65

46 Устройство сигнализации, централизации, 
блокировки и связи на железных дорогах 50

47
Устройство средств посадки самолетов 
и систем управления воздушным движением 
на аэродромах

95

48 Пусконаладочные работы 40

Окончание табл.  Приложение 7 
Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств 
(ТСЭМ-2001). Воронежская область

Код ресурса Наименование Единица 
измерения

Сметные 
цены, р.

В том числе 
з/пл, р.

1 2 3 4 5

050102

Компрессоры передвиж-
ные с двигателем внутрен-
него сгорания давлением до 
686 кПа (7 ат), 5 м3/мин

маш.-ч 38,30 7,78

331101 Трамбовки пневматические маш.-ч 4,91 —

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 58,69 8,26

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0,5 т маш.-ч 57,36 11,34

400001 Автомобили бортовые гру-
зоподъемностью до 5 т маш.-ч 82,00 10,20

153101 Катки дорожные самоход-
ные гладкие 5 т маш.-ч 49,44 8,26

340310 Машины паркетно-шлифо-
вочные маш.-ч 49,1 —

340313 Машины паркетно-строгаль-
ные маш.-ч 2,5 —

331531 Пилы дисковые электри-
ческие маш.-ч 0,95 —

340321 Машины для сварки лино-
леума маш.-ч 3,4 —

020129 Кран башенный маш.-ч 66,67 22,02

121011 Котлы битумные передвиж-
ные маш.-ч 30,0 —

021141 Краны на автомобильном 
ходу маш.-ч 83,54 20,39

101207

Агрегаты электронасосные 
с регулированием подачи 
вручную для строительных 
растворов, подача до 2 м3/ч, 
напор 150 м

маш.-ч 4,01 —

030204 Домкраты гидравлические 
грузоподъемностью до 100 т маш.-ч 0,46 —
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Окончание табл.

1 2 3 4 5

030401 Лебедки электрические маш.-ч 1,26 —

041400

Печи электрические для 
сушки сварочных мате-
риалов с регулированием 
температуры в пределах 
80—500 °С

маш.-ч 6,7 —

041000
Преобразователи сварочные 
с номинальным сварочным 
током 315—500 А

маш.-ч 8,25 —

040504 Аппараты для газовой свар-
ки и резки маш.-ч 1,2 —

111500 Растворонасосы маш.-ч 95,41 —

331103 Трамбовки электрические маш.-ч 6,7 —

 Приложение 8 
Территориальные сметные цены на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительстве 
(ТССЦ-81-01-2001). Воронежская область

Код ре-
сурса Наименование Единица 

измерения
Сметные 
цены, р.

1 2 3 4

408-0122 Песок для строительных работ природный м3 77,80

411-0001 Вода м3 2,44

402-0005 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 476.00

101-0562 Линолеум на теплозвукоизолируюшей подоснове м2 76,20

101-1743 Клей «Бустилат» т 6660,00

101-1757 Ветошь кг 1,82

102-9090 Доски паркетные м2 38,6

101-0180 Гвозди строительные с плоской головкой т 8956,7

101-0609 Мастика каучуковая КН-2 кг 8,2

101-0596 Мастика битумно-кукерсольная т 2650,0

101-0631 Опилки деревянные м3 34,9

101-9411 Скобяные изделия комплект 34,61

101-9680 Шурупы строительные т 9626,1

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04

101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляци-
онной марки ТГ-350 м2 5,99

101-0244 Замазка оконная на олифе т 7680,0

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20 950,0

102-0053 Полимерматериалы хвойных пород м3 1350,0

101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 3200

101-0856 Рубероид кровельный с крупнозернистой посып-
кой, с пылевидной посыпкой РКП-350б м2 4,53

101-0078 Битумы нефтяные строительные кровельные 
марок БНК-45/190, БНК-45/180 т 2097,3

101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 2610

101-0103 Плиты теплоизоляционные из пенопласта поли-
стирольного ПСБС-40
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Продолжение табл.

1 2 3 4

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 
100 м3 432

408-0122 Песок природный для строительных работ сред-
ний м2 77,8

101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для асбесто-
цементной кровли 4,5 × 120 мм т 12 664

101-1875 Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 
0,7 мм т 2922,82

101-0935 Скобяные изделия для оконных блоков Комплект 17,4

101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5 × 70 мм т 13 120

203-0013 Блоки оконные с двойным остеклением со спарен-
ными створками двустворные м2 390,9

402-0085 Раствор готовый отделочный тяжелый м3 436

203-0384 Доски подоконные клееные из древесины м 45,4

101-1704 Натрий фтористый технический т 9780

101-0887 Скобяные изделия для блоков входных дверей Комплект 151

101-1934 Ерши металлические строительные кг 18,41

203-0223 Блоки дверные с рамочными полотнами одно-
польные м2 3041

101-0595 Мастика битумно-латексная кровельная т 2330

102-0138 Пиломатериалы хвойных пород м 33,5

401-0005 Бетон тяжелый м3 394,79

403-0104 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тро-
туаров, полов и облицовки м2 46,3

101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 13 000

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках т 4580

101-1019 Швеллеры № 40 т 4520

101-1515 Электроды диаметром 4 мм т 14 570

102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. м3 1790

113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 16 800

113-0156 Растворитель марки Р-4 т 11 800

Продолжение табл.

1 2 3 4

201-0756
Отдельные конструктивные элементы зданий 
и сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей

т 12 101

537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из 
проволок 10 м 37,3

542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 8,48

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый м3 424

101-0639 Пемза шлаковая м3 50,9

101-1712 Шпатлевка клеевая т 4290

101-1959 Краски водоэмульсионные т 15 481

101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутрен-
ней облицовки стен гладкие без завала белые м2 71,4

101-1852 Клей для облицовочных работ водостойкий 
«Плюс» т 3672,5

402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов 
водостойкая т 22 554

101-1840 Клей малярный жидкий кг 8,09

101-1824 Олифа для улучшенной окраски т 35 180

101-0639 Пемза шлаковая м3 50,9

101-0636 Паста меловая ПМ-1 т 475

101-1823 Грунтовки масляные т 21 735

101-1819 Олифа для высококачественной окраски т 36 980

101-0456 Краски цветные, готовые к применению, для вну-
тренних работ т 14 417

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками м2 34,2

101-0481 Краска КО т 28 611

101-1292 Уайт-спирит т 6670

101-1554 Битумы нефтяные дорожные т 1820

408-0015 Щебень из природного камня для строительных 
работ м3 130

410-0054 Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров т 256

402-0087 Раствор готовый отдельный тяжелый м3 492,0
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Продолжение табл.

1 2 3 4

101-1591 Смола каменноугольная для дорожного строитель-
ства т 1700,0

101-1805 Гвозди строительные т 8480,0

101-0195 Гвозди толевые круглые т 8875,3

101-9185 Ерши металлические кг 2,64

101-0219 Гипсовые вяжущие т 397,0

101-9840 Краски масляные, готовые к применению т 14 417,0

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 3270,0

101-0639 Пемза шлаковая М-600 м3 50,9

101-1596 Шкурка шлифовальная м2 72,3

101-9265 Обои 10 м2 60,0

101-1817 Клей КМЦ т 25 990,0

101-1829 Бумага т 3150,0

101-0782 Поковки из квадратных заготовок т 5989

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках т 4456,2

101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляци-
онный м2 67,8

101-1777 Паста антисептическая т 15 255

102-0024
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные 
длиной 4—6,5 м, шириной 75—150 мм, толщиной 
40—75 мм II сорта

м3 1601

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные 
длиной 4—6,5 м, шириной 75—150 мм, толщиной 
100, 125 мм II сорта

м3 1980

101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 12 430

101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная) кг 23,09

101-1965 Стекло листовое витринное полированное толщи-
ной 5 мм м2 135,5

101-1741
Плитки керамические для полов гладкие негла-
зурованные многоцветные квадратные и прямо-
угольные

м2 67,8

101-0631 Опилки древесные м3 34,92

Продолжение табл.

1 2 3 4

101-0181 Гвозди строительные с плоской головкой 
1,8 × 60 мм т 8475

101-0352 Плинтуса из древесины тип ПЛ-2 размером 
19 × 54 мм т 28 531,05

102-0253 Паркет мозаичный (бук, вяз) м2 213,8

101-0609 Мастика клеящая каучуковая КН-2 кг 8,36

101-0596 Мастика битумно-кукерсольная холодная т 3219,2

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия м2 28,25

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1 : 1 : 6 м3 517,9

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известко-
вый 1 : 2,5 м3 510,4

101-0420 Краски масляные и алкидные, готовые к примене-
нию, белила литопонные: МА-25 т 17 592

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 2898,5

101-0847 Растворители для лакокрасочных материалов 
№ 649 т 9630

101-0503 Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов т 18 345

101-0459 Краски цветные, готовые к применению, для вну-
тренних работ т 17 496

113-0368 Стекло жидкое калийное т 2734,6

113-0043 Жидкость ГКЖ-10 т 25 650

101-1841 Краски силикатные (зеленая и красная) т 3390

410-0054 Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуа-
ров, тип II т 455,39

113-0107 Натрий фтористый технический марки А, сорт 1 т 19 100

101-2417 Шпатлевка «Фугагипс», «Кнауф» т 7180

101-3590 Лента для заделки швов ГКЛ самоклеящаяся 100 м 34,67

101-9168 Клей для облицовочных работ (сухая смесь) т 4223,67

Окончание табл.
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 Приложение 9

Детский сад
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 
на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи

№
п/п

Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования и 

его масса

Единица 
измерения

Количество

на едини-
цу изме-

рения

по про-
ектным 
данным

1 2 3 4 5 6

Раздел 1

1

ГЭСН
11-01-036-01

Устройство покрытий из лино-
леума на клее

100 м2 

покрытия 20.7

Средний разряд работ 2,7

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 42,4 877,68

Затраты труда машинистов, всего: чел.-ч 0,85 17,6

В том числе з/п машинистов

91.14.02-001 Автомобили бортовые грузо-
подъемностью до 5 т р. 0,5 10,34

91.06.06-048 Подъемники мачтовые строитель-
ные 0,5 т р. 0,35 7,25

Эксплуатация машин

91.14.02-001 Автомобили бортовые грузо-
подъемностью до 5 т маш.-ч. 0,5 10,34

91.06.06-048 Подъемники мачтовые строитель-
ные 0,5 т маш.-ч. 0,35 7,25

01.6.03.04 Линолеум на теплозвукоизолирую-
щей подоснове 102,0 2111,4

14.1.06.05 Состав клеящий кг 50,0 1035

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,5 10,34

 Приложение 10

Детский сад 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи
Сметная стоимость ____________________ тыс. р.
Средства на оплату труда ______________ тыс. р.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20 г.

№ 
п/п

Шифр, 
номера 
норма-
тивов 
и коды 

ресурсов

Наименование 
работ и затрат, 
характеристика 
оборудования 

и его масса

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество 
единиц 
по про-
ектным 

дан-
ным

Сметная стоимость, р.

в базовых ценах в текущих (про-
гнозных) ценах

на 
еди-
ницу 
изме-
рения

общая

на 
еди-
ницу 
изме-
рения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Устройство полов

1

ГЭСН
11-01-
036-01

Устройство 
покрытий из 
линолеума на 
клее КН-2

100 м2 
покры-

тия
20.7

Средний разряд 
работ
Затраты труда 
рабочих-строи-
телей
Затраты труда 
машинистов 
всего:

чел.-ч

чел.-ч

877,68

17,6

7,88 6916,118

137,633

91.14.02-
001

В том числе з/п 
машинистов 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъем-
ностью до 5 т

р. 1034 10,2 105,463
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

91.06.06-
048

Подъем-
ники мачтовые 
строительные 
0,5 т

р. 7,25 11,34 82,215

Эксплуатация 
машин

91.14.02-
001

Автомобили 
бортовые 
грузоподъем-
ностью до 5 т

маш.-ч 10,34 82,0 847,88

91.06.06-
048

Подъем-
ники мачтовые 
строительные 
0,5 т

маш.-ч 7,25 57,36 415,86

01.6.03.04

Линолеум на 
теплозвуко-
изолирующей 
подоснове

м2 2111,4 50 105 570

14.1.06.05 Состав клеящий кг 1035 8,2 8487

01.7.20. 
03-0051 Ветошь кг 10,34 1,82 18,819

ИТОГО прямые 
затраты в ценах 
2000 г.

17 061,043 105 570

Стоимость 
в ценах на 1 кв. 
2020 г.:

Письмо 
Депар-
тамента 
строи-

тельной 
политики 
Воронеж-
ской об-
ласти от 
9 января 
2020 г. 
№ 61-
11/1

Материалы 
учтенные рас-
ценками i = 6,58

55 968,28

Материалы 
по расценкам 
в ценах 2020 г.

105 570

Механизмы
i = 9,29 11 740,14

з/п осн. рабо-
чих i = 20,05, 
з/п машинистов 
i = 20,05

138 668,16

3762,98

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого прямые 
затраты в ценах 
2020 г.

315 709,56

МДС-81-
33.2004

Накладные 
расходы. 123 % 
*0,85 от ФОТ

% 148 911,75

Себестон-
мость работ 
(165 298,084—
105 570—
110 988,074)

46 462 131

МДС-81-
25-1.2001

Сметная при-
быль, 75 %*0,8 
от ФОТ

% 140 925,94

Итого 
по разделу 1 605 547,26

Итого 
по разделу 2

Итого 
по разделу 3

Итого 
по разделу 4

ВСЕГО 
по смете 605 547,26

Окончание табл.
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 Приложение 11

Детский сад
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
на устройство сетей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи

Номер
сметных
расчетов

Шифр 
номера 

нормати-
вов и коды 
ресурсов

Наименование работ 
и затрат, характери-
стика оборудования 

и его масса

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Коли-
чество 
единиц 
по про-
ектным 

дан-
ным

Сметная стоимость, р.

на еди-
ницу 
изме-
рения

общая

1 2 3 4 5 6 7

1.2

Устройство отопления:
прямые затраты в ценах 
1991 г.;

1 м3 
зда-
ния

1000 0,37 370

Письмо 
Минстроя 
России от 

25 февраля 
2020 г. 
6369-
ИФ/09 

Приложе-
ние № 3

Прямые затраты 
в текущем уровне цен 
(индекс пересчета в те-
кущий уровень цен на 1 
кв. 2020 г. — 64,02);
— в том числе оплата 
труда рабочих — строи-
телей и машинистов

370∙64,02 = 
= 23 687,4

23 687,4 × 
× 0,074 = 
= 1752,86

МДС-81-
33.2004.

Накладные расходы, 
128 от ФОТ % 1752,86∙1,28 = 

= 2243,67

МДС-81-
25-1.2001

Сметная прибыль, 83 от 
ФОТ % 1752,86∙0,83 = 

= 1454,87

Сметная стоимость 
СМР

23 687,4 + 
+ 2243,67 +
+ 1454,87 =
= 27 385,94

1.3

Устройство вентиля-
ции: прямые затраты 
в ценах 1991 г.

1 м3

зда-
ния

1000

Прямые затраты 
в текущем уровне цен 
(индекс пересчета

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7

1.3

в текущий уровень 
цен на 1 кв. 2020 г. — 
64,02);
— в том числе оплата 
труда рабочих — строи-
телей и машинистов

МДС-81-
33.2004.

Накладные расходы, 
128 от ФОТ %

МДС-81-
25-1.2001

Сметная прибыль, 83 
от ФОТ %

Сметная стоимость СМР

1.4

Устройство водопро-
вода:
прямые затраты в ценах 
1991 г.

1 м3

зда-
ния

1000

1.5

МДС-81-
33.2004

Прямые затраты 
в текущем уровне цен 
(индекс пересчета в те-
кущий уровень цен на 
1 кв. 2020 г. — 64,02);
— в том числе оплата 
труда рабочих — строи-
телей и машинистов;
Накладные расходы, 
128 от ФОТ

%

МДС-81-
25-1.2001

Сметная прибыль, 83 от 
ФОТ %

Сметная стоимость СМР

Устройство водоот-
ведения:
прямые затраты в ценах 
1991 г.;

1 м3

зда-
ния

1000

Прямые затраты 
в текущем уровне цен 
(индекс пересчета в те-
кущий уровень цен на 
1 кв. 2020 г. — 64,02);
— в том числе оплата 
труда рабочих — строи-
телей и машинистов



130 131

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7

1.5

МДС-81-
33.2004

Накладные расходы, 
128 от ФОТ

МДС-31-
25-1.2001

Сметная прибыль, 83 
от ФОТ %

Сметная стоимость 
СМР

1.6 МДС-81-
33.2004

Устройство парогазо-
снабження:
прямые затраты в ценах 
1991 г.

1м3

зда-
ния

1000

Прямые затраты 
в текущем уровне цен 
(индекс пересчета в те-
кущий уровень цен на 
1 кв. 2020 г. — 64,02);
— в том числе оплата 
труда рабочих — строи-
телей и машинистов;
накладные расходы, 
128 от ФОТ

%

1.7

МДС-81-
25-1.2001

МДС-81-
33.2004. 
МДС-81-
25-1.2001

Сметная прибыль, 83 от 
ФОТ 
Сметная стоимость 
СМР 
Электромонтажные 
работы:
прямые затраты в ценах 
1991 г.

%

1м3

зда-
ния

1000

Прямые затраты 
в текущем уровне цен 
(индекс пересчета в те-
кущий уровень цен на 
1 кв. 2020 г. — 64,02);
— в том числе оплата 
труда рабочих — строи-
телей и машинистов.

Накладные расходы, 95 
от ФОТ 

Сметная прибыль, 65 
от ФОТ

%

%

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7

Сметная стоимость 
СМР 

Слаботочные устрой-
ства:
прямые затраты в ценах 
1991 г.

1м3

зда-
ния

1000

Прямые затраты 
в текущем уровне цен 
(индекс пересчета в те-
кущий уровень цен на 
1 кв. 2020 г. — 64,02);
— в том числе оплата 
труда рабочих — строи-
телей и машинистов

1.8

МДС-81-
33.2004

Накладные расходы, 
100 от ФОТ %

МДС-81-
25-1.2001

Сметная прибыль, 65 
от ФОТ %

Сметная стоимость СМР
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Окончание табл.
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 Приложение 12

Детский сад
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на строительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость   тыс. р.
Средства на оплату труда  тыс. р.
Расчетный измеритель единичной стоимости  м3

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20 г.

№ 
п/п

Номера 
сметных 
расчетов

Наименование 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. р.

С
ре

дс
тв

а 
на

 о
пл

ат
у 

тр
уд

а,
 т

ы
с.

 р
.

П
ок

аз
ат

ел
и 

ед
ин

ич
но

й 
ст

ои
мо

ст
и,

 т
ы

с.
 р

./м
3

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

х 
ра

бо
т

мо
нт

аж
ны

х 
ра

бо
т

об
ор

уд
ов

ан
ия

, м
е-

бе
ли

, и
нв

ен
та

ря

пр
оч

их
 за

тр
ат

вс
ег

о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЛРСР № 1 Общестроитель-
ные работы * * * *

2 СР № 2 Устройство сетей * * * *

ИТОГО * * * * * * *

3

ГСН 81-05-
01-2001, 
прил. 1,
п. 4.1.1

Затраты на вре-
менные здания 
и сооружения

* * *

4 ИТОГО * * * * *

5

ГСН 81-05-
02-2001, 

разд. 1, прил. 
4, п. 15

Дополнительные 
затраты при про-
изводстве работ 
в зимнее время

* * *

6 ИТОГО * * * * *

7
МДС 81-
35.2004, 
п. 4.96

Резерв на 
непредвиденные 
работы и затраты

* * * * *

8 ВСЕГО ПО ОС * * * * *

 Приложение 13

«____» _____________ 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 202 г.

Номера смет-
ных расчетов

Наименование глав, 
объектов, работ и затрат

Сметная стоимость тыс. р.

Общая 
стои-

мость, 
тыс. р.

строи-
тель-
ных 

работ

мон-
таж-
ных 

работ

обо-
рудо-
вания, 

ме-
бели, 

инвен-
таря

прочих 
затрат

1 2 3 4 5 6 7

Глава 1. Подготовка террито-
рии строительства

Расчет Техническая рекультивация 
земель * *

Итого по главе 1 * *

ОС Глава 2. Основные объекты 
строительства * * * *

Итого по главе 2 * * * *

ОС
Глава 3. Объекты подсобного 
и обслуживающего назна-
чения

* * * *

Итого по главе 3 * * * *

Итого по сумме глав 2—3 * * * *

ОС Глава 4. Объекты энергетиче-
ского хозяйства * * * *

Итого по главе 4 * * * *

ОС Глава 5. Объекты транспорт-
ного хозяйства и связи * * * *

Итого по главе 5 * * * *
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7

ОС

Глава 6. Наружные сети и со-
оружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабже-
ния и газоснабжения

* * * *

Итого по главе 6 * * * *

Расчет Глава 7. Благоустройство 
и озеленение территории * *

Итого по главе 7 * *

Итого по сумме глав 1—7 * * * *

Глава 8. Временные здания 
и сооружения

ГСН 81-05-01-
2001, прил. 1

Затраты на временные здания 
и сооружения 1,8 % * * *

Итого по главе 8 * * *

Итого по сумме глав 1—8 * * * *

Глава 9. Прочие работы 
и затраты

ГСН 81-05-02-
2001, раздел 1, 

т. 4, п. 11.4

Дополнительные затраты при 
производстве работ в зимнее 
время 1,7∙1,5 %∙0,9 = 2,3 %

* * *

Письмо Мин-
региона от 
24 сентя-

бря 2004 г. 
№ ЮТ-4734/06

Затраты на мойку колес * * *

МДС 81-
35.2004 

пункт 9.9, 
прил. 8

Средства на покрытие затрат 
строительных организаций 
по добровольному страхо-
ванию работников и имуще-
ства, в том числе строитель-
ных рисков

* * *

Итого по главе 9 * * * *

Итого по сумме глав 1—9 * * * * *

Глава 10. Содержание служ-
бы заказчика. Строительный 
контроль

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7

Методика 
определения 

затрат на 
службу заказ-

чика, при-
ложение 3

Строительный контроль 
1,36 % * *

Итого по главе 10 * *

Глава 11. Подготовка экс-
плуатационных кадров * *

Итого по главе 11 * *

Расчет

Глава 12. Публичный техно-
логический и ценовой аудит, 
аудит проектной докумен-
тации, проектные и изыска-
тельские работы.
Проектные работы

* *

Расчет Изыскательские работы * *

МДС 81-
35.2004 
прил. 8

Авторский надзор * *

ПП РФ от 
5 марта 2007 г. 

№ 145

Экспертиза проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

* *

Итого по главе 12 * *

Итого по сумме глав 1—12 * * * * *

МДС 81-
35.2004 п. 4.96

Резерв средств на непред-
виденные работы и затраты * * * * *

Итого по сводному сметному 
расчету * * * * *

117-ФЗ от
5 марта 2000 г.

Средства на покрытие затрат 
по уплате НДС * * * * *

ИТОГО ПО СМЕТЕ * * * * *

Окончание табл.
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 Приложение 14 
СМЕТА № 1 

на проектные (изыскательские) работы

наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 
проектирования, этапа, вида проектных и изыскательских работ — 

детский сад, г. Воронеж

Наименование проектной организации ______________________
Наименование организации заказчика _______________________

№ 
п/п

Характеристи-
ка предприя-
тия, здания, 
сооружения 

или виды работ

Номера частей, глав, таб-
лиц, параграфов и пунктов 
указаний к разделу спра-
вочников базовых цен на 

проектные работы для 
строительства

Расчет стоимо-
сти: (а + bх)∙К1

Стоимость, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

1

Детский сад, 
строительный 
объем (без 
учета объемов 
технического 
этажа, чердака 
и подполья) — 
1000 м2 (х = 
1000)

СБЦ «Объекты жилищно-
гражданского строитель-
ства», глава 1, табл. 12 
а = 140,05 тыс. р.;
b = 0,37 тыс. р.
К1 = 0,85 — рабочий проект 
(п. 1.7 Основных положе-
ний СБЦ) К2 = 1,1 — сокра-
щение сроков проектирова-
ния (п. 3. Общих указаний 
по применению СБЦ на 
проектные работы для 
строительства)

(140,05 + 
+ 0,37∙1000) × 

× 0,85∙1,1
476,89

2
Итого в ценах 1 кв. 2020 г. К = 4,32 (письмо 
Минстроя России от 19 февраля 2020 г. 
5414-ИФ/09, приложение № 2)

2060,16

3 НДС, 20 % 2060,016∙0,2 412,03

4 Всего по смете 2060,16 + 412,03 2472,19

Итого по смете
Два миллиона четыреста семьдесят две тысячи девятнадцать рублей

(сумма прописью)

 Приложение 15 
ПРИМЕР ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
к сметной документации на строительство 

детского сада (г. Воронеж)

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии 
с Методикой определения стоимости строительной продукции на терри-
тории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

1. Территориальная зона строительства — 3.
2. Общие положения порядка перехода на новую сметно-нормативную 

базу ценообразования в строительстве сообщены письмом Госстроя Рос-
сии от 11 сентября 2003 г. № НК-5636/10.

3. Сметная документация к рабочему проекту сформирована на основе 
сметно-нормативной базы ценообразования 2001 г., составленной в уров-
не цен по состоянию на 01.01.2000 г.

 — Государственные элементные сметные нормы, ГЭСН 81-02-11-2017;
 — Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструк-

ции, применяемые в строительстве (Воронежская область), ТССЦ-81-01-
2001;

 — Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строи-
тельных машин и автотранспортных средств (Воронежская область), 
ТСЭМ-81-01-2001;

 — Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строи-
тельства (Воронежская область), ТССЦпг-81-01-2001.

4. Нормы накладных расходов установлены методическими указания-
ми МДС 81-34.2004, утвержденными постановлениями Госстроя России 
от 12 января 2004 г. таб. № 4 и письмом Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству № ЮТ-260/06 от 31 янва-
ря 2005 г.

5. Нормы сметной прибыли установлены методическими указаниями 
МДС 81-25.2001, введенными в действие постановлением Госстроя Рос-
сии от 8 февраля 2001 г. № 15.

6. Затраты на возведение временных зданий и сооружений установ-
лены методическими указаниями в соответствии со сметными нормами 
ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 в размере 1,8 %.

7. Затраты, связанные с производством строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время, приняты согласно нормам ГСН 81-05-02-2001 табл. 4 
п. 11.4 в размере 1,5 % с учетом дополнительных затрат, учитывающих 
тип здания (общие положения, п. 14), 1,7∙1,5 %∙0,9 = 2,3 %.
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8. Затраты на мойку колес в размере 0,3 % на основании Письма Мин-
региона от 24.09.2004 № ЮТ-4734/06 и Письма РЦЦС СПб от 28 мая 
2002 г. № 2002-05/П167.

9. Средства на покрытие затрат строительных организаций по плате-
жам на добровольное страхование, в том числе страховых рисков опреде-
лены согласно письму Минрегиона от 10 декабря 2008 г. № 32885-ИМ/08 
и принято в размере 1 %.

10. Нормативы затрат на содержание службы заказчика-застройщика 
определены на основании Постановления Правительства РФ от 21 июня 
2010 г. № 468 в размере 1,36 %.

11. Проектные работы составляют 2060,16 тыс. р. на основании смет-
ного расчета 1 на проектные работы.

12. Изыскательские работы определяем по МДС 81-35.2004 в разме-
ре 0,7 %.

13. Авторский надзор определяем по МДС 81-35.2004, прил. 8 в раз-
мере 0,2 %.

14. Экспертиза проектной документации определена согласно По-
становлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 в процентах от 
стоимости проектно-изыскательских работ и принята в размере 33,75 %.

15. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен со-
гласно МДС 81-35.2004 и составляет 2 % для объектов социальной сферы.

16. Сумма средств на покрытие затрат по уплате НДС принимается 
в размере, устанавливаемом законодательством РФ, и составляет 20 %.

17. Стоимость проектных работ определена на основе сборников ба-
зовых цен на проектные и изыскательские работы с применением индек-
сов изменения стоимости, устанавливаемых Письмом Минстроя России 
от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09.

18. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ приняты согласно Письму департамента строительной политики 
Воронежской области от 9 января 2020 г. № 61-11/1 «Об индексах измене-
ния сметной стоимости строительства на I квартал 2020 года».

Общая сметная стоимость работ по капитальному строительству в це-
нах на 2020 г. определена в сумме   тыс. р.,

в том числе:
строительные работы —   тыс. р.
монтажные работы —   тыс. р.
оборудование —   тыс. р.
прочие затраты —   тыс. р.

 Приложение 16 
Укрупненные показатели стоимости видов работ 

для составления сметных расчетов к объектной смете

Наименование 
(назначение) зданий 

и удельный вес оплаты 
труда в стоимости 

работ

Показатели стоимости видов работ, на 1 м3 здания, р.  
(без учета накладных расходов и сметной прибыли)
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1. Производственные 0,37 0,44 0,12 0,08 — 0,28 0,37 0,14

2. Жилые дома 0,44 0,22 0,30 0,53 0,37 0,32 0,37 0,16

3. Торговые 0,30 0,71 0,15 0,27 — — 0,53 0,17

4. Гостиницы 0,34 0,32 0,37 0,66 0,30 0,32 0,37 0,27

5. Спортивные 0,20 0,25 0,12 0,19 0,22 — 0,18 0,09

6. Удельный вес опла-
ты труда в стоимости 
работ

0,074 0,058 0,082 0,064 0,082 0,082 0,065 0,134
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 Приложение 17 
Задание на выполнение практической работы

Вид работы Ед. изм. Объем

1 2 3

ВАРИАНТ 1
3-секционный 9-этажный монолитный жилой дом, г. Воронеж

1. Устройство мауэрлагов 100 м2 ската 13,6

2. Устройство стропил 100 м2 ската 13,6

3. Устройство обрешетки 100 м2 ската 13,6

4. Оклеечная гидроизоляция кровли 100 м2 ската 13,6

5. Покрытие крыши профилированными 
асбестоцементными листами 1 м2 покрытия 1360

6. Устройство теплоизоляции чердачного 
перекрытия 1 м2 изол. 640

7. Устройство пароизоляции чердачного 
перекрытия 100 м2 слоя 6,4

8. Устройство стяжки цемент. раств. по 
утеплителю 100 м2 стяжки 6,4

9. Установка оконных коробок 100 м2 площ. короб. 4,09

10. Установка дверных коробок 100 м2 площ. короб. 4,09

11. Установка подоконных досок 1 м досок 240

12. Оштукатуривание стен цементным пес-
чаным раствором 1 м2 поверхности 5184

13. Оштукатуривание перегородок 1 м2 поверхности 2120

ВАРИАНТ 2
2-этажное образовательное учреждение (детский сад — начальная школа)  

площадью застройки 3450 м2, г. Воронеж

1. Заполнение оконных проемов 100 м2 4,18

2. Заполнение дверных проемов 100 м2 2,73

3. Остекление окон 100 м2 3,66

4. Установка подоконных досок 100 м2 проема 4,18

5. Устройство пароизоляции 100 м2 19,18

6. Устройство утеплителя 100 м2 19,18

7. Устройство стяжки 100 м2 19,18

8. Устройство рулонного ковра 100 м2 19,18

Продолжение табл.

1 2 3

9. Устройство бетонной подготовки м3 146.45

10. Устройство полов из ЦПР (1 тип) 100 м2 1,052

11. Устройство полов из бетона (2 тип) 100 м2 5,17

12. Устройство полов из линолеума 100 м2 16,33

13. Устройство полов из керамической 
плитки 100 м2 2,39

ВАРИАНТ 3
Административное здание общей площадью 15 000 м2, г. Воронеж

1. Устройство основания под фундаменты: 
песчаного м3 12

2. Гидроизоляция фундаментов: горизон-
тальная, оклеенная в 1 слой м2 35

3. Установка в перегородках дверных 
блоков глухих однопольных размером 
2,1 × 0,9 м

шт. 15

4. Кладка стен толщиной 380 мм из камней 
с облицовкой камнями лицевыми профиль-
ными при высоте этажа до 4 м

м3 26

5. Кирпичная кладка внутренних стен при 
высоте этажа до 4 м м3 28

6. Окраска стен лестничной клетки (коорди-
нирование валиком) 100 м2 поверхности 3,2

7. Грунтование за один раз 100 м2 поверхности 3,2

8. Окрашивание стен лестничной клетки 
масляной краской 100 м2 поверхности 3,2

9. Окрашивание масляными составами 
дверей 100 м2 поверхности 5,5

10. Окрашивание масляными составами 
плинтусов (первое) 100 м плинтус 19,2

11. Подготовка паркетных полов 100 м2 пола 18,6

12. Устройство паркетных полов из отдель-
ных планок 1 м2 пола 1860

13. Лакирование паркетных полов 100 м2 поверхности 18,6

14. Устройство дощатых полов 100 м2 3,53
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Продолжение табл.

1 2 3

ВАРИАНТ 4
Офисное 5-этажное здание площадью одного этажа 1550 м2, г. Воронеж

1. Штукатурка внутренних поверхностей 
потолков 100 м2 31,55

2. Стен 100 м2 64,86

3. Облицовка стен керамической плиткой 100 м2 1,08

4. Окраска стен масляными красками 100 м2 63,30

5. — оконных заполнений 100 м2 9,15

6. — дверных заполнений 100 м2 6,55

7. Штукатурка цоколя 100 м2 3,72

8. Покраска цоколя силикатными красками 100 м2 3,72

9. Устройство стяжки из асфальтобетона 100 м стяжки 18,6

10. Устройство деревянных плинтусов на 
все полы 100 м плинтуса 19,2

11. Устройство полов из керамической 
плитки 1 м2 пола 920

12. Устройство цементной стяжки  
вручную 100 м2 стяжки 9,2

13. Торкретирование стен фасадов 100 м2 поверхности 15,42

ВАРИАНТ 5
Реконструкция 4-этажного памятника архитектуры площадью застройки 574 м2, 

г. Воронеж

1. Устройство утеплителя 100 м2 7,62

2. Устройство пароизоляции 100 м2 7,62

3. Устройство кровли из металлочерепицы 1 м2 762

4. Установка оконных блоков 1 м2 312

5. Установка дверных коробок 100 м2 8,64

6. Остекление 100 м2 6,24

7. Устройство цементно-песчаной стяжки 100 м2 21,28

8. Устройство полов из керамической 
плитки 1 м2 384

9. Устройство полов из линолеума 100 м2 17,44

10. Облицовка стен керамической плиткой 1 м2 134

Продолжение табл.

1 2 3

11. Подготовка поверхностей под оштука-
туривание 100 м2 31,18

12. Нанесение обрызга на стены 100 м2 31,18

13. Нанесение грунта на стены 100 м2 31,18

ВАРИАНТ 6
Капитальный ремонт административного здания общей площадью 7674 м2, г. Воронеж

1. Устройство бетонной подготовки м3 176,45

2. Устройство полов из ЦПР (1 тип) 100 м2 1,052

3. Устройство полов из бетона (2 тип) 100 м2 6,17

4. Устройство полов из линолеума 100 м2 18,34

5. Устройство полов из керамической 
плитки 100 м2 4,39

6. Устройство каркаса для гипсоволокни-
стых листов 100 т 3,84

7. Укладка гипсоволокнистых листов 1 м2 2128

8. Окрашивание за 2 раза масляным соста-
вом стен 100 м2 8,16

9. Окрашивание за 2 раза клевым составом 
потолков 100 м2 6,24

10. Шпатлевание поверхностей стен 100 м2 22,03

11. Нанесение состава жидких обоев 100 м2 22,03

12. Нанесение грунта на стены 100 м2 11,78

13. Подготовка поверхности под окраши-
вание 100 м2 11,78

14. Шпатлевание 100 м2 11,78

15. Окрашивание фасада 100 м2 11,78

Окончание табл.
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