

## Техническое задание

| <b>Тема: Высотный жилой комплекс с подземной автостоянкой</b> |  |
|---|--|
| Цели, задачи  | Изучение норм и стандартов при проектировании жилых домов и подземных парковок, их взаимосвязи в объемно-планировочном решении   |
| Информация о заказчике  | -  |
| Сроки реализации проекта                                      | 1.09.2017 г. – 8.01.2018 г.  |
| Этапы работы над проектом                                     | - эскиз<br>- клаузура<br>- планировки<br>- генеральный план<br>- визуализация<br>- компановка  |
| График реализации проекта                                     | - утверждение эскиза- 1.10.17г.<br>- утверждение клаузуры- 7.11.17г.<br>- утверждение планировок- 7.11.17г.<br>- утверждение генерального плана - 1.12.17г.<br>- утверждение визуализации- 20.12.17г.<br>- утверждение компановки - 29.12.17г. |
| Критерии завершенности проекта                                | Выполнены все этапы работы над проектом  |
| Критерии качества продукта/результата                         | Выполненный проект соответствует всем нормам и стандартам проектирования   |
| Форма отчетности  | - проект на А1<br>- презентация, защита проектных предложений, общий смотр   |