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Цель изучения дисциплины: 
Цель дисциплины – дать студентам необходимые знания и навыки по 

организации и календарному планированию мостового и тоннельного 
строительного производства с целью рационального использования 
трудовых, материально технических и финансовых ресурсов на 
предприятиях.  

Задачи изучения дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины студенты приобретают знания по 

теоретическим основам организации, управления и планирования в мостовом 
и тоннельном строительстве. В результате изучения курса студент должен 
знать организацию работ мостостроительных организаций в рыночных 
условиях; способы организации работ по строительству мостов и тоннелей; 
задач и этапов подготовки строительного производства; исходных данных и 
состава ПОС и ППР; организацию материально-технической базы; 
организацию эксплуатации парка строительных машин; нормирование труда 
в строительстве; организацию поточного строительства мостов; сетевое и 
календарное планирование в организации строительства мостов; ЭММ в 
вопросах организации и планировании строительства; управление 
строительством. 

Перечень формируемых компетенций: 
ПК-3 - Способен выполнять расчётное и технико-экономическое 

обоснование проектных решений транспортных сооружений, мостовых и 
аэродромных конструкций  

ПК-4 - Способен организовывать технологический процесс по 
возведению и реконструкции транспортных сооружений, мостовых и 
аэродромных конструкций, осуществлять контроль качества и сдачу 
результатов строительных работ  



ПК-5 - Способность организовывать работы по ремонту, 
реконструкции транспортных сооружений, мостовых и аэродромных 
конструкций  

ПК-8 - Способен организовывать, планировать и контролировать 
работу производственного подразделения по возведению, реконструкции 
транспортных сооружений, мостовых и аэродромных конструкций, 
организовывать обеспечение его производственной деятельности 
материально-техническими ресурсами  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  
 


