


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины  
Основной целью дисциплины является изучение понятие проекта, 

умения создавать собственный проект и получение навыков управления 

проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- изучение понятия проекта, форм его оценки, этапов создания; 
- создание собственного проекта и расчет всех необходимых для его 

реализации элементов; 

- изучение проектной и распорядительной документации; 

- изучение методов и способов управления проектом. 

 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Проектная деятельность» относится к дисциплинам 

обязательной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Проектная деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-2 Знать 

- понятие проекта, жизненный цикл проекта, основы 

проектной деятельности; 

- основные ресурсы проекта, основы 

маркетингового анализа;  

- понятие дорожной карты проекта, 

бизнес-моделирования; 

- результаты проекта и формы их представления. 

Уметь 

- формулировать проблему, цель и задачи результат 

проекта; 

- анализировать окружение проекта, формировать 

дорожную карту проекта, определять 

эффективность проекта; 

- контролировать процесс реализации проекта; 



- оформлять результаты проектной деятельности. 

Владеть 

- навыками определения цели, задач и результатов 

проекта; 

- навыками формирования дорожной карты проекта, 

методами определения ценностного предложения и 

показателей эффективности проекта; 

- методами финансового планирования  и 

бизнес-моделирования; 

- навыками оформления и представления 

результатов проекта. 

УК-3 Знать 

- понятие и состав участников проекта; 

- понятие команды проекта. 

Уметь 

- анализировать возможности членов команды; 

- устанавливать состав и функции команды проекта. 

Владеть 

- навыками определения ролей и функций в команде 

проекта; 

- навыками работы в команде. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Проектная деятельность» 

составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

5 6 7   

Аудиторные занятия (всего) 108 36 36 36   

В том числе:       

Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36   

Самостоятельная работа 108 36 36 36   

Виды промежуточной аттестации - 

зачет 
+ + + + 

  

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7 8 9   

Аудиторные занятия (всего) 92 36 28 28   

В том числе:       

Практические занятия (ПЗ) 92 36 28 28   



Самостоятельная работа 124 36 44 44   

Виды промежуточной аттестации - 

зачет 
+ + + + 

  

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7 8 9   

Аудиторные занятия (всего) 18 6 6 6   

В том числе:       

Практические занятия (ПЗ) 18 6 6 6   

Самостоятельная работа 186 62 62 62   

Часы на контроль 12 4 4 4   

Виды промежуточной аттестации - 

зачет 
+ + + + 

  

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы проектной 

деятельности. 

Проблематизация и 

тематизация проекта. 

Понятие проекта, виды проектов, жизненный цикл 

проекта. Поиск проблемы и определение цели и 

задач проекта. Стейкхолдеры проекта. 

Определение результата проекта. 

Последовательность действий, необходимых для 

формирования основной цели и задач проекта. 

Дорожная карта проекта.  

18 18 36 

2 Ресурсы и команда проекта Команда проекта: понятие и состав участников 

проекта, их роли и функции Типы ресурсов, 

доступность ресурсов на различных стадиях 

жизни продукта, краудфандинг, доступность 

ресурсов для 

различных типов организаций 

18 18 36 

3 Целевые рынки и ценностное 

предложение 

Целевая аудитория, благополучатели, покупатели, 

масштабы, характеристика, сегментация рынка. 
18 18 36 

4 Маркетинговый анализ в 

проекте 

Модель 6 «P», продукт/услуга, свойства-выгода, 

цена, продвижение, распространение, партнеры 
18 18 36 

5 Бизнес-модель проекта Понятие бизнес-модели, виды 

бизнес-моделей, структура бизнес-моделей, 

цепочка ценности 

18 18 36 

6 Финансовое планирование и 

оценка эффективности проекта 

Финансовый план и его виды, разделы 

финансового плана, структура затрат и доходов 

проекта. Результаты проекта и формы их 

представления 

18 18 36 

Итого 108 108 216 

очно-заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 



1 Основы проектной 

деятельности. 

Проблематизация и 

тематизация проекта. 

Понятие проекта, виды проектов, жизненный цикл 

проекта. Поиск проблемы и определение цели и 

задач проекта. Стейкхолдеры проекта. 

Определение результата проекта. 

Последовательность действий, необходимых для 

формирования основной цели и задач проекта. 

Дорожная карта проекта.  

14 22 36 

2 Ресурсы и команда проекта Команда проекта: понятие и состав участников 

проекта, их роли и функции Типы ресурсов, 

доступность ресурсов на различных стадиях 

жизни продукта, краудфандинг, доступность 

ресурсов для 

различных типов организаций 

14 22 36 

3 Целевые рынки и ценностное 

предложение 

Целевая аудитория, благополучатели, покупатели, 

масштабы, характеристика, сегментация рынка. 
16 20 36 

4 Маркетинговый анализ в 

проекте 

Модель 6 «P», продукт/услуга, свойства-выгода, 

цена, продвижение, распространение, партнеры 
16 20 36 

5 Бизнес-модель проекта Понятие бизнес-модели, виды 

бизнес-моделей, структура бизнес-моделей, 

цепочка ценности 

16 20 36 

6 Финансовое планирование и 

оценка эффективности проекта 

Финансовый план и его виды, разделы 

финансового плана, структура затрат и доходов 

проекта. Результаты проекта и формы их 

представления 

16 20 36 

Итого 92 124 216 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы проектной 

деятельности. 

Проблематизация и 

тематизация проекта. 

Понятие проекта, виды проектов, жизненный цикл 

проекта. Поиск проблемы и определение цели и 

задач проекта. Стейкхолдеры проекта. 

Определение результата проекта. 

Последовательность действий, необходимых для 

формирования основной цели и задач проекта. 

Дорожная карта проекта.  

2 32 34 

2 Ресурсы и команда проекта Команда проекта: понятие и состав участников 

проекта, их роли и функции Типы ресурсов, 

доступность ресурсов на различных стадиях 

жизни продукта, краудфандинг, доступность 

ресурсов для 

различных типов организаций 

2 32 34 

3 Целевые рынки и ценностное 

предложение 

Целевая аудитория, благополучатели, покупатели, 

масштабы, характеристика, сегментация рынка. 
2 32 34 

4 Маркетинговый анализ в 

проекте 

Модель 6 «P», продукт/услуга, свойства-выгода, 

цена, продвижение, распространение, партнеры 
4 30 34 

5 Бизнес-модель проекта Понятие бизнес-модели, виды 

бизнес-моделей, структура бизнес-моделей, 

цепочка ценности 

4 30 34 

6 Финансовое планирование и 

оценка эффективности проекта 

Финансовый план и его виды, разделы 

финансового плана, структура затрат и доходов 

проекта. Результаты проекта и формы их 

представления 

4 30 34 

Контроль    12 

Итого 18 186 216 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  



                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

УК-2 Знать 

- понятие проекта, 

жизненный цикл проекта, 

основы проектной 

деятельности; 

- основные ресурсы проекта, 

основы маркетингового 

анализа;  

- понятие дорожной карты 

проекта, 

бизнес-моделирования; 

- результаты проекта и 

формы их представления. 

Активная работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь 

- формулировать проблему, 

цель и задачи результат 

проекта; 

- анализировать окружение 

проекта, формировать 

дорожную карту проекта, 

определять эффективность 

проекта; 

- контролировать процесс 

реализации проекта; 

- оформлять результаты 

проектной деятельности. 

Решение 
стандартных 

практических 

задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть 

- навыками определения 

цели, задач и результатов 

проекта; 

- навыками формирования 

дорожной карты проекта, 

методами определения 

ценностного предложения и 

показателей эффективности 

проекта; 

- методами финансового 

планирования  и 

бизнес-моделирования; 

- навыками оформления и 

представления результатов 

проекта. 

Решение 
прикладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

УК-3 Знать 

- понятие и состав 

участников проекта; 

- понятие команды проекта. 

Активная работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь 

- анализировать 
Решение 
стандартных 

Выполнение работ в 

срок, 

Невыполнение работ 

в срок, 



возможности членов 

команды; 

- устанавливать состав и 

функции команды проекта. 

практических 

задач 

предусмотренный в 

рабочих программах 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть 

- навыками определения 

ролей и функций в команде 

проекта; 

- навыками работы в 

команде. 

Решение 
прикладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5, 6, 7 

семестре для очной формы обучения, 7, 8, 9 семестре для очно-заочной формы 

обучения, 7, 8, 9 семестре для заочной формы обучения по двухбалльной 

системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

УК-2 Знать 

- понятие проекта, 

жизненный цикл проекта, 

основы проектной 

деятельности; 

- основные ресурсы проекта, 

основы маркетингового 

анализа;  

- понятие дорожной карты 

проекта, 

бизнес-моделирования; 

- результаты проекта и 

формы их представления. 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

Уметь 

- формулировать проблему, 

цель и задачи результат 

проекта; 

- анализировать окружение 

проекта, формировать 

дорожную карту проекта, 

определять эффективность 

проекта; 

- контролировать процесс 

реализации проекта; 

- оформлять результаты 

проектной деятельности. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть 

- навыками определения 

цели, задач и результатов 

проекта; 

- навыками формирования 

дорожной карты проекта, 

методами определения 

ценностного предложения и 

показателей эффективности 

проекта; 

- методами финансового 

планирования  и 

бизнес-моделирования; 

- навыками оформления и 

представления результатов 

проекта. 

Решение 

прикладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

УК-3 Знать Тест Выполнение теста на Выполнение менее 



- понятие и состав 

участников проекта; 

- понятие команды проекта. 

70-100% 70% 

Уметь 

- анализировать 

возможности членов 

команды; 

- устанавливать состав и 

функции команды проекта. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть 

- навыками определения 

ролей и функций в команде 

проекта; 

- навыками работы в 

команде. 

Решение 

прикладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

   

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а. К.Д. Ушинский;  

б. Дж. Дьюи; 

в. Дж. Джонсон;  

г. Коллингс. 

 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во 

времени 

направленная на достижение определенного результата/цели, создание 

определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях 

по ресурсам и срокам; 

б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для 

достижения какой-либо цели; 

в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего 

или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на создание определённого продукта или услуги для 

потребителей. 

 

3. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а. Глагол; 

б. Прилагательное;  

в. Существительное;  

г. Наречие. 

 

4. Задачи проекта – это: 

а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;  

б. Цели проекта; 



в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

 

5. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и 

получение социально- значимого результата – это особенности… 

а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта  

в. исследовательского проекта 

 

6. Назовите типовую ошибку при формулировании цели 

проекта 

а. цель включает много задач, 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

 

7. Деятельность - связанная с решением творческих 

исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и 

предполагающая наличие основных этапов - это...? 

а. исследовательская деятельность  

б. научная деятельность 

в. проектная работа 

г. познавательная деятельность 
 

8. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : 

а. самый главный, 

б. предшествующий действию 

в. брошенный вперед. 

 
9. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, 

обобщение информации включает: 

а. прикладной проект, 

б. информационный проект  

в. творческий проект 
 

10. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли 

обучающихся: 

а. поисковый;  

б. ролевой; 

в. информационный;  

г. творческий 

 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
 

1. Охарактеризуйте источники ресурсов и рассчитайте 



эффективность каналов продаж (включая конверсию по каналу) для 

проекта организации интернет-магазина детских товаров. 

 

2. Определите стейкхолдеров проекта создания технологии 

профориентации школьников на основании построения целевого 

профессионального ориентира, образовательной траектории с учетом 

результатов тестирования, региональной специфики. Проанализируйте, 

какие проблемы стейкхолдеров решает проект. 

 

3. Определите, типологизируйте и оцените методом 

луковичной диаграммы стейкхолдеров проекта создания частного детского 

сада с углубленным изучением иностранного языка. 

 

4. По данным финансового планирования проекта рассчитать 

его прибыль и точку безубыточности. 

Финансовый план проекта 
 Первый год Второй год Третий год 

Базовые условия проекта (предположение) 

Число клиентов 7 420 8 320 9 300 

Цена основной услуги 50 60 70 

Дополнительные услуги  20 

700 

30 

800 

Доходы 

Доходы от продажи    

Доходы от доп. услуг    

Переменные издержки 

Сторонние компании 73 700 60 700 60 700 

Расходные материалы 1 050 000 210 000 175 000 

Реклама 73 700 60 700 60 700 

Постоянные издержки 

Заработная плата 878 850 878 850 878 850 

Рабочее место 310 500 - - 

Онлайн-терминал 60 000 - - 

ИТОГ ПОСТОЯННЫЕ    

 

5. Рассчитайте перспективный план проекта. Исходные данные 

приведены в таблице. 
Год 1 2 3 

Первоначальный баланс 0 - 2 236 150 - 2 940 500 

Доходы 371 000 449 200 651 000 

Переменные издержки 1 249 350 878 850 878 850 

Постоянные издержки 1 357 800 324 700 269 700 

Общие издержки    

Потребности во внешнем 
финансировании 

   

Итоговый баланс    

 

 

 

6. Определите суммарные затраты на реализацию 

проекта.  Исходные данные приведены в таблице. 



 
Переменные издержки 

Реклама 73 700 60 700 60 700 

Велосипеды 1 050 000 210 000 175 000 

Стоянки для велосипедов 195 000 26 000 - 

Расходные материалы на обслуживание 
велосипедов 

39 100 28 000 28 000 

Итого переменные    

Постоянные операционные издержки 

Заработная плата 878 850 878 850 878 850 

Рабочее место 310 500 - - 

Онлайн-терминал 60 000 - - 

Итого постоянные    

Итого издержек    

 
7. Рассчитайте доходы проекта по годам. Исходные 

данные приведены в таблице. 

 
 Первый год Второй год Третий год 

Базовые условия проекта (предположение) 

Число клиентов в день 110 115 120 

Цена основной услуги 180 190 200 

Дополнительные услуги 1060 2070 3000 

Доходы 

Доходы от продажи    

Доходы от доп. услуг    

 
8. Определите целевую систему проекта создания технологии 

профориентации школьников. Определите тип жизненного цикла проекта, 

продолжите разработку задач для product backlog на стадии проектирования. 

 
Этапы сценария пользователя Требования Задачи 

Осознание необходимости 
определения 

профессионального 

ориентира 

Информация о профессиях, 
образовательных организациях 

рынке, работодателях 

Разработать методы 
информирования о профессиях, 

о рынке труда региона 

   

 

9. Определите продуктовый и образовательный результат реализации 

проекта создания ЦМИТ в университете. Сформулируйте тему проекта. Как 

могут быть представлены результаты проекта, и как будет организована их 

экспертиза? Как можно сформулировать тему вашего проекта. В каких формах 

лучше всего представить продуктовые результаты проекта. В каком формате и 

с чьим участием может быть организована экспертиза результатов. 

 

10. Сформулируйте цель и ценностное предложение для проекта 

создания велодорожек в г. Воронеже. Опишите целевую аудиторию 

проекта, стейкхолдеров. Партнерство в проекте оцените в виде таблицы. 

 
Партнерство в проекте 



Партнер Тип партнерства Ценность для партнера Документ, 

закрепляющий 

партнерство 

    

  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

1. Сформулируйте проблему, которую должен решать проект, и 

цель проекта для проекта создания кафе здорового питания. Проверьте цель по 

критериям SMART. Перечислите стейкхолдеров проекта и проведите их 

анализ. 
 

2. На основании условий задачи 1 идентифицируйте риски, 

возникающие при работе над проектом, и составьте их ранжировку по 

вероятности наступления и уровню ожидаемого ущерба. 

 

Матрица «вероятность-ущерб» 
Вероятность/ущерб низкий средний высокий 

высокая    

средняя    

низкая    

 
3. Оцените каналы продаж для проекта создания магазина 

цветов. Исходные данные приведены в таблице. 

 
Канал продажи Розничная цена Оптовая цена Стоимость 

привлечения 

одного клиента 

Средняя конверсия 

по каналу 

Прямой 120 100 60  

Интернет-продажи 120 100 50  

 

 

4. Оцените рынок для проекта создания кафе здорового 

питания. Оцените каналы продаж. 

 
Сегмент рынка Основной аргумент 

стратегии продвижения 
Стратегия продаж 

   

 

 
5. Сформулируйте цель и ценностное предложение для проекта 

создания автомобильной парковки для жителей ЖК «Дельфин». Разработайте 

райдер ресурсов в виде таблицы. Райдер ресурсов проекта 
 

Ресурс Когда нужен У кого есть Что сделать для 
привлечения ресурса 

    



 

6. Рассчитайте финансовый план проекта. 

 

Финансовый план проекта создания магазина цветов 
 1 год 2 год 3 год 

Базовые условия проекта (предположения) 

Число проданных единиц 

продукции 
3000 6000 9000 (25 в день) 

Цена ед. продукции 120 135 150 

Доставка цветов курьером 1200 2500 4000 

Цена ед продукции 120 135 150 

Продажа сопутствующих 

товаров 
1000 2000 3000 

Цена ед продукции 300 400 600 

Доходы 

ИТОГО доходы    

Переменные издержки (на производство 1 ед. продукции) 

Итого переменные 1 100 000 2 000 000 2 700 000 

Постоянные операционные издержки (без учета инвестиционных расходов) 

Итого постоянные 574 000 1 020 000 1 020 000 

ИТОГО издержки    

Доходы - расходы    

Число ед. продукции, 

которые необходимо 

продать для достижения 

точки безубыточности 

   

 

7. Рассчитайте перспективный план проекта создания магазина 

цветов на основании данных задачи 6. 

 
Год 1 год 2 год 3 год 

Первоначальный баланс    

Доходы    

Прямые издержки    

Косвенные издержки    

Общие издержки    

Итоговый баланс    

 

8. Составьте канву бизнес-модели для проекта создания 

кафе-фотостудии. 

Форма и порядок заполнения канвы бизнес-модели представлены ниже. 
Ключевые виды 
деятельности 

Ценностные 
предложения 

Взаимоотношения 
с потребителями 

Потребительские 
сегменты 



Ключевые ресурсы Каналы взаимодействия 

Структура издержек Финансовая устойчивость 

 

9. Провести оценку стейкхолдеров проекта создания 

образовательного курса для подростков по развитию soft skills и 

предпринимательских навыков. 

Определить ценностное предложение, каналы продаж. Определить 

команду проекта. 

 

10. Рассчитать перспективный план проекта создания магазина 

цветов. Исходные данные приведены в таблице. 
Год 2019 2020 2021 

Магазин цветов 

Первоначальный баланс 0 - 870 000 - 1 950 000 

Доходы 804 000 1 940 000 3 750 000 

Переменные издержки 1 100 000 2 000 000 2 700 000 

Постоянные издержки 574 000 1 020 000 1 020 000 

Общие издержки 1 674 000 3 020 000 3 720 000 

Итоговый баланс    

 
 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Сущность и виды проектов предпринимательства. 

2. Жизненный цикл проекта. 

3. Последовательность действий, необходимых для 

формирования основной цели и задач проекта. 

4. Стейкхолдеры проекта, целевые рынки и ценностное 

предложение. 

5. Основные ресурсы проекта. 

6. Команда проекта: понятие и состав участников проекта, их 

роли и функции. 

7. Краудфандинг. 

8. Целевая аудитория. 

9. Маркетинговый анализ в проекте. Сегментация рынка. 

10. Модель 6 «P. 

11. Понятие бизнес-модели. 

12. Структура бизнес-моделей. 

13. Цепочка ценности. 

14. Финансовый план и его виды. 

15. Результаты проекта и формы их представления. 



 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых состоит из 10 

вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. 

Максимальное количество набранных баллов – 10. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 5 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 5 до 6баллов 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 7 до 8 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 9 до 10 баллов. 

  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Основы проектной 

деятельности. 

Проблематизация и 

тематизация проекта. 

УК-2, УК-3 Тест, практическая работа, 
зачет 

2 Ресурсы и команда проекта УК-2, УК-3 Тест, практическая работа, 
зачет 

3 Целевые рынки и ценностное 

предложение 

УК-2, УК-3 Тест, практическая работа, 
зачет 

4 Маркетинговый анализ в 

проекте 

УК-2, УК-3 Тест, практическая работа, 
зачет 

5 Бизнес-модель проекта УК-2, УК-3 Тест, практическая работа, 
зачет 

6 Финансовое планирование и 

оценка эффективности 

проекта 

УК-2, УК-3 Тест, практическая работа, 
зачет 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 



на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1.Инновационное предпринимательство и коммерциализация 

инноваций : учебно-методическое пособие / Д.Ш. Султанова, Е.Л. 

Алехина, И.Л. Беилин, А.Н. Зиннатуллина, Д.Д. Исхакова; Министерство 

образования и науки России; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань 

: Издательство КНИТУ, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7882-2064-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501088 

2. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное 

пособие / Е.В. Михалкина; А.Ю. Никитаева; Н.А. Косолапова. - Ростов на 

Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 146 с. - 

ISBN 978-5-9275-1988-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Лицензионное программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 2013 Single MVL A Each Academic 

2. 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. Электронная поставка 

Свободное ПО 

1. LibreOffice 

2. Moodle 

3. OpenOffice 

4. Skype 

5. Zoom 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edu.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973


2. Образовательный портал ВГТУ 

Информационные справочные системы 

1. http://window.edu.ru  

2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики 

Адрес ресурса: http://www.gks.ru/ 

2. Центральный банк Российской Федерации 

Адрес ресурса: http://www.cbr.ru/ 

3. Ресурсы издательства World Bank 

Адрес ресурса: https://www.worldbank.org/ 

4. РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое 

агентство 

Адрес ресурса: https://www.rbc.ru/ 

5. Россия и всемирная торговая организация 

Адрес ресурса: https://wto.ru/ 

6. Бухгалтерский учет и налоги 

Адрес ресурса: http://businessuchet.ru/ 

7. АК&М — экономическое информационное агентство 

Адрес ресурса: http://www.akm.ru/ 

8. Bloomberg -Информационно-аналитическое агентство 

Адрес ресурса: https://www.bloomberg.com/europe 

9. CATBACK.RU — Справочник для экономистов 

Адрес ресурса: http://www.catback.ru/ 

10. Библиотека конгресса США 

Адрес ресурса: https://www.loc.gov/ 

11. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

Адрес ресурса: http://budget.gov.ru/ 

12. Независимый финансовый портал 

Адрес ресурса: https://www.finweb.com/ 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска). 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Проектная деятельность» проводятся практические 

занятия.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета показателей, необходимых для реализации проекта. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

http://www.cbr.ru/
https://www.worldbank.org/
https://www.rbc.ru/
https://wto.ru/
http://businessuchet.ru/
http://www.akm.ru/
https://www.bloomberg.com/europe
http://www.catback.ru/
https://www.loc.gov/
http://budget.gov.ru/
https://www.finweb.com/


 

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка конспектов 

лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до 

промежуточной аттестации. Данные перед зачетом, зачетом, 

зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения 

и систематизации материала. 

 


