

Название проекта: «Учебный фрезерный станок»

№	Наименование характеристики	Описание характеристики
1	Цель и задачи проекта	Разработка действующего прототипа станка проектной группой студентов
2	Информация о заказчике	Воронежский механический завод
3	Сроки реализации проекта	01.09.2018 – 30.05.2019
4	Этапы работы над проектом	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование команды, состоящей из бакалавров 4 курса (профиль «Технология машиностроения») и магистров (программа «Современные технологии в машиностроении»), изучающих дисциплину «Технологическое предпринимательство» 2. Анализ существующих образцов учебных станков и выбор оптимальной конструкции 3. Разработка конструкторской документации с применением современных САПР 4. Разработка технологической документации изготовления и сборки деталей станка 5. Изготовление деталей станка с использованием производственных возможностей Воронежского механического завода. 6. Сборка станка 7. Испытания прототипа
5	График реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1 этап – сентябрь 2018 2 этап – октябрь 2018 3 этап – ноябрь-декабрь 2018 4 этап – январь -февраль 2019 5 этап – март 2019 6 этап – апрель 2019 7 этап – май 2019
6	Критерии завершенности проекта	Работоспособный прототип станка
7	Критерии качества продукта /результата	1. Работоспособность станка
8	Форма отчетности	Презентация, прототип станка
9	Необходимость (возможность) публичного представления результат	Возможно